

ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА
СКП-31(ц1, 2 лота)-лот 1-у1/16

Чланом 24. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама, предвиђено је да се може закључити уговор у преговарачком поступку без објављивања обавјештења: „у случају уговора о јавној набавци радова који нису укључени у првобитно разматрани пројекат или у првобитно закључени уговор, али који услед непредвиђених околности, постану неопходни за извршење или извођење у њима описаних радова, и када се такви додатни радови не могу, технички или економски, одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. Такав уговор може се закључити са добављачем којем је додијељен основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за додатне радове не може прећи 20% од вриједности основног уговора.”

На основу наведеног, а у складу Извјештајем Надзорног органа бр.02-404-100/16-лот 1 од 01.12.2016.године, Мишљењем Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине бр.02/3-37-1-439/17 од 21.03.2017.године и Сагласности за израду додатног уговора бр. 02-014-1-391/17 од 21.03.2017.године, покренут је преговарачки поступак без објављивања обавјештења за Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на проширење моста на локалном путу л-17 Велика Обарска – МЗ Градац, Додатни уговор на уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године. Укупна вриједност основног уговора је 161.953,18 КМ (са ПДВ-ом), предвиђени износ средстава за вишак и непредвиђене радове 20.885,59 КМ (са ПДВ-ом), што износи 12.90 % од вриједности основног уговора, а утврдиће се и мањак радова у износу од 3.885,59 КМ(са ПДВ-ом). Преговори ће се проводити са извођачем радова ДОО Бијељина пут“Бијељин,а којим је закључен основни уговор бр.02-404-100/16-лот1 од 11.07.2017.године.

Шеф Одсека
за јавне набавке, инвестиције и надзор

Ђорђо Вујановић, дипл.инж.грађ.