ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, 

ГРАД БИЈЕЉИНА , Октобар  2018. ГОДИНЕ
                                                 Назив угогорног органа 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	Р.рб.
	Опис и ознака по ЈРЈН
	Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН
	Подаци о добављачу/добављачима

у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто)
	Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...)
	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене
	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума
	Датум закључења уговора/оквирног споразума
	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност
	Напомена (образложење

	1.
	Изградња ограде око дјечијег игралишта у МЗ „Лединци“ у насељу „Пет језера“
Шифра: СКП-41-п1/18

45200000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК уз провођење Е-аукције
1293-1-3-189-5-245/18
	ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004

	16.897,96 КМ са ПДВ-ом
-Рок: – 45 дана од дана увођења у посао, а уговор важи до 31.12.2018.године

- Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема рачуна/ситуације  на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

Нема авансног плаћања током трајања уговора.
- Гаранција за изведене радове траје 2 (двије)  од дана примопредаје  радова 
	1
	
	1
	
	01.10.2018.
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	2.
	ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2018/2019

ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2018/2019 – РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ

Шифра: СКП-21(4 ЛОТА)/18

90620000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ПРОВОЂЕЊЕМ Е АУКЦИЈЕ  
1293-1-2-179-5-249/18
	ДОО  Бијељина пут,  Бијељина ЈИБ: 4400380860000
	89.891,10

КМ са ПДВ-ом

-Рок: – Зимски период одржавања путева  обухвата период од 15.11.2018. године до 01.04.2019.године 

- Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема рачуна/ситуације  на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.


	Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на Организовање зимске службе у сезони 2018/2019-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи-Лот 1.

Додатни Уговор на Уговор бр: 02-404-177/18-Лот 1 од 05.10.2018. године

26.926,97 KМ са ПДВ-ом

03.06.2019. године
	
	05.10.2018
	
	

	3.
	ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2018/2019

ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2018/2019– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – ИСТОЧНИ ДИО

Шифра: СКП-21(4 ЛОТА)/18

90620000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ПРОВОЂЕЊЕМ Е АУКЦИЈЕ  
1293-1-2-179-5-249/18
	ДОО  Дис Компани, Бијељина  ЈИБ: 4403522100007
	36.492,30

КМ са ПДВ-ом

-Рок: – Зимски период одржавања путева  обухвата период од 15.11.2018. године до 01.04.2019.године 

- Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема рачуна/ситуације  на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.


	
	
	05.10.2018
	
	

	4.
	ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2018/2019

ЛОТ 3 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2018/2019 – РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – СЈЕВЕРНИ ДИО

Шифра: СКП-21(4 ЛОТА)/18

90620000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ПРОВОЂЕЊЕМ Е АУКЦИЈЕ  
1293-1-2-179-5-249/18
	ДОО  ПГП Градитељ, Бијељина  ЈИБ: 4400443960000
	36.464,22

КМ са ПДВ-ом

-Рок: – Зимски период одржавања путева  обухвата период од 15.11.2018. године до 01.04.2019.године 

- Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема рачуна/ситуације  на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.


	
	
	05.10.2018
	
	

	5.
	САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ  СУ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА  , 
ШИФРА:БИЗ-05/18
4520000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
1293-1-3-190-5-248/18
	ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004
	19.720,95 КМ са ПДВ-ом

-Рок: – 30 дана од дана потписивања уговора

- Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема рачуна/ситуације  на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

-Нема авансног плаћања током трајања уговора.
- Гаранција за изведене радове траје 2 (двије)  од дана примопредаје  радова 
	
	
	08.10.2018
	Укупно утрошена вредност уговора је 19.720,50 КМ са ПДВ-ом 
-Уговор је реализован 03.12.2018.
	

	6.
	ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2018/2019

ЛОТ 4 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2018/2019 – РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – ЗАПАДНИ  ДИО

Шифра: СКП-21(4 ЛОТА)/18

90620000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ПРОВОЂЕЊЕМ Е АУКЦИЈЕ  
1293-1-2-179-5-249/18
	ДОО  Јовић СД, Угљевик ЈИБ: 4401885330001
	36.527,40

КМ са ПДВ-ом

-Рок: – Зимски период одржавања путева  обухвата период од 15.11.2018. године до 01.04.2019.године 

- Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема рачуна/ситуације  на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.


	
	
	05.10.2018
	
	

	7.
	ОДРЖАВАЊЕ – ПОЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ШИФРА:СКП-Н-02/18

60112000-6
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
1293-1-2-187-5-252/18
	ДОО Дис компани, Бијељина, ЈИБ: 4403522100007
	94.740,75

КМ са ПДВ-ом

-Рок: –од дана закључивања уговора до 31.12.2018.године 

- Плаћање - привремене  мјесечне  ситуације достављене  за услугу плаћа на сљедећи начин: одложено плаћање  60 ( шездесет ) дана од испостављања рачуна.
- окончана ситуација достављена за услугу плаћа на сљедећи начин: одложено плаћање  60 ( шездесет ) дана од испостављања рачуна.
- уговор се закључује без аванса 

	
	
	17.10.2018.
	Укупно утрошена вредност 94.512,02 КМ  са ПДВ-ом од 09.11.2018. године


	

	8
	ИЗРАДА И МОНТАЖА КЛУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА,            
ШИФРА:СКП-52-п1/18
4520000-9

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК   
1293-1-3-194-5-251/18
	ДОО Ковачница Сакраментски Бијељина, ЈИБ: 4402596780003
	9.599,99 КМ са ПДВ-ом

-Рок: –од дана потписивања уговор до 31.12.2018. године 

- Плаћање - у року од 30 дана од дана доставе рачуна /приврмене/окончане ситуације 
- Гарантрни рок једна година на дрвене дијелове , три године на боју и десет година на металне дијелове од дана монтаже  клупа . 


	
	
	23.10.2018
	
	

	9
	САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОРОДИЧНИХ ОБЈЕКАТА КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО–ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

ШИФРА:БИЗ-04/18
45200000-9    

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ
1293-1-3-195-5-254/18
	ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004
	49.436,48 КМ са ПДВ-ом

-Рок: у року од 30 дана  од дана потписивања уговора

- Плаћање - - исплатом привремених мјесечних ситуација  и то 60 дана од дана доставе рачуна 

- исплатом окончане ситуације и то 60 дана од дана доставе рачуна


- уговор се закључује без аванса

- Гарантрни рок је двије године  рачунајући од дана примопредаје  радова


	
	
	24.10.2018
	Укупно утрошена средства 49.436,48 КМ са ПДВ-ом од 24.12.2018. године
	

	10
	ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ДОЊЕ ЦРЊЕЛОВО (БИЈЕЉИНА) - ЈАМЕНА

ШИФРА:СКП-Н-03/18

45233140-2
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
1293-1-3-193-5-255/18
	ДОО Бијељина пут, Бијељина, ЈИБ: 4400380860000
	316.527,94 КМ са ПДВ-ом

-Рок: 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи до 31.12.2018.године. Извођач радова је обавезан да започне предметне радове у року од 7 (седам) дана од дана уручења налога.

- Плаћање - - исплатом привремених мјесечних ситуација  и то 60 дана од дана доставе рачуна 

- исплатом окончане ситуације и то 60 дана од дана доставе рачуна


- уговор се закључује без аванса

- Гарантни рок је двије године  рачунајући од дана записничке примопредаје 
	1. Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на Изградњу приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор на уговор бр: 02-404-187/18 од 23.10.2018. године

Шифра: СКП-н-03-у1/18

-Вишак и непредвиђени: 33.450,62 КМ са ПДВ-ом 

17.01.2019. године

2. Продужетак рока основног уговора

Шифра: СКП-н-03-у2/18

31.12.2018. године

3. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА 1 БРОЈ: : 02-404-187/18- У1 ОД 17.01.2019.ГОДИНЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: „ИЗГРАДЊА  ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ  ЗА МЕЂУНАРОДНИ  ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ  ДОЊЕ ЦРЊЕЛОВО (БИЈЕЉИНА) – ЈАМЕНА, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-187/18  ОД  23.10.2018. ГОДИНЕ'', 

ШИФРА: СКП-Н-03-У3/18

- Уговорне стране овим Уговором бр.3 продужавају рок реализације уговора 1 број: 02-404-187/18-у1 од 17.01.2019.године за 60 (шездесет) календарских дана тако да је рок завршетка радова 90 (деведесет) календарских дана од дана потписивања Уговора 1 број:02-404-187/18-у1 од 17.01.2019.године.

-од 05.02.2019.
	
	23.10.2018.
	Уговор реализован 11.04..2019. године 

-Укупна утрошена вредност 349.978,56 КМ са ПДВ-ом
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	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОСТОРИЈЕ ЗА БОРАВАК ВАТРОГАСАЦА И ЗА СМЈЕШТАЈ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И ОПРЕМЕ

ШИФРА:ТВЈ-08-П1/18
45200000-9    

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ
1293-1-3-191-5-264/18
	ДОО Бумеранг, Бијељина; ЈИБ: 4400424400001
	6.851,52 КМ са ПДВ-ом

-Рок: у року од 30 дана  од дана потписивања уговора

- Плаћање - - исплатом привремених мјесечних ситуација  и то 30 дана од дана доставе рачуна 

- исплатом окончане ситуације и то 30 дана од дана доставе рачуна


- уговор се закључује без аванса


	
	
	26.10.2018
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

	                                                              М.П.
	Потпис одговорног лица

	
	               ______________________________


