                                                                                                ПРИЈЕДЛОГ

                                                                                                     ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У БИЈЕЉИНИ

    У складу са Стратегијом развоја општине Бијељина до 2015. год. планирано је измјештање аутобуске станице и изградња нове на локалитету постојеће жељезничке станице, са циљем смањења саобраћајних гужви у центру града и боље услуге јавног превоза.
      На основу досадашњих активности општинске администрације и  ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“Бијељина створени су услови за доношење овог Програма, који дефинише потребне активности, рокове и средства  за реализацију изградње Нове аутобуске станице.
Инвестициони програм обухвата:

А.  Уређење грађевинског земљишта, 

Б.  Изградњу аутобуске и измјештање постојеће жељезничке станице

В.  План активности и потребна средства

А.  Уређење грађевинског земљишта

У складу са важећом просторно-планском документацијом општине Бијељина, Ревизијом и измјеном дијела Урбанистичког плана града Бијељине “(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 14/2011) као стратешког документа, и Урбанистичког пројекта „Аутобуска станица“(„Службени гласник општине Бијељина“,број  29/08), као спроведбеног документа просторног уређења, те Одлуке о утврђивању нацрта регулационог плана „Индустријска зона 1“ („Службени гласник општине Бијељина“, број:19/2011) са предвиђеним грађевинским парцелама за изградњу  Нове аутобуске станице, потребно је уредити грађевинско земљиште у површини од око 14.820 м2
А.1.Припремање земљишта 

А.1.1. Просторно планска документација
Овај простор је покривен Ревизијом и измјенама  дијела Урбанистичког плана града Бијељине („Службени гласник општине Бијељина“, број: 14/2011), као стратешким документом, као и Урбанистичким пројектом „Аутобуска станица“(„Службени гласник општине Бијељина“,број  29/08), као спроведбеним документом, те је потребно само донијети Одлуку о усвајању регулационог плана „Индустријска зона 1“ на основу Одлуке о утврђивању нацрта регулационог плана  („Службени гласник општине Бијељина“, број:19/2011)

А.1.2. Уређење имовинско-правних  односа

Услов за издавање рјешења о одобрењу грађења  је уређење  имовинских односа на три планиране грађевинске парцеле у површини од око 14.500 м2, с тим да су на истим обухваћане, у погледу својинских односа, слиједеће непокретности  и то:

      а) земљиште са објектима у приватном власништву

      б) земљиште  које користи  ЈП „Железнице Србије“ из Београда

      в) објекти у ванкњижном власништву правних лица

а).
Одлуком о замјени непокретности-земљишта означеног као кч.бр. 331/2 к.о. Бијељина Село за кч.бр. 5164/6 к.о. Бијељина 2 („Службени гласник општине Бијељина“, број: 12/2009), Општина је уредила имовинско-правне односе са МДМ“Станком“ДОО Брчко који је на дијелу предметне локације био титулар земљишта, зграде у привреди и помоћних објеката, у укупној површини од 1.250м2. Чланом 2. цитиране  Одлуке Општина се обавезала да неће депосједирати МДМ“Станком“ДОО Брчко до издавања урбанистичке сагласности за израдњу нове Аутобуске  станице у Бијељини.

Процјењена вриједност наведених  некретнина је 260.625,00 КМ. 

У смислу члана 25. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, број 112/06) обављени су преговори са етажним власницима стамбених јединица, сачињени Записници о споразумном покушају рјешавања питања својинских односа за три стамбене зграде са 277м2 стамбеног простора, чији етажни власници су прихватили општинску понуду у погледу намирења са шест других стамбених јединица, оквирних површина 79,40,33, 49 и 63 м2.

С тим у вези, усвојена је скупштинска Одлука о заједничкој изградњи стамбено-пословног објекта на кч.бр. 3468/3, кч.бр. 3506, кч.бр. 3496 и кч.бр. 3472 к.о. Бијељина 2 у склопу регулационог плана „Центар Града“ („Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/2010).
Процјењује се  вриједност наведених  некретнина на  316.800,00 КМ. 

б).   Активностима ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“Бијељина и општинске администрације, с једне стране, и ЈП „Железнице Србије“Београд, с друге стране, о преносу земљишта на Општину, као и обострано усаглашеног Протокола о уређењу имовинско-правних односа на земљишту на којем је ЈП „Железнице Србије“Београд  у јавним евиденцијама непокретности уписано као титулар, усаглашено  је да Општина на име процјене вриједности уписаних непокретности ЈП „Железнице Србије“Београд, изгради адекватан оптималан објекат за потребе Станице, односно ЈП „Железнице Србије“Београд, као и неопходну жељезничку инфраструктуру.

За потребе аутобуске станице и терминала за градски превоз потребно је од АД „Железнице Србије“Београд преузети дио кч.бр. 5164/1 у површини од око 9.818 м2 и кч.бр. 5164/2 у површини од 3.748 м2,  обје у к.о.  Бијељина  2. 

АД „Железнице Србије“Београд су издале Сагласност на формирање грађевинских парцела на земљишту на којем су титулари, обухваћеном Нацртом регулационог плана „Индустријска зона 1“, као и за цијепање парцеле означене као кч.бр. 5164/1  к.о. Бијељина 2, у броју: 20/211-1183 од 16.12.2011.године.
Процјењује се  вриједност наведених  некретнина на 841.500,00 КМ. 

в).
    Евидентно је да на предметној локацији постоји ванкњижни објекат, угоститељски објекат хотела „Дрина“ из Бијељине, те је неопходно да се прије експропријације, утврди власнички статус за исти, и као претходно питање ријеши књижни  упис у јавним евиденцијама непокретности.
Процјењује се  вриједност наведених  некретнина на  40.000,00 КМ. 

А.1.3. Рашчишћавање терена

У току рјешавања имовинских односа треба планирати и уклањање постојећих објеката високоградње, као и инфраструктурних објеката, а нарочито жељезничке инфраструктуре.
Процјењује се  вриједност ових радова  на  50.000,00 КМ. 

А.2. Припремање земљишта 

Имајући у виду намјену земљишта, постојећа електро и водоводна инфраструктура моге задовољити потребе постојећих објеката. Проблем је фекална и нарочито кишна канализација због планираних површина под платоима (4.500 м2). Плановима реализације фекалне канализације у приоритет треба ставити ул. Шабачких ђака, а као привремено рјешење одводњу атмосферских вода рјешити постојећим колектором у ул.Живојина Мишића. Приликом реконструкције ових улица потребно је саобраћајно рјешење прилагодити потребама аутобуске и жељезничке станице, као и терминала за градски саобраћај.
 Укупна средства за уређење земљишта за потребе изградње аутобуске станице и терминала за градски превоз на површини од око 14.820 м2, процјењују се на                   

                                                 Укупно А:                      1.508.925,00 КМ
                                      (односно око 102,00 КМ/м2  уређене грађевинске парцеле)
 У овом тренутку потребно је планирати око 100.000,00 КМ, због хитности рјешавања једног или два стана или евентуалног рјешавања ванкњижног објекта хотела „Дрина“.

Б.  Изградња аутобуске и измјештање жељезничке станице
На основу Урбанистичког пројекта „Аутобуска станица“(„Службени гласник општине Бијељина“,број  29/08), и Идејног рјешења постојеће жељезничке станице урађен од стране „ ЦИП“ Београд, као и Студије јавног градског путничког превоза на подручју општине Бијељина (прихваћене Закључком Скупштине општине бр. 01.013-6-2/09 од 30.04.2009. год.), дајемо преглед потребних радова:
 Б.1 Аутобуска станица
   Б.1.1. пројектна документација
         а) Пројекат унутарњих саобраћајница, долазних и полазних перона и паркинга 

             за аутобусе на чекању  3500 м2, са кишном канализациом

             и уличном расвјетом........................................................................38.000,00 КМ
         б) пројекат објекта аутобуске станице спратности П+1

             укупне БГП око 737 м2.................................................................. 10.000,00 КМ
         в) пројекат надстрешница на долазном (300 м2) и 

             полазном (455 м2) перону.............................................................   8.000,00 КМ

         г) пројекат комерцијалног објекта ( 300 м2) уз долазни перон

             и објекта за контролну службу (24м2)........................................   5.000,00 КМ

         д) пројекат ограде ( 550м1), улазни и излазни рампи,и 
             урбаног мобилијара на пов од 5.000 м2........................................ 7.000,00 КМ

         ђ) програм јавног градског превоза према 

             усвојеној Студији............................................................................20.000,00 КМ

                              ___________________________________________________

                                                           Укупно Б.1.1.:                                    88.000,00 КМ   
Вриједности су дате на основу Цјеновника услуга ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“Бијељина, усвојених закључком Скупштине општине Бијељина број 01-013-23-3/11 од 24.02.2011.године, са укљученим неопходним геодетским снимањима и геолошким испитивањима.

      Б.1.2. изградња објеката
         а) изградња унутарњих саобраћајница, долазних и полазних перона и  

             паркинга  за аутобусе на чекању  3500 м2, и паркинга

             за путничке аутомобиле 1030 м2 са кишном канализациом

             и уличном расвјетом......................................................................433.000,00 КМ

         б) изградња објекта аутобуске станице спратности П+1

             укупне БГП око 737 м2................................................................ 700.000,00 КМ

         в) изградњ надстрешница на долазном (300 м2) и 

             полазном (455 м2) перону............................................................ 190.000,00 КМ

         г) изградња комерцијалног објекта ( 300 м2) уз долазни перон

             и објекта за контролну службу (24м2)........................................ 300.000,00 КМ

         д) изградња ограде ( 550м1), улазни и излазни рампи,и 

             урбаног мобилијара на пов од 5.000 м2......................................180.000,00 КМ

         ђ) вођење инвестиције и надзор.......................................................100.000,00 КМ

                                              ____________________________________________

                                                       Укупно Б.1.2.:                                   1.903.000,00 КМ

                                                       Укупно Б.1.:                                     1.991.000,00 КМ
Вриједности су дате на основу просјечних цијена изградње сличних објеката са укљученим обавезама за добијање грађевинске и употребне дозволе. 
Б.2. Измјештање жељезничке станице

 Б.2.1. пројектна документација
         б) пројекат објекта жељезничке станице спратности П+0

             укупне БГП око 300 м2.....................................................................3.000,00 КМ

         в) пројекат додатних колосјека (350 м1) , једне скретнице, 

            као и високих перона (270 м1) ....................................................   14.000,00 КМ

                                  ___________________________________________________

                                                           Укупно Б.2.1.:                                    17.000,00 КМ    
   Б.2.2. изградња објеката

         а) изградња жењезничке станице спратностиП+0

             укупне БГП око 300 м2................................................................ 270.000,00 КМ

         б) изградња додатних колосјека (350 м1) , једне скретнице, 

              као и високих перона (270 м1) ................................................   665.000,00 КМ
         в) вођење инвестиције и надзор......................................................  50.000,00 КМ

                              ___________________________________________________

                                                           Укупно Б.2.2.:                                 985.000,00 КМ   
                                                           Укупно Б.2..:                                1.002.000,00 КМ    
                                                           укупно Б.2:                                 2.993.000,00 КМ
В.  План активности и потребна средства
 
На основу горе датих процјена за уређење земљишта и изградњу аутобуске станице, измјештање жељезничке и обезбеђења земљишта за  терминал за градски превоз, оквирно је потребно око 3.100.000,00 КМ, не рачунајући вриједности извршених замјена и донешених Скупштинских одлука у циљу рјешавања имовинских односа.
Имајући у виду потребне активности, као и технолошки потребно вријеме за извођење појединих објеката, потпуни завршетак аутобуске и жељезничке станице је могуће очекивати до краја 2013. год. 
У том смислу у 2012.години, да би се омогућило пресељење аутобуске и функционисање измјештене жељезничке станице, потребно је:

1. завршити уређење земљишта  –  рок јуни 2012.године
(рок је условљен благовременим усвајањем одговарајућих скупштинских одлука општине Бијељина и  благовременим сагласностима  и одлукама АД“Железнице Србије“Београд)

                                                                   -потребна средства 100.000,00  КМ

2.  пројектна документација  
         - пројекат унутарњих саобраћајница, долазних и полазних перона и паркинга 

             за аутобусе на чекању  3500 м2, са кишном канализациом и уличном  

             расвјетом

         - пројекат објекта аутобуске станице спратности П+1    

         - пројекат надстрешница на долазном (300 м2) и  полазном (455 м2) перону

         - пројекат комерцијалног објекта ( 300 м2) уз долазни перон и објекта за   

            контролну службу (24м2)

         - пројекат ограде ( 550м1), улазни и излазни рампи,и 

             урбаног мобилијара на пов од 5.000 м2

         - програм јавног градског превоза према усвојеној Студији

         - пројекат објекта жењезничке станице спратности П+0 укупне БГП око 300
            м2

         - пројекат додатних колосјека (350 м1) , једне скретнице, као и високих    

           перона (270 м1) 
                                                                -  рок јуни 2012.год

                                                               - потребна средства 105.000,00  КМ

3. изградња објеката
         -  изградња унутарњих саобраћајница, долазних и полазних перона и  

             паркинга  за аутобусе на чекању  3500 м2,.................................350.500,00 КМ
         -  изградња надстрешница на долазном (150 м2) и полазном (455м2) 

             перону............................................................................................ 150.000,00 КМ

         -  изградња комерцијалног објекта ( 150 м2) уз долазни перон

             и објекта за контролну службу (24м2)........................................ 150.000,00 КМ

         -  изградња ограде ( 350м1), улазних  и излазних  рампи, и 

             урбаног мобилијара на површини од око 3.000 м2....................100.000,00 КМ

         -  изградња жењезничке станице спратности П+0

             укупне БГП око 300 м2................................................................ 270.000,00 КМ

         -  изградња дијела додатних колосјека и 

              дијела високих перона.................................................................150.000,00 КМ

         в) вођење инвестиције и надзор........................................................70.000,00 КМ
                                                                        - рок новембар 2012.год

                                                               -потребна средства 1.240.500,00  КМ
Потребна средства у износу од око  1.345.500,00 КМ би се обезбедила из  Буџета за 2012.године, и кредитног задужења ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“Бијељина на које је Општина дала гаранцију („Службени гласник општине Бијељина“, број:21/2011)
                                                     ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина

Начелник општине Бијељина прихватио је ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У БИЈЕЉИНИ, те га прослеђује Скупштини општине на претресање и усвајање.







НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

                                                                                                PRIJEDLOG

                                                                                                     INVESTICIONI PROGRAM

IZGRADNjE NOVE AUTOBUSKE STANICE U BIJELjINI

    U skladu sa Strategijom razvoja opštine Bijeljina do 2015. god. planirano je izmještanje autobuske stanice i izgradnja nove na lokalitetu postojeće željezničke stanice, sa ciljem smanjenja saobraćajnih gužvi u centru grada i bolje usluge javnog prevoza.

      Na osnovu dosadašnjih aktivnosti opštinske administracije i  JP“Direkcija za izgradnju i razvoj grada“Bijeljina stvoreni su uslovi za donošenje ovog Programa, koji definiše potrebne aktivnosti, rokove i sredstva  za realizaciju izgradnje Nove autobuske stanice.

Investicioni program obuhvata:

A.  Uređenje građevinskog zemljišta, 

B.  Izgradnju autobuske i izmještanje postojeće željezničke stanice

V.  Plan aktivnosti i potrebna sredstva

A.  Uređenje građevinskog zemljišta
U skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom opštine Bijeljina, Revizijom i izmjenom dijela Urbanističkog plana grada Bijeljine “(„Službeni glasnik opštine Bijeljina“, broj: 14/2011) kao strateškog dokumenta, i Urbanističkog projekta „Autobuska stanica“(„Službeni glasnik opštine Bijeljina“,broj  29/08), kao sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, te Odluke o utvrđivanju nacrta regulacionog plana „Industrijska zona 1“ („Službeni glasnik opštine Bijeljina“, broj:19/2011) sa predviđenim građevinskim parcelama za izgradnju  Nove autobuske stanice, potrebno je urediti građevinsko zemljište u površini od oko 14.820 m2

A.1.Pripremanje zemljišta 

A.1.1. Prostorno planska dokumentacija

Ovaj prostor je pokriven Revizijom i izmjenama  dijela Urbanističkog plana grada Bijeljine („Službeni glasnik opštine Bijeljina“, broj: 14/2011), kao strateškim dokumentom, kao i Urbanističkim projektom „Autobuska stanica“(„Službeni glasnik opštine Bijeljina“,broj  29/08), kao sprovedbenim dokumentom, te je potrebno samo donijeti Odluku o usvajanju regulacionog plana „Industrijska zona 1“ na osnovu Odluke o utvrđivanju nacrta regulacionog plana  („Službeni glasnik opštine Bijeljina“, broj:19/2011)

A.1.2. Uređenje imovinsko-pravnih  odnosa

Uslov za izdavanje rješenja o odobrenju građenja  je uređenje  imovinskih odnosa na tri planirane građevinske parcele u površini od oko 14.500 m2, s tim da su na istim obuhvaćane, u pogledu svojinskih odnosa, slijedeće nepokretnosti  i to:

      a) zemljište sa objektima u privatnom vlasništvu

      b) zemljište  koje koristi  JP „Železnice Srbije“ iz Beograda

      v) objekti u vanknjižnom vlasništvu pravnih lica

a).
Odlukom o zamjeni nepokretnosti-zemljišta označenog kao kč.br. 331/2 k.o. Bijeljina Selo za kč.br. 5164/6 k.o. Bijeljina 2 („Službeni glasnik opštine Bijeljina“, broj: 12/2009), Opština je uredila imovinsko-pravne odnose sa MDM“Stankom“DOO Brčko koji je na dijelu predmetne lokacije bio titular zemljišta, zgrade u privredi i pomoćnih objekata, u ukupnoj površini od 1.250m2. Članom 2. citirane  Odluke Opština se obavezala da neće deposjedirati MDM“Stankom“DOO Brčko do izdavanja urbanističke saglasnosti za izradnju nove Autobuske  stanice u Bijeljini.

Procjenjena vrijednost navedenih  nekretnina je 260.625,00 KM. 

U smislu člana 25. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/06) obavljeni su pregovori sa etažnim vlasnicima stambenih jedinica, sačinjeni Zapisnici o sporazumnom pokušaju rješavanja pitanja svojinskih odnosa za tri stambene zgrade sa 277m2 stambenog prostora, čiji etažni vlasnici su prihvatili opštinsku ponudu u pogledu namirenja sa šest drugih stambenih jedinica, okvirnih površina 79,40,33, 49 i 63 m2.

S tim u vezi, usvojena je skupštinska Odluka o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnog objekta na kč.br. 3468/3, kč.br. 3506, kč.br. 3496 i kč.br. 3472 k.o. Bijeljina 2 u sklopu regulacionog plana „Centar Grada“ („Službeni glasnik opštine Bijeljina“, broj: 21/2010).

Procjenjuje se  vrijednost navedenih  nekretnina na  316.800,00 KM. 

b).   Aktivnostima JP“Direkcija za izgradnju i razvoj grada“Bijeljina i opštinske administracije, s jedne strane, i JP „Železnice Srbije“Beograd, s druge strane, o prenosu zemljišta na Opštinu, kao i obostrano usaglašenog Protokola o uređenju imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu na kojem je JP „Železnice Srbije“Beograd  u javnim evidencijama nepokretnosti upisano kao titular, usaglašeno  je da Opština na ime procjene vrijednosti upisanih nepokretnosti JP „Železnice Srbije“Beograd, izgradi adekvatan optimalan objekat za potrebe Stanice, odnosno JP „Železnice Srbije“Beograd, kao i neophodnu željezničku infrastrukturu.

Za potrebe autobuske stanice i terminala za gradski prevoz potrebno je od AD „Železnice Srbije“Beograd preuzeti dio kč.br. 5164/1 u površini od oko 9.818 m2 i kč.br. 5164/2 u površini od 3.748 m2,  obje u k.o.  Bijeljina  2. 

AD „Železnice Srbije“Beograd su izdale Saglasnost na formiranje građevinskih parcela na zemljištu na kojem su titulari, obuhvaćenom Nacrtom regulacionog plana „Industrijska zona 1“, kao i za cijepanje parcele označene kao kč.br. 5164/1  k.o. Bijeljina 2, u broju: 20/211-1183 od 16.12.2011.godine.

Procjenjuje se  vrijednost navedenih  nekretnina na 841.500,00 KM. 

v).
    Evidentno je da na predmetnoj lokaciji postoji vanknjižni objekat, ugostiteljski objekat hotela „Drina“ iz Bijeljine, te je neophodno da se prije eksproprijacije, utvrdi vlasnički status za isti, i kao prethodno pitanje riješi knjižni  upis u javnim evidencijama nepokretnosti.

Procjenjuje se  vrijednost navedenih  nekretnina na  40.000,00 KM. 

A.1.3. Raščišćavanje terena

U toku rješavanja imovinskih odnosa treba planirati i uklanjanje postojećih objekata visokogradnje, kao i infrastrukturnih objekata, a naročito željezničke infrastrukture.

Procjenjuje se  vrijednost ovih radova  na  50.000,00 KM. 

A.2. Pripremanje zemljišta 

Imajući u vidu namjenu zemljišta, postojeća elektro i vodovodna infrastruktura moge zadovoljiti potrebe postojećih objekata. Problem je fekalna i naročito kišna kanalizacija zbog planiranih površina pod platoima (4.500 m2). Planovima realizacije fekalne kanalizacije u prioritet treba staviti ul. Šabačkih đaka, a kao privremeno rješenje odvodnju atmosferskih voda rješiti postojećim kolektorom u ul.Živojina Mišića. Prilikom rekonstrukcije ovih ulica potrebno je saobraćajno rješenje prilagoditi potrebama autobuske i željezničke stanice, kao i terminala za gradski saobraćaj.

 Ukupna sredstva za uređenje zemljišta za potrebe izgradnje autobuske stanice i terminala za gradski prevoz na površini od oko 14.820 m2, procjenjuju se na                   

                                                 Ukupno A:                      1.508.925,00 KM

                                      (odnosno oko 102,00 KM/m2  uređene građevinske parcele)
 U ovom trenutku potrebno je planirati oko 100.000,00 KM, zbog hitnosti rješavanja jednog ili dva stana ili eventualnog rješavanja vanknjižnog objekta hotela „Drina“.

B.  Izgradnja autobuske i izmještanje željezničke stanice

Na osnovu Urbanističkog projekta „Autobuska stanica“(„Službeni glasnik opštine Bijeljina“,broj  29/08), i Idejnog rješenja postojeće željezničke stanice urađen od strane „ CIP“ Beograd, kao i Studije javnog gradskog putničkog prevoza na području opštine Bijeljina (prihvaćene Zaključkom Skupštine opštine br. 01.013-6-2/09 od 30.04.2009. god.), dajemo pregled potrebnih radova:
 B.1 Autobuska stanica
   B.1.1. projektna dokumentacija

         a) Projekat unutarnjih saobraćajnica, dolaznih i polaznih perona i parkinga 

             za autobuse na čekanju  3500 m2, sa kišnom kanalizaciom

             i uličnom rasvjetom...........................................................................38.000,00 KM

         b) projekat objekta autobuske stanice spratnosti P+1

             ukupne BGP oko 737 m2................................................................. 10.000,00 KM

         v) projekat nadstrešnica na dolaznom (300 m2) i 

             polaznom (455 m2) peronu................................................ ..............  8.000,00 KM

         g) projekat komercijalnog objekta ( 300 m2) uz dolazni peron

             i objekta za kontrolnu službu (24m2)..............................................   5.000,00 KM

         d) projekat ograde ( 550m1), ulazni i izlazni rampi,i 

             urbanog mobilijara na pov od 5.000 m2........................................... 7.000,00 KM

         đ) program javnog gradskog prevoza prema 

             usvojenoj Studiji..............................................................................20.000,00 KM

                              ___________________________________________________

                                                           Ukupno B.1.1.:                                  88.000,00 KM   

Vrijednosti su date na osnovu Cjenovnika usluga JP“Direkcija za izgradnju i razvoj grada“Bijeljina, usvojenih zaključkom Skupštine opštine Bijeljina broj 01-013-23-3/11 od 24.02.2011.godine, sa uključenim neophodnim geodetskim snimanjima i geološkim ispitivanjima.

      B.1.2. izgradnja objekata

         a) izgradnja unutarnjih saobraćajnica, dolaznih i polaznih perona i  

             parkinga  za autobuse na čekanju  3500 m2, i parkinga

             za putničke automobile 1030 m2 sa kišnom kanalizaciom

             i uličnom rasvjetom.........................................................................433.000,00 KM

         b) izgradnja objekta autobuske stanice spratnosti P+1

             ukupne BGP oko 737 m2............................................................... 700.000,00 KM

         v) izgradnj nadstrešnica na dolaznom (300 m2) i 

             polaznom (455 m2) peronu.............................................................190.000,00 KM

         g) izgradnja komercijalnog objekta ( 300 m2) uz dolazni peron

             i objekta za kontrolnu službu (24m2)............................................ 300.000,00 KM

         d) izgradnja ograde ( 550m1), ulazni i izlazni rampi,i 

             urbanog mobilijara na pov od 5.000 m2.........................................180.000,00 KM

         đ) vođenje investicije i nadzor............................................................100.000,00 KM

                                              ____________________________________________

                                                       Ukupno B.1.2.:                                   1.903.000,00 KM

                                                       Ukupno B.1.:                                      1.991.000,00 KM
Vrijednosti su date na osnovu prosječnih cijena izgradnje sličnih objekata sa uključenim obavezama za dobijanje građevinske i upotrebne dozvole. 

B.2. Izmještanje željezničke stanice
 B.2.1. projektna dokumentacija

         b) projekat objekta željezničke stanice spratnosti P+0

             ukupne BGP oko 300 m2....................................................................3.000,00 KM

         v) projekat dodatnih kolosjeka (350 m1) , jedne skretnice, 

            kao i visokih perona (270 m1) .......................................................   14.000,00 KM

                                  ___________________________________________________

                                                           Ukupno B.2.1.:                                   17.000,00 KM    

   B.2.2. izgradnja objekata

         a) izgradnja ženjezničke stanice spratnostiP+0

             ukupne BGP oko 300 m2.................................................... ......... 270.000,00 KM

         b) izgradnja dodatnih kolosjeka (350 m1) , jedne skretnice, 

              kao i visokih perona (270 m1) ....................................... ...........  665.000,00 KM

         v) vođenje investicije i nadzor...........................................................  50.000,00 KM

                              ___________________________________________________

                                                           Ukupno B.2.2.:                                985.000,00 KM   

                                              Ukupno B.2..:                                            1.002.000,00 KM    

                                                       ukupno B.2:                                     2.993.000,00 KM

V.  Plan aktivnosti i potrebna sredstva

 
Na osnovu gore datih procjena za uređenje zemljišta i izgradnju autobuske stanice, izmještanje željezničke i obezbeđenja zemljišta za  terminal za gradski prevoz, okvirno je potrebno oko 3.100.000,00 KM, ne računajući vrijednosti izvršenih zamjena i donešenih Skupštinskih odluka u cilju rješavanja imovinskih odnosa.

Imajući u vidu potrebne aktivnosti, kao i tehnološki potrebno vrijeme za izvođenje pojedinih objekata, potpuni završetak autobuske i željezničke stanice je moguće očekivati do kraja 2013. god. 

U tom smislu u 2012.godini, da bi se omogućilo preseljenje autobuske i funkcionisanje izmještene željezničke stanice, potrebno je:

2. završiti uređenje zemljišta  –  rok juni 2012.godine

(rok je uslovljen blagovremenim usvajanjem odgovarajućih skupštinskih odluka opštine Bijeljina i  blagovremenim saglasnostima  i odlukama AD“Železnice Srbije“Beograd)

                                                                   -potrebna sredstva 100.000,00  KM

2.  projektna dokumentacija  

         - projekat unutarnjih saobraćajnica, dolaznih i polaznih perona i parkinga 

             za autobuse na čekanju  3500 m2, sa kišnom kanalizaciom i uličnom  

             rasvjetom

         - projekat objekta autobuske stanice spratnosti P+1    

         - projekat nadstrešnica na dolaznom (300 m2) i  polaznom (455 m2) peronu

         - projekat komercijalnog objekta ( 300 m2) uz dolazni peron i objekta za   

            kontrolnu službu (24m2)

         - projekat ograde ( 550m1), ulazni i izlazni rampi,i 

             urbanog mobilijara na pov od 5.000 m2

         - program javnog gradskog prevoza prema usvojenoj Studiji

         - projekat objekta ženjezničke stanice spratnosti P+0 ukupne BGP oko 300

            m2

         - projekat dodatnih kolosjeka (350 m1) , jedne skretnice, kao i visokih    

           perona (270 m1) 

                                                                -  rok juni 2012.god

                                                               - potrebna sredstva 105.000,00  KM

3. izgradnja objekata

         -  izgradnja unutarnjih saobraćajnica, dolaznih i polaznih perona i  

             parkinga  za autobuse na čekanju  3500 m2,.................................350.500,00 KM

         -  izgradnja nadstrešnica na dolaznom (150 m2) i polaznom (455m2) 

             peronu............................................................................................ 150.000,00 KM

         -  izgradnja komercijalnog objekta ( 150 m2) uz dolazni peron

             i objekta za kontrolnu službu (24m2)............................................ 150.000,00 KM

         -  izgradnja ograde ( 350m1), ulaznih  i izlaznih  rampi, i 

             urbanog mobilijara na površini od oko 3.000 m2............................100.000,00 KM

         -  izgradnja ženjezničke stanice spratnosti P+0

             ukupne BGP oko 300 m2................................................................270.000,00 KM

         -  izgradnja dijela dodatnih kolosjeka i 

              dijela visokih perona......................................................................150.000,00 KM

         v) vođenje investicije i nadzor..............................................................70.000,00 KM

                                                                        - rok novembar 2012.god

                                                               -potrebna sredstva 1.240.500,00  KM

Potrebna sredstva u iznosu od oko  1.345.500,00 KM bi se obezbedila iz  Budžeta za 2012.godine, i kreditnog zaduženja JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“Bijeljina na koje je Opština dala garanciju („Službeni glasnik opštine Bijeljina“, broj:21/2011).
                                                     JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ Bijeljina

Bijeljina, Januar 2012.god.
