На основу члана 5. Инвестиционог програма ревитализације, реконструкције и изградње путне инфраструктуре број 01-022-105/11 који је усвојила Скупштина општине Бијељина дана 02.11.2011. године, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, п о д н о с и  
И З В Ј Е Ш Т А Ј
 О реализацији Инвестиционог програма ревитализације, реконструкције и изградње путне инфраструктуре број 01-022-105/11 од 02.новембра 2011. године и Допуне инвестиционог програма ревитализације, реконструкције и изградње путне инфраструктуре број 01-022-46/12 од 29.марта 2012. године
I
По Инвестиционом програму ревитализације реконструкције и изградње путне инфраструктуре бр. 01-022-105/11 од 02.11.2011. године, планирана је реализација 17. пројеката. 
У доле наведеној табели дат је извјештај о свим проведеним активностима и радовима који су изведени те о потреби за Анексирањем одређених пројеката. 
За све доле наведене пројекте, осим за пројекат под редним бројем 10. који се односи на Изградњу–пренос старог моста код МУП-а на каналу Дашница у ул. Јанка Веселиновића, проведен је поступак јавне набавке и извршен избор најповољнијег понуђача. 
Јавне набавке су проведене у шест наврата под сљедећим шифрама СКП-67(Ц1, 10 ЛОТОВА)/11, СКП-67(Ц2, 5 ЛОТОВА)/11, СКП-69/11, СКП-63/11, СКП-29 (Ц1, 17 ЛОТОВА)/12.
Услуге под бројем редним бројем 13. које се односе на Изградњу пројектно–техничке документације и елабората за дефинисане путеве, улице и мостове, се континуирано обављају на бази цјеновника услуга ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" бр. 1-125/11 од 23.02.2011. године који је Закључком бр. 01-013-23-3/11 од 24.02.2011. године усвојила СО Бијељина.
Напомињемо да је за доле наведене путне дионце дио радова већ завршен док је за друге реализација у току или су уговори у завршној фази потписивања.

Табела 1. Табеларни приказ пројеката из Инвестиционог програма ревитализације реконструкције и изградње путне инфраструктуре бр. 01-022-105/11 од 2.новембар 2011. године
	Ред. број
	Дионице локалних путева и улица
	Дужина м1
	Вриједност уговорених радова
	Извођач радова
	Реализовано
	Потреба за Анексом

	1
	Л-5 Бијељина – Велика Обарска
	2.150,00
	516.787,50
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	ДА
	ДА

(258.393,75КМ)

- Вишак радова
- Изградња кружне раскрснице 

	2
	Л-5 Доње Црњелово – Велика Обарска
	2.150,00
	
	
	
	

	3
	Л-1 Глоговац – Модран
	2.360,00
	276.500,00
	ДОО "Бук промет" Бијељина
	Радови у току
	Стварна дужина на терену 2.500,00м1

	4
	Л-6 Доњи Драгаљевац – Средњи Драгаљевац
	2.000,00
	147.127,00
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	ДА
	ДА 8.600,00КМ

	5
	Л-17 Велика Обарска – Градац
	1.800,00
	99.806,00
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	НЕ
	НЕ

	6
	Ул. Комитска 
	750,00
	490.169,37
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	Радови у току
	ДА 

(66.000,00КМ)

	7
	Л-3 Трњаци – Бродац
	2.000,00
	249.132,78
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	НЕ
	НЕ

	8
	Л-2 Главичице – Бјелошевац
	420,00
	45.696,00
	ДОО "Араповац путеви" Челић
	НЕ
	НЕ

	9
	Изградња моста на локалном путу Л-5 Бијељина – Обарска (Криви мост)
	-
	448.695,98
	ДОО "ПГП Градитељ" Бијељина
	Радови у току
	НЕ

	10*
	Изградња – пренос старог моста код МУП-а на каналу Дашница у ул. Јанка Веселиновића
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Ул. Светозара Ћоровића
	630,00
	71.006,90
	ДОО "Араповац путеви" Челић
	НЕ
	НЕ

	12
	Ул. Илије Гарашанина
	370,00
	34.120,10
	ДОО "Араповац путеви" Челић
	НЕ
	НЕ

	13**
	Изградња пројектно – техничке документације и елабората за дефинисане путеве, улице и мостове
	-
	-
	ЈП"Дирекција за изградњу и развој града"
	-
	-

	14
	Л-37 Љељенча Ковачићи
	600,00
	48.290,00
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	ДА
	ДА (65м1)
5.073,25КМ

	15
	Л-30 Драгаљевац
	900,00
	75.425,22
	ДОО "Араповац путеви" Челић
	НЕ
	Стварна дужина на терену 700,00м1

	16
	Л-12 – Л-40 и М14-1
	900,00
	111.349,20
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	Радови у току
	Стварна дужина на терену 1.210,00м1

	17
	Дворови Тријешница
	500,00
	56.679,48
	ДОО "Бук промет" Бијељина
	НЕ
	Стварна дужина на терену 540,00м1


II
Допуном  инвестиционог програма ревитализације реконструкције и изградње путне инфраструктуре бр. 01-022-46/12 од 29.03.2012. године, планирана је реализација 15. пројеката.

За све доле наведене пројекте који се односе на асфалтирање путева проведен је поступак јавне набавке и извршен избор најповољнијег понуђача, док је потписивање уговора у току.


За пројекат изградње водоводне мреже расписана је јавна набавка која још није окончана тако да нам није позната најнижа понуђена цијена.   
Табела 2. Табеларни приказ пројеката из Допуне инвестиционог програма ревитализације, реконструкције и    изградње путне инфраструктуре број 01-022-46/12 од 29.03.2012. године (у току потписивање уговора)
	Ред. број
	Путна дионица
	Дужина м1
	Вриједност најниже понуде
	Извођач радова
	Стварна дужина на терену

	1
	Асфалтирање дијела локалног пута Л-22 (Бијељина-Бријесница) у дужини од око 720 метара
	720,00
	97.177,75
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	-

	2
	Асфалтирање-пресвлачење дијела ул. К.И. Од Семберије у дужини од око 570 метара + тротоар 80m1+ једно аутобуско стајалиште 
	570,00
	119.787,41
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	-

	3
	Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у МЗ Д.Буковица до границе са Брчко Дистрихтом у дужин од око 680 метара
	680,00
	91.240,93
	ДОО "Галакс" Брчко
	-

	4
	Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у МЗ Патковача у дужин од око 1000 метара
	1.000,00
	84.779,37
	ДОО "Изградња" Теочак
	1050,00м1

	5
	Наставак изградње пјешачко-бициклистичке стазе у ул. Стефана Дечанског у дужини од око 580 метара
	580,00
	37.728,40
	ДОО "Изградња" Теочак
	560,00м1

	6
	Изградње и асфалтирање пјешачко-бициклистичке стазе у ул. С.Д.Гарде-насеље Пет Језера дужине од око 600 метара
	600,00
	40.446,57
	ДОО "Бук промет" Бијељина
	-

	7
	Асфалтирање мреже некатегорисаних путева у МЗ Дворови- Нови Дворови у дужини од око 950 м1
	950,00
	120.265,06
	ДОО "Бук промет" Бијељина
	990,00м1 

	8
	Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Вршани - поред гробља у дужини од око 400 м1+пјешачко бициклистичка стаза у дужини од око 190 м1
	400,00
	40.966,38
	ДОО "Араповац путеви" Челић
	180м1 пјешачко биц.стаза

	9
	Изградње и асфалтирање пјешачко-бициклистичке стазе у ул. Пантелинска у дужини од око 800 м1
	800,00
	60.865,60
	ДОО "Араповац путеви" Челић
	820,00м1 

	10
	Изградње и асфалтирање пјешачко-бициклистичке стазе поред локалног пута Л-4 (Бијељина-Батковић) односно у ул. Семберских ратара у дужини од око 950 м1
	950,00
	53.893,13
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	800,00м1 

	11
	Асфалтирање дијела локалног пута Л-13 (Г.Буковица-Забрђе-граница општине ) у дужини од око 500 метара
	500,00
	67.210,65
	ДОО "Бук промет" Бијељина
	-

	12
	Асфалтирање дијела локалног пута Л-33 (Бијељина АТЦ-Велика Обарска) у дужини од око1050 метара
	1.050,00
	127.444,59
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	-

	13*
	Водовод - ул. Владике Николаја и Мачванска
	 1.254,00
	-
	-
	-

	14
	Асфалтирање дијела некатегорисаног пута Г.Загони-С.Загони од Савића до Његовановића у дужини од око 800 метара
	800,00
	67.065,34
	АД "Бијељина пут" Бијељина
	710,00м1 

	15
	Асфалтирање дијела локалног пута Л-20 у МЗ Горња Чађавица од амбуланте у дужини од око 800 метара
	800,00
	103.250,08
	ДОО "Бук промет" Бијељина
	850,00м1


III
С обзиром да ће поједини пројекти коштати више од уговорених тј. да ће постојати потреба за анексирањем одређених радова у смислу повећања вриједности аналогно томе сигурно је да се сви предвиђени пројекти неће моћи реализовати, те да ће се од неких морати одустати због недостатка финасија.
Такође напомињемо да је тачним мјерењем на терену установљено да постоји одређена разлика између кандидованих приједлога и стварног стања на терену, тако да постоји мала разлика у дужинама, а све у циљу да се кандидоване дионице територијално заокруже те да чине једну цјелину.
З А КА Љ У Ч А К
1. Овлашћује се Начелник општине Бијељина да утврђује динамику реализације пројеката инфраструктуре и да у сарадњи са ресорним одјељењем може вршити анексирање уговорених радова који су предмет Инвестиционог програма ревитализације реконструкције и изградње путне инфраструктуре број 01-022-105/11 од 2. новембра 2011. године и Допуне инвестиционог програма ревитализације, реконструкције и изградње путне инфраструктуре број 01-022-46/12 од 29. марта 2012. године.
2. Обавезује се ресорно одјељење да настави континуирано информисање Скупштине о току реализације пројеката из горе наведених Инвестиционих програма.
    ОБРАЂИВАЧ:

   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Начелник општине Бијељина разматрао је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ БРОЈ: 01-022-105/11 ОД 2. НОВЕМБРА 2011. ГОДИНЕ И ДОПУНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ БРОЈ: 01-022-46/12 ОД 29. МАРТА 2012. ГОДИНЕ, те га прослеђује Скупштини општине на разматрање и усвајање.
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