На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", Број: 89/13), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11, 100/17), Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси
И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ


Скупштина Града Бијељина је на својој 15. сједници одржаној дана 7. фебруара 2018. године разматрала и усвојила Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2018. годину.
У предметном извјештају ће се приказати обим извршеног посла према различитим структурама комуналне инфраструктуре.
I   ПУТНА МРЕЖА 
Током 2018. године на подручју Града Бијељина извршена је изградња и асфалтирање локалних, некатегорисаних путева и градских улица у дужини од 12.435 метара. Укупна вриједност изведених радова износи 1.891.740,83 КМ, од чега је из буџета Града издвојено 1.505.806,66 КМ док је из екстерних извора финансирања обезбијеђено 385.934,17 КМ. У сљедећим табелама приказан је преглед извршених радова (дужина, вриједност изведених радова, учешће града, учешће екстерних извора финансирања).
	Ред. број
	ОПИС ПОСЛА
	Дужина

(м1)
	Вриједност радова (КМ)
	Учешће Града
	Учешће Грађана/МЗ

	1.
	Асфалтирање путева и улица  са учешћем Града и грађана/МЗ
	4053
	417.793,15 
	292.455,21
	125.337,95


	Ред. број
	ОПИС ПОСЛА
	Дужина

(м1)
	Вриједност радова (КМ)
	Учешће Града
	Учешће Министарства

	1.
	Асфалтирање путева и улица у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 
	3828
	386.394,63
	252.394,63
	134.000,00


	Ред. број
	ОПИС ПОСЛА
	Дужина

(м1)
	Вриједност радова (КМ)

	1.
	Реконструкција градских улица, локалних путева и тротоара (Изградња кружне раскрснице на укрштању улица Милоша Обилића, Сремска, Раје Бањичића и Живојина Мишића - кружна раскрсница „Жељезничка станица“, Реконструкција улице Димитрија Туцовића и улице Раје Бањичића, Реконструкција локалног пута Л-5, Поплочавање дијела Трга Краља Петра I Карађорђевића, Санација тротоара у улици Димитрија Туцовића, Реконструкција тротоара у улици Вука Караџића, Наставак изградње пјешачко бициклистчке стазе у насељу Пет језера)
	2416
	851.410,17


	Ред. број
	ОПИС ПОСЛА
	Дужина (м1)
	Вриједност радова (КМ)
	Учешће Града
	Учешће Федералног Министарства

	1.
	Изградња инфраструктуре путева и улица у сарадњи са Федералним министарством за расељене особе и избјеглице
	2.138
	236.142,88
	109.546,66
	126.596,22


Поред горе наведених радова у склопу изградње путне мреже реализована је јавна набавка СКП-37/18 која се односи на Изградњу нове приступне саобраћајнице до нивоа макадамског коловоза у МЗ Ново насеље у дужини од 1040 метара. Вриједност изведених радова износи 59.946,12 КМ, пројекат је у потпуности финансиран из буџета Града Бијељина.
У 2018. години настављене су активности на изградњи индустријске зоне II. Радови на уређењу инфраструктуре у оквиру индустријске зоне II реализовани су кроз три уговора, уговор број: 02-404-184/17-1 од 04.09.2018. године који се односи на Наставак изградње саобраћајница у оквиру индустријске зоне II, уговор број: 02-404-141/18 од 28.08.2018. године који се односи на Изградњу фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру индустријске зоне II и уговор број: 02-404-86/18 од 19.06.2018. године који се односи на радове на изградњи приступа парцелама на подручју индустријске зоне II. Приликом реализације наведених уговора изграђено је око 1000 метара саобраћајница, 2066 метара фекалне канализационе мреже и 908 метара водоводне мреже. Укупна вриједност изведених радова на изградњи инфраструктуре у склопу индустријске зоне II у 2018. години по горе наведеним уговорима износи 899.448,41 КМ, од чега је 799.448,41 издвојено из буџета Града Бијељина а 100.000,00 КМ из донације Агенцијe за међународни развој Сједињених Америчких Држава (УСАИД) у складу са Споразумом о гранту ограниченог обима, број: 168-ЛСГА-Г2Г-18-01, који је закључен између Агенције за међународни развој Сједињених Америчких Држава (УСАИД) и Града Бијељине.
II  ВОДОВОДНА МРЕЖА


Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2018. годину за изградњу-проширење водоводних мрежа планирана су средства у износу од 180.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина ("Службени гласник Oпштине Бијељина", број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), Град учествује у суфинансирању изградње-проширења водоводних мрежа у износу од 80% а грађани 20%. У склопу реализације наведеног пројекта, у 2018. години за изградњу-проширење водоводних мрежа на подручју Града Бијељина, потписано је укупно 17 уговора у вриједности од 141.154,72 КМ, од чега су 112.923,78 KM средства из буџета Града Бијељина и 28.230,94 KM средства мјесних заједница. Предметни уговори су реализовани, а укупна дужина новоизграђене водоводне мреже износи 3.500м1. 
У 2018. години реализован је и пројекат у Сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ који се односи на проширење водоводне мреже у МЗ „Чардачине“. Вриједност изведених радова износи 22.515,71 КМ од чега је 12.000,00КМ обезбиједило Министарство за људска права и избјеглице БиХ, а 10.515,71 КМ су средства обезбијеђена из буџета Града Бијељина.
III  ЕЛЕКРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА


За послове на изградњи јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница утрошено је 55.286,94 KM, гдје је Град Бијељина учествовао у суфинансирању у износу од 27.643,47 KM, док су средства у износу од 27.643,47 KM обезбијеђена из средстава мјесних заједница - грађана.
Поред наведених средстава у 2018. години реализован је пројекат изградње јавне расвјете на подручју ужег центра града и НН мреже који је у потпуности финансиран из буџета Града Бијељина. Вриједност изведених радова износи 29.827,40 КМ. 
У 2018. години реализован је пројекат изградње НН мреже у МЗ Доње Црњелово са учешћем мјесне заједнице односно грађана. Вриједност наведених радова износи 7.008,30КМ, од чега је из буџета Града Бијељина обезбијеђено 3.504,15 КМ, док је мјесна заједница односно грађани обезбиједили средства у износу од 3.504,15 КМ.

За потребе набавке и уградње декоративне расвјете Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2018. годину планирана су средства у износу од 10.000,00 КМ. Након спроведеног поступка јавне набавке СКП-01-п1/18 са најповољнијим понуђачем закључен је уговор на износ од 9.991,18 КМ и исти је реализован.
IV ГАСИФИКАЦИЈА - ТОПЛИФИКАЦИЈА

У склопу гасификације Града Бијељина у току је рјешавање имовинско-правних односа на изградњи гасовода Шепак-Бијељина. Активности на рјешавању имовинско-правних односа тренутно заједнички проводи "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина, Првобранилаштво Републике Српске и Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. Одлуком  о  додатном  улагању  ради  повећања  улога  Града  Бијељина  у  основном  капиталу  "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина ("Службени  гласник  Града  Бијељина" број: 15/13, 22/18)  и  Уговором  о  регулисању  међусобних  односа  у  поступку  експропријације  некретнина  закљученим  дана 05.04.2017. године између  Републике  Српске  и  Града  Бијељина  под  бројем 02-473-1/17, а на основу достављених доказа о ријешеним имовинско правним односима у 2018. години предузећу "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина дозначена су средства у износу од 381.850,86 КМ.
Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2018. годину за реконструкцију и изградњу топловодне мреже планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ. За потребе извођења радова на реконструкцији котла предузећу ЈП „Градска топлана“ Бијељина су уплаћена средства у износу од 50.000,00 КМ. 
V  КАНАЛИЗАЦИЈА 

На подручју Града Бијељина у току је реализација „ОРИО“ пројекта који се односи на пројектовање и изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у Бијељини. Укупна вриједност пројекта „ОРИО“ износи 15.755.325,53 КМ (без ПДВ-а) од чега је обавеза Града Бијељина финансирање 27% вриједности радова и трошкови ПДВ-а 17%. У 2018. години за предметне радове закључена су 3 Анекса уговора укупне вриједности 3.054.936,92 КМ (без ПДВ-а) који се у потпуности финансирају из буџета Града Бијељина.
Учешће Града Бијељина у 2018. години на Изградњи канализационе мреже у оквиру "ОРИО" пројекта износи 3.702.117,88 КМ.
За потребе надзора над изградњом канализационе мреже у оквиру „ОРИО“ пројекта у 2018. години ЈП „Дирекција за изградњу и развој Града“ Бијељина дозначена су средства у износу од 134.805,46 КМ.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	Ред.број
	ОПИС ПОСЛА
	Учешће Града
	Други извор финансирања
	УКУПНО

	1
	ПУТНА МРЕЖА
	1.505.806,66
	385.934,17
	1.891.740,83

	
	
	59.946,12
	-
	59.946,12

	2
	ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА II
	799.448,41
	100.000,00
	899.448,41

	2
	ВОДОВОДНА МРЕЖА
	123.439,49
	40.230,94
	163.670,43

	3
	ЕЛЕКТРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА
	70.966,20
	31.147,62
	102.113,82

	4
	ГАСИФИКАЦИЈА  
	381.850,86
	-
	381.850,86

	5
	ТОПЛИФИКАЦИЈА
	50.000,00
	-
	50.000,00

	6
	КАНАЛИЗАЦИЈА
	ОРИО
	3.702.117,88
	4.698.459,11
	8.400.576,99

	7.
	НАДЗОР НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈИ „ОРИО“
	134.805,46
	-
	134.805,46

	УКУПНО:
	6.828.381,08
	5.255.771,84
	12.084.152,92


         ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

     И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 02/3-37-1-60/19





Датум, 22.01.2019. године
           

                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
       Предраг Петричевић, дипл.инж.саобраћаја
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