Ј.П“ГРАДСКА ТОПЛАНА“

М.ЦРЊАНСКОГ ББ
БИЈЕЉИНА
ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ПРОШИРЕЊА ГРИЈАЊА
ДРУГИ-ДИО
Скупштина општине Бијељина је на сједници одржаној дана 23.децембра 2009.године донијела Одлуку о преносу средстава Ј.П.“Градска топлана“ Бијељина за изградњу топловодне мреже и монтирање котла. Износ средстава који је предвиђен да се дозначи на жиро рачу предузећа износи 1.500.000,00 КМ и он је обезбјеђен по основу емисије обвезница Општине Бијељина по Одлуци број 01-022-61/09 од 27.05.20009.године.
Средства су намјењена да се дозначе нашем предузећу у складу са динамиком радова везаних за монтажу котла и израду мреже која је утврђена актом Ј.П.“Градска топлана“ Бијељина број:816/09 од 15.12.2009 и измјеном акта број:532/10 од 20.05.2010.године.
На основу измјене нашег акта о плану и допуни динамике радова СО-е Бијељина је донијела Одлуку о измјени и допуни Одлуке о преносу средстава Ј.П „Градска топлана“ у Бијељини за изградњу топловодне мреже и монтирање котла бр.01-022-45/10 од 27.05.2010.године.
Ј.П“Градска топлана“ Бијељина је позивајуће се донесену Одлуку кренуло у реализацију наведених активности. Детаљан извјештај о спроведеним јавним набавкама и свим процедурама везаним за исте, доставили смо  Радној групи за контролу утрошка средстава из прве емисије обвезница општине Бијељина. Сва документација која је тражена од нас са свим пратећим прилозима, достављана им је временски на начин који је тражен од стране Радне групе.
У складу са Споразумом о финансирању проширења система гријања из средстава прве емисије обвезница општине Бијељина, који је закључен дана 01.07.2010.године  наше предузеће је доставило тражену документацију ради обезбјеђења плаћања свих до сад извршених радова, роба у услуга које су везане за наведени пројекат топлификације.
На основу  планираног наводимо Вам све активности које је урађене до сада са укупним вриједностма (укључујући и ПДВ 17 %):

Израда елабората о геомеханичким карактеристикама терена за потребе новог котла и  димњака за нову котловницу и дефинисање коте темеља постојећег објекта котловнице у Бијељини укупне вриједности...................................................................................................  4.393,35 КМ 
Демонтажа надстрешнице за угаљ  укупне вриједности ..................... 5.075,46 КМ
Набавка и испорука предизолованих цијеви за израду топловода у улици Д.Барањина укупне вриједности........................................................... 206.855,61 КМ
Извођење грађевинских радова на изради топловода у улици Д.Барањина укупне вриједности...................................................................................................52.682,28 КМ 
Монтажа топловода у улици Д.Барањина укупне вриједности........ 52.544,70 КМ
Израда пројектно-техничке документације главног грађевинског пројекта котловнице у Бијељини укупне вриједности........................................ 51.099,75 КМ 
Извршени радови на демонтажи котла од 16,2 МW, димњака и транспортне траке у котловници у Зворнику у вриједности од 40 % од укупне вриједности уговора што износи ................................................................................. 349.689,60 КМ
Набавка и испорука предизолованих цијеви и осталог материјала потрбног за израду топловода у улици Бранка Радичевић,18.новембра и Бориса Пастернака укупне вриједности ..................................................................................168.953,67 КМ
Извођење грађевинских радова на постављању топловода у улици Бранка 
Радичевића,18.новембра и Бориса Пастернака укупне вриједности .........................................................................................................................18.972,25 КМ 

Монтажа топловода у улици Бранка Радичевића, 18.новембра и Бориса Патернака укупне вриједности............................................................... 64.833,08 КМ 
УКУПНО                                                                                                     975.099,75 КМ
Укупна новчана средства која су дозначена од стране СО-е Бијељина према нашем предузећу а све у вези пројекта топлификације износе 924.000,00 КМ.
Преостали износ новчаних средстава који се општина обавезала  да дозначи на наш рачун  износи 51.099,75 КМ (узимајући у обзир да се ради о емитованим обвезницама укупне вриједности од 1.500.000,00 КМ). Уплата се очекује послије ревизије главног грађевинског пројекта котловнице.
Што се тиче осталих активности које је потребно урадити из средстава која су предвиђена за градњу топловода и постављање котла остало је предузеће „МОНТАЖА-МИНЕЛ“ Панчево изврши још 60% радова по основном уговору у укупној вриједности од 524.534,40 КМ.

Обавезе које наше предузеће има на основу склопљениг Уговора, а све у вези пројекта топлификације( од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине није прихваћена документација јер вриједност склопљених уговора прелази износ који је СО-е Бијељина одобрила за наведене активности.) износе 46.876,50 КМ.
1.  Надзор над извођењем радова у улици Д.Барањина.......................2.462,30 КМ (скопљен  Уговор са Ј.П „Дирекција за изградњу и развој града „ Бијељина) 
       2.  Геодетски елаборат укупне вриједности............................................2.808,00 КМ 
            ( склопљен Уговор са „Геоинг“ Бијељина)
       3. Надзор над демонтажом котла укупне вриједности..........................6.818,95 КМ
           ( склопљен Уговор са Ј.П“Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина)
 4. Надзор над извођењем грађевинских и машинских радова у улицама 
     Б.Пастернака, 18.новембра и Б.Радичевића (уговор о дјелу)..........4.600,00 КМ
 5. Дио окончане ситуације-фактуре за извођење грађевинских радова у улици  

     Б.Радичевића,18.новембра и Б.Пастернака у износу од...................9.875,55 КМ
     ( склопљен уговор са Д.О.О“Бук-промет“ Бијељина)
  6. Дио фактура за набавку цијеви и осталог материјала за градњу топловода у    

       улицама  Б.Радичевића,18.новембра и Б.Пастернака укупне вриједности од  

      ...................................................................................................................20.311,69 КМ
     ( склопљен Уговор са Д.О.О“Медаљон-промет“ Бијељина)
        УКУПНО                                                                                                     46.876,50 КМ
Поред наведених средстава напомињемо да смо имали трошкове реконструкције мреже у улици Пере Станића из разлога што је извршена реконструкција и проширење топловода у улуци Д.Барањина. Купили смо цијеви у вриједности од 31.544,14 КМ.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (пројекат топлификације)..................................78.420,64 КМ.

На основу претходног евидентно је да се  износ  горе наведених обавеза  директно одразио на укупно пословање предузећа. То су средства која наше предузеће тешко може обезбједити из властитог пословања .
Без обзира на проблеме које смо анализом обухватили,  надамо се да ће менаџмент предузећа  заједно са представницима СО-е Бијељина имати коректу сарадњу у будућем периоду, и да ћемо наставити са пројектом проширења топловодне мреже као и спровођењем свих осталих  активности које су директно везане за инвестирање у започети пројекат топлификације града Бијељина.

С поштовањем!
     в.д Директор
_________________

Вићановић Миленко
