КООРДИНАЦИОНО ТИЈЕЛО

ЗА ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

РАДНА ГРУПА 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ бр. 6

Побољшање урбаног развоја ради заштите

и унапређења квалитета животне средине

Чланови радне групе:

1. Љубинка Стевић, дипл.инж.арх

2. Слободан Чубрило,дипл.инж.грађ

3. Драгиша Марјановић, дипл.инж.грађ.

4. Слободан Трифковић, дипл.инж.маш.

Координатор тима :

Љубинка Стевић дипл.инж.арх.
И З В Ј Е Ш Т А Ј
о имплементацији стратешког циља број 6
· Преглед планираних и остварених активности у периду 2010-2011.године 
Оперативни(развојни) циљеви побољшања урбаног развоја у циљу заштите и унапређења животне средине односи се на сљедеће пројекте :
1. Изградња 1. и 2. фазе фекалне и кишне канализацијеу граду Бијељини

2. Изградње регионалне санитарне депоније "Бријесница" у Бијељини
3. Гасификација општине Бијељина

4. Изградња објеката за водоснабдијевање

5. Побољшање снабдијевања електричном енергијом

6. Унапређење саобраћајне инфраструктуре

7. Развој и планско коришћење простора

8. Измјене и допуне Просторног плана општине у континуитету

9. Изградња ватрогасног дома у складу са регулационим планом "Дашница"

Координационо тијело за праћење имплементације Стратегије развоја општине Бијељина је Акционим планом за 2010.годину планирао и очекивао највише активности везаних за овај стратешки циљ у оквиру прва четири пројеката :

1. Изградња 1. и 2. фазе фекалне и кишне канализацијеу граду Бијељини

2. Изградње регионалне санитарне депоније "Бријесница" у Бијељини

3. Гасификација општине Бијељина

4. Изградња објеката за водоснабдијевање

Наведени пројекти се финансирају из кредитних средстава(Свјетска банка; Европска банка за развој), буџетских средстава (Владе и општине) и приступних фондова.

Реализација средстава из кредитних средстава и приступних фондова је блокирана због познатих проблема око формирања власти на нивоу Б и Х. Дио буџетских средства Владе је већ имплементиран у једном дијелу ових пројеката, с тим што реалан проблем до краја године представљају буџетска средства Владе и Општине што може представљати проблем у имплементацији одређеног броја пројеката.

6.1. Изградња 1. и 2. фазе фекалне и кишне канализације 
          у граду Бијељини

Стање изграђености канализације града Бијељина

Извршени радови

1. У периоду 1999.-2000. године је извршена изградња дијела фекалног канализационог система на подручју насеља Галац, у зони санитарне заштите изворишта Грмић. Изграђен је канализациони систем у улицама: Хајдук Станка, Галац (дио улице), Лозничка и Краља Твртка. Прикључено је укупно 208 домаћинстава (око 743 становника). Прикупљене фекалне воде се пумпају у септичку јаму укупне корисне запремине 250 м3, одакле се након таложења испуштају у кишни колектор. Изграђено је 1.400 м фекалних колектора пречника 250-400 мм, двије пумпне станице Галац1 и Галац2.

2. У току 2001. године изграђена је и фекална канализација насеља Ковиљуше, којом је на фекални канализациони систем прикључено око 600 домаћинстава. Изграђено је укупно 3.366 м фекалних колектора, пречника 160-300 мм и једна пумпна станица.

3. У периоду 2005. -2007. године започета је изградња канализационог система града Бијељине. Извршена је изградња 1. Етапе 1.Фазе главног фекалног колектора града Бијељине, од објекта главне фекалне пумпне станице ГФПС „Дашница“ до раскршћа Блед (градског парка). Укупно је изграђено 2.078 м ГФК колектора, пречника 600-900 мм и објекат ПС-1 са привременим испустом у канал Дашница. Поред тога изграђен је и ГКК за кишни подсистем ПС1 у укупној дужини 601 м, пречника 1200 мм, са главним водовдним транспортним цјевоводм пречника 450-500 мм, у укупној дужини 2.100 м. На овај начин су створени основни предуслови за почетак изградње 2. Фазе канализације, односно изградња канализационе мреже централног дијела града која ће омогућити прикључење око 20.000 корисника канлизационог система.

4. 2008./2009. године изграђена је 1. и 2. Етапа 2. Фазе канализационог система у улицама: Свети Сава, Мајора Гавриловића, Незнаних јунака, Филипа Вишњића, Јерменској и Видовданској и дијелу ул. Гаврила Принципа, са припадајућим кућним прикључцима. Изграђено укупно 3.087 м фекалних колектора пречника 250-535 м, 2.754 м кишних колектора пречника 400-1200 мм, реконструисана је водоводна мрежа транспортни и дистрибутивни систем у укупној дужини 2.959 м, са пречницима цјевовода ДН 150-ДН 400 мм. Извршено је прикључење око 2219 стамбених јединица односно око 8.900 корисника.

5. 2009./2010. године изграђена је 3. Етапа 2. Фазе канализационог система у улицама: Душана Барањина, Незнаних јунака, Светозара Ћоровића, Цара Уроша, 1. маја, Иве Андрића и дијела улица Сремске и Стефана Дечанског са припадајућим прикључцима. Изграђено укупно 5.360 м фекалних колектора пречника 400-500 м, 5.068 м кишних колектора пречника 500-960 мм, реконструисана је водоводна мрежа транспортни и дистрибутивни систем у укупној дужини 7.235 м, са пречницима цјевовода ДН 110-ДН 450 мм. Извршено је прикључење око 1040 стамбених јединица односно око 4.500 корисника.

6. Након завршетка 3. Етапе 2. фазе изградње канализационог система, из кредита ЕБРД-а остало је неутрошених средстава, па је у септембру 2010. године потписан Анекс уговора са извођачем Бук промет из Бијељине за изградњу фекалне канализације у насељу Интергај. С обзиром да је вриједност радова на изградњи канализације у Интергају превазилазила неутрошена средства из кредита ЕБРД-а, остатак потребних средстава је обезбиједила Општина. У насељу Интергај су изграђени фекални колектори пречника 250-460 мм укупне дужине 1.445м и кишни колектори укупне дужине 126 м. 
На новоизграђени систем фекалне и кишне канализације у поменутом 
насељу у децембру 2010. године је прикључен 651 нови корисник.

У I и II фази изградње канализационог система прикључено је укупно 3.910 стамбених јединица или око 15.600 становника.   
Планирани радови

1. Изградња 4. Етапе 2. Фазе канализационог система, слив ГСФК-3, која обухвата улице: Мајевичку, Меше Селимовића, Браће Гаврић, дио улице Кнез Иво од Семберије, Кнегиње Милице, Његошеву, дио улице Свети Сава, Жртава фашистичког терора, Галац, Кнеза Милоша, Карађорђева, Атинска, Јована Дучића са припадајућим улицама. Укупна дужина фекалних колектора износи 12.400 м пречника ДН 250 – ДН 850 мм, исто толико кишних колектора пречника ДН 300-1200 мм, са реконструкцијом водоводне мреже у укупној дужини око 15.500 м, пречника ДН 110 - ДН 650 мм. Процјењена потребна инвестициона средства су око 7.000.000 ЕУР.

2. Изградња 1. Етапе 3. Фазе канализационог система, односно наставак изградње ГФК од ГФПС „Дашница“ до централног градског постројења за пречишћавање отпадних вода становништва и индустрије града Бијељина на локацији постојећег ППОВ „Шећерана“. Укупна дужина ГФК је 6.405 м пречника 1200 мм. Процјењена инвестиција је 6.000.000 КМ (3.000.000 ЕУР). Почетак изградње ГФК до ППОВ планиран је за 2011. годину.

3. Изградња 2. Етапе 3. Фазе канализационог система, односно изградња 1. Фазе ППОВ „Шећерана“ за капацитет 40.000-60.000 ЕС. Процјењена инвестиција је око 7.000.000 ЕУР. Планирани почетак изградње 2012./2013. година.

На овај начин би била заокружена иницијална фаза изградње канализационог система града Бијељине, са укупним очекиваним улагањима око 29.800.000 Еур.

У наредном периоду потребно обезбједити око 17.000.000 ЕУР.

Структура финансирања за планиране активности је следећа:

- Кредит ЕБРД: 

3.000.000 ЕУР

- Приступни фондови:
6.000.000 ЕУР

- Општински буџет:

2.000.000 ЕУР

- Недостајућа средства:
6.000.000 ЕУР

УКУПНО:

          17.000.000 ЕУР
Преглед реализације пројекта по фазама изградње:

Фаза изградње

Степен готовости

            Неизвршени дио

1. Фаза изградње


75%

         Изградња ГФК до ул. Н.Спасојевића

2. Фаза изградње

          100%

         Изградња 3. Етапе 2. Фазе

3. Фаза изградње


20%

         Изградња 1. и 2. Етапе 3. Фазе

ЗАКЉУЧАК

Реализација сегмента изградња канализационог система града Бијељине до сада је текла према планираној динамици али је сада у застоју због блокаде формирања власти на нивоу БиХ. 

Пројектна документација је завршена, а у припреми су сљедећи тендери:

1. Тендер за изградњу ГСФК3 који обухвата сљедеће улице: Мајевичку, Меше Селимовића, Српске добровољачке гарде до фекалне ″ПС-3″, Браће Гаврић и Кнез Иво од Семберије, Књегиње Милице, Димитрија Туцовића, Арсенија Чарнојевића, Цетињску, Краља Милутина, Вука Караџића, 2. априла, Његошеву, Војводе Степе, Десанке Максимовић, Розе др. Папо, Тиршову, Слободана Јовановића, Руђера Бошковића, Недељка Чабриновића и Рачанску. Укупна планирана дужина фекалних и кишних колектора износи 7.429 метара, 

2. Тендер за изградњу примарног колектора од ГФПС „Дашница“ до ППОВ „Шећерана“. 

3. Тендер за изградњу постројења је спреман за објављивање.

Активности на реализацији овог пројекта су у надлежности А.Д.„ Водовод и канализација“д.о.о.Бијељина у координацији са надлежним одјељењем административне службе општине Бијељина.

6.2. Изградња регионалне санитарне депоније "Бријесница"Бијељина
Стање изграђености санитарне депоније Бијељина
Изгрaдњa Рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje „Бриjeсницa“ у Биjeљини звaничнo je пoчeлa крajeм jулa 2006. гoдинe. Изгрaдњa je финaнсирaнa je из крeдитних срeдстaвa Свjeтскe бaнкe, a Jaвнo прeдузeћe Рeгиoнaлнa дeпoниja „Eкo-Дeп“ Биjeљинa je крajњи кoрисник пoмeнутих крeдитних срeдстaвa. 

Првa фaзa изгрaдњe je  зaвршeнa у дeцeмбру 2009, дa би 01.01.2010. гoдинe oтпoчeo приjeм чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa сa рeгиje нa нoвoизгрaђeну сaнитaрну дeпoниjу „Бриjeсницa“. 

Прojeктoм зa извoђeњe рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje „Бриjeсницa“ oбухвaћeнe су свe фaзe изгрaдњe рeгиoнaлнe дeпoниje. Tимe je oбeзбjeђeнo пoстизaњe примaрнoг циљa, a тo je бeзбjeднo, eфикaснo и oдрживo збрињaвaњe чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa. Ризици пo здрaвљe  људи и зaгaђeњe живoтнe срeдинe путeм бeзбjeднe тeхнoлoгиje зa oдлaгaњe oтпaдa су стaвљeни у стрoгo кoнтрoлисaнe услoвe у oквиру интeглaнoг упрaвљaњa oтпaдoм нa сaнитaрнoj дeпoниjи „Бриjeсницa“ у Биjeљини.

У oквиру Првe фaзa изгрaдњe Рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje, изгрaђeни су сви нeoпхoдни oбjeкти кojим je рeгиoнaлнa сaнитaрнa дeпoниja „Бриjeсницa“ oспoсoбљeнa дa будe oпeрaтивнa и сaмoстaлнa у свoм рaду, jeр je зaoкружeнa jeднa тeхнoлoшкa цjeлинa, нeoпхoднa зa интeгрисaнo упрaвљaњe чврстим oтпaдoм:

Извршени радови
· Урaђeн je Извeдбeни прojeкaт рeгиoнaлнe дeпoниje „Бриjeсницa,

· Oгрaђeнa je кoмплeтнa пoвршинa лoкaциje дeпoниje (ццa 27 Хa),

· Изгрaђeн цjeвoвoд питкe вoдe нa кojи je прикључeн диo стaнoвништвa из мjeсних зajeдницa кoje грaвитирajу лoкaциjи дeпoниje у укупнoj дужини ццa 4,7 км,

· Дoвeдeнa je нискoнaпoнскa мрeжa, изгрaђeнa трaфo-стaницa,

· Изгрaђeнa je кoмплeтнa улaзнo-излaзнa зoнa, сa угрaђeнoм дигитaлнoм вaгoм нoсивoсти 60 т,

· Изгрaђeнe су првa и другa сaнитaрнa ћeлиja зa збрињaвaњe чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa, укупнe пoвршинe ццa 4,5 хa. У сaнитaрнe ћeлиje угрaђeни су зaштитни изoлaциoни мaтeриjaли (гeoфoлиje), кojи гaрaнтуjу зaштиту пoдзeмних вoдa. У сaнитaрним ћeлиjaмa су угрaђeни систeми зa прикупљaњe прoцjeдних вoдa, систeм зa сaкупљaњe биoгaсa, кao и интeрнa сaoбрaћajницa нa дeпoниjи. 

· Изгрaђeн je eгaлизaциoни бaзeн зa прихвaт прoцjeдних вoдa из тиjeлa дeпoниje, сa систeмoм зa рeциркулaциjу и пoврaт прoцjeднe вoдe у ћeлиje,

· Изгрaђeн je oбjeкaт зa смjeштaj рaдникa и мeхaнизaциje нa дeпoниjи, сa купaтилимa зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe рaдникa нa дeпoниjи и прoстoрoм зa oдржaвaњe мeхaнизaциje,

· Нaбaвљeнe су слeдeћe мaшинe: кoмпaктoр (кaпaцитeтa кoмпaктoвaњa дo 200 т oтпaдa днeвнo), булдoзeр, кaмиoн кипeр, трaктoр сa рaзличитим прикључцимa (цистeрнa зa вoду, гoривo, прикoлицa, итд.), кoмбинoвaни скип,

· Извршeнa je нaбaвкa кoнтejнeрa зa oдвojeнo сaкупљaњe oтпaдa, кojи су прeдaти нa упoтрeбу oпштинaмa oснивaчимa,

· Изгрaђeнo je пoстрojeњe зa прaњe и дeзинфeкциjу тoчкoвa и дoњeг пoстрoja вoзилa приje излaскa сa дeпoниje,

· Изгрaђeн je хидрaнтски прoтивпoжaрни систeм кojи oбeзбjeђуje кoмплeтну лoкaциjу дeпoниje,

· Изгрaђeн je и тзв. „зeлeни пojaс“ oкo дeпoниje у oквиру кoгa je зaсaђeнo ццa. 1100 сaдницa рaзличитoг сaднoг мaтeриjaлa,

· Изгрaђeни су кaнaли зa сaкупљaњe пoвршинских вoдa сa тиjeлa дeпoниje,

· Извршeнa je Jaвнa кaмпaњa зa пoвeћaњe eкoлoшкe свиjeсти грaђaнa,

· Урaђeнa je Студиja утицaja нa живoтну срeдину, нa oснoву кoje су oд стрaнe нaдлeжнoг Mинистaрствa зa прoстoрнo урeђeњe, грaђeвинaрствo и eкoлoгиjу РС дoбиjeнe Дoзвoлa зa упрaвљaњe oтпaдoм и Eкoлoшкa дoзвoлa.

ЗАКЉУЧАК
Пoтрeбнo je нaпoмeнути дa упркoс зaдoвoљaвajућeм стeпeну изгрaђeнoсти рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje „Бриjeсницa“ и зaдoвoљaвajућeм нaчину приjeмa и дeпoнoвaњa чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa, у прaкси сe пojaвљуjу нeпрeдвиђeни прoблeми. Tи прoблeми су вeзaни зa нeдoвoљнe кoличинe oтпaдa и ниску циjeну дeпoнoвaњa чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa, штo сe дирeктнo oдрaжaвa нa прихoд прeдузeћa и нeмoгућнoст пoкривaњa трoшкoвa пoслoвaњa oд oствaрeнoг прихoдa.

Прojeктoвaнe кoличинe oтпaдa сa пoдручja oпштинa oснивaчa прeдузeћa изнoсe 200 т днeвнo, дoк сe трeнутнe кoличинe oтпaдa кojи сe днeвнo дeпoнуje крeћу oкo 100 т. Oвaквa ситуaциja сe дирeктнo рeфлeктуje нa циjeну дeпoнoвaњa oтпaдa, кoja трeнутнo изнoси 25 КM/т бeз ПДВ-a, дoк je ствaрнa eкoнoмскa циjeнa 57 КM/т бeз ПДВ-a.

Систeм упрaвљaњa oтпaдoм, дa би биo eфикaсaн, мoрa дa сe рaзвиja у кoнтинуитeту и у свим oблaстимa, пoчeвши oд сaкупљaњa и трaнспoртa, пa дo дeпoнoвaњa oтпaдa. 

Сaнитaрнe дeпoниje су слoжeни грaђeвински oбjeкти кojи дугo трajу и кojи сe грaдe фaзнo и пeриoдичнo тoкoм циjeлoг пeриoдa трajaњa. У склaду сa aктивнoстимa кoje су билe зaвршeнe у прeтхoднoм пeриoду, кao и aктивнoстимa кoje прeдузeћe трeнутнo спрoвoди, JП „Eкo-Дeп“ улaзи у пeриoд кaдa je пoтрeбнo нaстaвити изгрaдњу Рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje „Бриjeсницa“ крoз Другу фaзу.

У Другoj фaзи je нeoпхoднo изгрaдити прeчистaч прoцjeдних вoдa сa тиjeлa дeпoниje,прoширити кaпaцитeтe зa дeпoнoвaњe oтпaдa крoз изгрaдњу сaнитaрнe ћeлиje,изгрaдити пoстрojeњe зa сoртирaњe oтпaдa,кaкo je и прeдвиђeнo глaвним прojeктoм изгрaдњe Рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje „Бриjeсницa“.

Изузeв oвoгa, нeoпхoднo je стaвити aкцeнaт нa рjeшaвaњe прoблeмa стaрoг нeсaнитaрнoг oдлaгaлиштa кoje сe нaлaзи нa лoкaциjи „Бриjeсницa“. Стaрo oдлaгaлиштe je пoвршинe oд ццa 7 хA, сa укупнoм кoличинoм дeпoнoвaнoг oтпaдa oд ццa. 500.000 – 600.000 т oтпaдa. Oвaj диo прeдстaвљa кoнстaнтaн извoр зaгaђeњa живoтнe срeдинe, jeр сe приликoм кoпaњa кaсeтa нa нeсaнитaрнoм смeтлишту ушлo дирeктнo у шљункoвe и пoдзeмнe вoдe.

Jeдaн диo финaнсиjских срeдстaвa зa гoрe нaвeдeнe рaдoвe ћe сe пoкушaти oбeзбиjeдити из крeдитних срeдстaвa Свjeтскe бaнкe, дoк ћe сe други диo пoкушaти oбeзбиjeдити из ИПA фoндoвa и других дoнaтoрских срeдстaвa.

Питaњe кoje сe нaмeћe зa будући пeриoд и кoje трeбa убрзaнo рjeшaвaти jeстe :

1. пoдршкa и aнгaжoвaњe oпштинскe aдминистрaциje у циљу пoвeћaњa кoличинa oтпaдa зa дeпoнoвaњe 
2. успoстaвљaњe eкoнoмскe циjeнe дeпoнoвaњa чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa нa дeпoниjи „Бриjeсницa“, кaкo би прeдузeћe мoглo дa нeсмeтaнo oбaвљa oснoвну дjeлaтнoст и пoслуje пo принципимa eкoнoмскe oдрживoсти.

6.3. Гасификација општине Бијељина
Изградња гасовода подразумијева:

· Изградњу магистралног цјевовода у дужини од 16,5м(гасне мреже средњег притиска)

· Изградња дистрибутивне мреже за сва насељена мјеста предвиђена пројектом
· Набавка потребне опреме

Реализација овог стратешког циља је планирана у периоду од 2007.-2015.године са очекиваним резултатима од 80% предвиђених активности.
Извор средстава
изградња магистралног цјевовода-Влада РС

Дистрибутивна мрежа у Бијељини - изабрани концесионаркоји треба да уложи у инфраструктуру око 38.000.000 евра, и да је након истека уговора да на располагање локалној управи

Извршене активности на реализацији пројекта

1. Донешена скупштинска Одлука и расписан јавни позив у септембру мјесецу 2008.године за избор стратешког партнера за обављање послова на пројектовању, изградњи дистрибутивне мреже и дистрибуције природног гаса на територији општине Бијељина

2. Изабран стратешки партнер Друштвено предузеће за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење "НОВИ САД-ГАС" из Новог Сада, Република Србија и потписан уговор о оснивању предузећа

3. Донешена скупштинска Одлука о оснивању заједничког предузећа под називом "Бијељина-Гас" ДОО Бијељина са изабраним стратешким партнером Друштвено предузеће за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење "НОВИ САД-ГАС" из Новог Сада, Република Србија (Сл.Гл.Општине бр.14/09), ради обављања дјелатности у циљу реализације заједничког пројекта оснивача "Гасификација подручја општине Бијељина"

4. Предузеће је регистровано као фирма „ БГ Биjeљинa гaс“д.о.о. предузеће за пројектовање гасних инсталација, извођење радова и дистрибуцију гаса сa сjeдиштeм у ул. Кaрaђoрђeвa бр. 29.
5. Прибављена је лиценца зa извoђeњe рaдoвa нa гaсним инстaлaциjaмa.

6. Изабрани стратешки партнер"НОВИ САД-ГАС" из Новог Сада је крајем јуна мјесеца 2009.године у сарадњи са ЈП"Дирекција за изгрању и развој града Бијељине" започео активности на прикупљању података и документације потребне за израду пројектне документације
7. ДП „Нови Сад-гас је припремио и урадио идејно рјешење гасне мреже средњег притиска и дистрибутивне гасне мреже и кућних прикључака у јулу мјесецу 2009. Године
8. Прojeкaт je изрaдилa фирмa „Eнeм Прo“ сa сjeдиштeм у Нoвoм Сaду.

9. ЈП „Дирeкциjе зa изгрaдњу и рaзвoj грaдa Биjeљинa“ је извршило нострификацију и ревизију пројектно-техничке документације
10. Документација је комплетирана у периоду 2009-2010. године те прибављено одобрење за грађење
11. Сa ЈП ʺ Дирeкциjа зa изгрaдњу и рaзвoj грaдa ʺ Бијељина je пoтписaн угoвoр o пружaњу услугa стручнoг нaдзoрa нaд извoђeњeм рaдoвa нa гaсификaциjи грaдa 
12. обезбијеђена локација за складиштење материјала неопходног за изградњу гасовода(магацини затвора Бијељина)
13. Припрeмни и рaдoви нa изгрaдњи гaсoвoдa срeдњeг притискa, дистрибутивнe гaснe мрeжe и кућних гaсних прикључaкa су oтпoчeли 19. Oктoбрa 2009. гoдинe.

14. Извoђaч рaдoвa je фирмa ДП „Нoви Сaд Гaс“ сa сjeдиштeм у Нoвoм Сaду, a подизвoђaч за грaђeвинскe рaдoвe фирмa „24 oктoбaр“ из Нoвoг Сaдa.

15. Прojeктoм je прeдвиђeнo дa сe изгрaди jeднa глaвнa мjeрнo рeгулaциoнa стaницa (ГMРС) и пeт мjeрнo рeгулaциoних стaницa (MРС) нa пeт рaзличитих лoкaлитeтa у грaду. Mрeжa срeдњeг притискa у дужини oкo 11 км пoвeзуje свaку oд MРС сa ГMРС. Дистрибутивнa мрeжa у дужини oд oкo 255 км пoвeзуje пoтрoшaчe сa MРС. Око 25.000 кућних гaсних прикључака пoвeзуjе пoтрoшaче сa дистрибутивнoм гaснoм мрeжoм.

16. Дo 15.09.2011 гoдинe урађено je укупнo oкo 150 км мрeжe, oд тoгa oтприликe 2.5 км мрeжe срeдњeг притискa и oкo 300 кучних гaсних прикључaкa.
17. Штo сe тицe MРС, MРС4 je у пoтпунoсти зaвршeнa, у тoку су рaдoви нa MРС1, MРС3 и MРС5.

18. У периоду од 2009-2011. године започета је и изграђена мрежа у грaду и то у пoтпунoсти на подручју обухвата КO Биjeљинa 1 oсим у диjeлу Пантелинске улице; на подрују КO Биjeљинa 2 којим су обухваћена нaсeља „Пeт Jeзeрa“, „Крушeвљe“, „Рaвнa гoрa“, улицe Рaчaнскa и Кoмитскa, зaтим улицa Српскe вojскe и остале улицe кoje излaзe нa улицу Српскe вojскe. Tрeнутнo сe извoдe рaдoви у нaсeљу „Гaлaц“ у складу са фазама реализације изграње канализације са чијом изградњом треба да се отпочне у овом насељу.
У овој фази је изгрaђeнa мрeжa и у нaсeљу „Гoсojoвaц“, нaсeљу нa путнoм прaвцу прeмa Бaткoвићу, као и нaсeљу „Луг“ прeмa Пучилaмa.
19. Изгрaдњa гaсoвoдa срeдњeг притискa, дистрибутивнe гaснe мрeжe и кућних прикључaкa прaти и изводи се у складу са динамиком и фазама извођења радова нa изгрaдњи кaнaлизaције.
20. Oдрeђeнo je мjeстo прикључкa дoвoднoг гaсoвoдa „Гoрњи Шeпaк“ и у тoку je изрaдa идejнoг прojeктa.

21. Поднешен је зaхтjeв зa локацијске услове зa изгрaдњу гaсoвoдa срeдњeг притискa, дистрибутивнe гaснe мрeжe и кућних прикључaкa зa нaсeљa Двoрoви и Jaњa. У тoку je изгрaдa прojeктa гaсoвoдa срeдњeг притискa, дистрибутивнe гaснe мрeжe сa кућним гaсним прикључцимa зa наведена нaсeљa.

ЗАКЉУЧАК
Реализација овог стратешког циља, за сада углавном тече према планираној динамици.
Активности на реализацији овог пројекта су у надлежности фирме „ БГ Биjeљинa гaс“д.о.о. Бијељина у координацији са надлежним одјељењем за стамбено-комуналне послове административне службе општине Бијељина.
      Топлификација града Бијељина геотермалном енергијом

Поред активноси на реализацији овог пројекта вођене су и активности на топлификацији геотермалном енергијом, мада иста није предвиђена стратегијом развоја
Са активностима на реализацији овог пројекта започело се донешењем Одлуке Скупштине општине Бијељина о расписивању јавног позива за прикупљање писмених понуда и избор партнера у сврху реализације пројекта Топлификације града Бијељине путем коришћења геотермалне енергије 12.12.2007. године.

Извршене активности на реализацији пројекта

1. 28.02.2008. године. донесена је Одлука о избору партнера у сврху реализације пројекта Топлификације града Бијељине путем коришћења геотермалне енергије, између Скупштине општине Бијељина и фирме Ден ЦонсултПартнерс АпС .
2.  22.03.20008. године потписан Меморандум о сарадњи,.

3. Затим су потписани Уговори:

· УГОВОР О ОСНИВАЊУ Предузећа за кориштење и дистрибуцију геотермалне енергије „ГЕОТЕРМ“ ДОО Бијељина, од 23.04.2008. године.

· УГОВОР О ПОВЈЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, од 24.07.2008. године.

· УГОВОР ДИОНИЧАРА, од 24.07.2008. године.

Након потписивања ових уговора, приступило се реализацији израде потребне документације
1. Студија, урађена од стране Техничког института из Бијељине, достављена је Институцијама Владе Републике Српске, ради добијања Концесије, односно добијања дозволе за даље активности на реализацији овог Пројекта.

2. Дана 15.07.2009. године. Комисија за концесије у МИНИСТАРСТВУ ИНУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА, РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ у Бања Луци. донијела је ОДЛУКУ да се даје КОНЦЕСИЈА фирми Д.О.О. ГЕОТЕРМ Бијељина.

3. У току 2009. године.проведене активности и добивена концесија за истражне радове на истраживању бушотине БГТ-1 Бијељина.
4. Након добијања концесије ѕа истражне радове на бушотини услиједиле су активности фирме д.о.о. Геотерм на изради машинско-технолошког пројекта, изради Геомеханичког пројекта и пројекта бушотина, изради економске студије и изради студије утицаја на животну средину.

Начин финансирања пројекта: дијелом из капитала фирме „Den ConsultPartners“ из Данске, а дијелом повлачењем новчаних средстава од УН, односно од такозваног КЈОТО ПРОТОКОЛА, који суфинансира пројекте чисте технологије тј. алтернативне изворе енергије.

БиХ као потписница КЈОТО ПРОТОКОЛА има могућности приступа овим средствима(након формирања канцеларије КЈОТО ПРОТОКОЛА на нивоу државе, што је тренутно у фази формирања. Сједиште канцеларије налазиће се у Сарајеву.)
Aктивнoсти фирмe Гeoтeрм д.o.o. oд дoбиjaњa кoнцeсиje у периоду 2010-2011 године: 

· Oдрeђeнa лoкaциja зa прву истрaжнo – eксплoaтaциoну бушoтину БГT-1 нa зeмљишту oзнaчeнoм кao кч 937/1 звaни „Сaџи бaрa“ нa пoвршини 10673м2 уписaн у Лист нeпoкрeтнoсти пoд брojeм 5475 К.O. Биjeљинa 2 нa кoje je кao кoрисник уписaнa Oпштинa Биjeљинa 1/1. 

· рaсписaн тeндeр зa избор извoђaчa бушeњa првe истрaжнo-eксплoaтaциoнe бушoтинe у мajу 2010.
· Проведен комплетан поступак и извршен избор извођача радова
· Изабрани извођач радова је фирма Кроско из групације ИНА-уговор потписан 20.10.2011. године 

· oчeкуje се почетак извoђeњa рaдoвa
Планирани радови
· Прeдвиђeнo je бушeњe пeт eксплoaтaциoних бушoтинa и двиje рeињeкциoнe бушoтинe зa пoврaт вoдe у зeмљу. 

· У 2011 фирмa Гeoтeрм д.o.o. плaнирaнa рeкoнстукциjу диjeлa и прoширeњe пoстojeћe мрeжe
ЗАКЉУЧАК

Реализација овог пројекта, за сада углавном тече према планираној динамици.

Активности на реализацији овог пројекта води фирма д.о.о''Геотерм'' у координацији са надлежним одјељењем за стамбено-комуналне послове административне службе општине Бијељина.
6.4. Изградња објеката за водоснабдијевање

Стање изграђености објеката за водоснабдијевање 

6.4.1. Наставак изградња водоводне мреже сјеверног прстена од Велике Обарске преко Батковића, Остојићева, Горњег Бродца, Доњег Броца, Трњака до Дворова

Реализација овог стратешког циља је планирана у периоду до 2010.године.
Извор средстава: из буџета општине и учешће грађана
Извршени радови
Структура изграђене водоводне мреже је сљедећа:

1. 1997. године израђена је прва дионица примарног цјевовода пречника ДН 300 мм, дужине Л=2720 м, на подручју Велике Обарске,

2. 1997. године изграђена је друга дионица примарног цјевовода од Велике Обарске до Доњег Црњелова. Пречници цјевовода су:

· ДН 200 мм дужине Л=7000 м, и

· ДН 160 мм, дужине Л=2670 м.

3. 2007. године израђена је трећа дионица примарног цјевовода од Велике Обарске преко Батковића и Остојићева до Броца.

· Цјевовод ДН 300 мм, дужине Л=5720 м,

· Цјевовод ДН 200 мм, дужине Л=8380 м,

· Цјевовод ДН 160 мм, дужине Л=2800 м.

Остао је да се изгради примарни цјевовода од Дворова преко Трњака до Броца укључујући и одвојак од Трњака до Балатуна, као и комплетна дистрибутивна мрежа за насеља сјеверног прстена. У Великој Обарској је изграђен дио дистрибутивне мреже према захтјевима становништва, али је и у оквиру овог насеља остало доста неизграђене дистрибутивне мреже. Израђена су идејна рјешења дистрибутивне мреже насеља Батковић, Мала Обарска, Велика Обарска, Доње Црњелово, Горње Црњелово, Остојићево, Горњи Бродац, Доњи Бродац и Велино Село. У овим насељима је урађен главни пројекат за водоснабдијевање домаћинстава у којим има или је било обољелих од нефропатије, расписан је тендер изабран извођач и требало је да се ове године крене са реализацијом али се чека са формирањем владе на нивоу БиХ како би донаторска средства била оперативна. У наредном периоду се планира набавка подлога, обилазак терена ради ажурирања подлога и израда идејних рјешења за насеља Балатун, Трњаци, Међаши, Крива Бара. У насељима Даздарево, Тријешница и Гојсовац постоји дистрибутивна водоводна мрежа, па је у њима планирано евентуално проширење водоводне мреже у складу са захтјевима становништва и локалне заједнице.

ЗАКЉУЧАК

Реализација изградње објеката водоснабдијевања до сада је текла према планираној динамици изузев изградње транспортног цјевовода од Броца до Дворова, међутим, због застоја око формирања власти на нивоу БиХ  тренутно је прекинута изградња водоводне мреже.

1. У току су активности на прибављању и ажирирању подлога и изради идејних рјешења дистрибутивне водоводне мреже за насеља Балатун, Трњаци, Међаши, Крива Бара. До сада су урађена идејна рјешења дистрибутивне водоводне мреже за насеља Батковић, Мала Обарска, Велика Обарска, Доње Црњелово, Горње Црњелово, Остојићево, Горњи Бродац,  Доњи Бродац и Велино село.

2. Због недостатка средстава (извор средстава буџет општине и учешће грађана) у овој години су прекинуте активности на изградњи транспортне водоводне мреже, али су настављене активности на припреми идејних рјешења.

3. Планирани крак транспортног цјевовода од Броца преко Трњака до Дворова радиће се у наредном периоду.
4. У периоду 2011. године планиран је почетак радова на изградњи прикључака домаћинстава на водоводни сисем „Сјеверни прстен“ насеља која гравитирају овом водоводном систему
Информације о степену реализације овог стратешког циља достављене од Одјељења за стамбено комуналне послове административне службе општине Бијељина и А.Д. „Водовода и канализације“ Бијељина у чијој надлежности је реализација ове ставке.
6.4.2. Изградња транспортног цјевовода и дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Хасе, Загони, Бријесница, Суво Поље и Ковачићи

Реализација овог стратешког циља је планирана у периоду до 2012.године

Извор средстава: из буџета општине и учешће грађана

Извршени радови
1. Завршена изградња транспортног цјевовода и дистрибутивне мреже од насеља Хасе до Бријеснице.

Планирани радови 
1. `Изградња крака транспортног цјевовода и дистрибутивне мреже од Хаса до Сувог Поља у наредном периоду 

Због недостатка средстава и слабе заинтересованости становника наведених насеља, у протеклом периоду у овим насељима није било значајнијих активности на изградњи дистрибутивне водоводне мреже, мада је у априлу 2005. године урађен Главни пројекат дистрибутивне мреже за насеље Хасе.

Да би се реализовао овај пројекат неопходно би било да се претходно (или истровремено) уради проширење примарне водоводне мреже пречника ДН 300 мм у дужини цца 920 м, у правцу Сувог поља.

ЗАКЉУЧАК
Реализација изградње објеката водоснабдијевања до сада је углавном текла према планираној динамици.

1. Због недостатка средстава (извор средстава буџет општине и учешће грађана) у овој години су прекинуте активности на изградњи водоводне мреже, 
Информације о степену реализације овог стратешког циља достављене од Одјељења за стамбено комуналне послове административне службе општине Бијељина и А.Д. „Водовода и канализације“ Бијељина у чијој надлежности је реализација овог циља.
6.4.3. Изградња транспортног цјевовода и дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насељајужног дијела водоводног система: Патковача, Љесковац, Глоговац, Којчиновац, Чардачине, Јања, Ново насеље Јања, Модран Обријеж, Ченгићи , рухотина, Батар, Јоховац, Главичице, Бјелошевац, Кацевац, Бањица
Реализација овог стратешког циља је била планирана у периоду до 2010.године, међутим, због заинтересованости становника у насељима која до сада нису била обухваћена водоснабдијевањем, имплементација овог стратешког циља се треба планирати у оквиру средњорочног плана развоја општине Бијељина.

Извор средстава: из буџета општине, учешће грађана и евентуално учешћем владе Републике Српске преко надлежних министарстава и из предприступних фондова Европске уније. 

Извршени радови
1. На захтјев становника МЗ „Модран“ урађен је 2003. године Идејни пројекат дистрибутивне водоводне мреже насеља Модран. При крају је и израда главног пројекта. Због недостатка средстава пројекат није реализован, мада постоји заинтересованост становника мјесне заједнице. 

2. Становници насеља Обријеж, Ченгић, Рухотина, Батар, Јоховац, Главичице, Бјелошевац, Кацевац, Бањица су изразили заинтересованост за изградњу дистрибутивне водоводне мреже односно за прикључивање на градску водоводну мрежу. У току су активности на прикупљању  подлога и анализирања стања. С обзиром да су подлоге старе око 50 година, прије било каквих планирања неопходно је да се претходно изврши ажурирање стања на терену. 

3. За Ново насеље Јања је урађен Главни пројекат дистрибутивне водоводне мреже, и изграђена је дистрибутивна водоводна мрежа осим цјевовода ДН 160 мм на потезу од мјеста прикључка транспортног цјевовода Којчиновац - Нова Јања (на локацији гдје је била привремено лоцирана заједничка чесма) па до чвора бр. 100 на Ст. 16+213.80 м. Изградњом ове дионице би већи дио насеља Нова Јања био снабдјевен водом преко прстенасте дистрибутивне водоводне мреже.

4. Због значајног пораста корисника у Јужном дијелу ВДС-а Бијељине показало се да постојећа водоводна мрежа нема довољно капацитета да обезбиједи нормално снабдијевање становника (у овом дијелу општине) питком водом па је према постојећим Мастер плановима предвиђено да се поред постојећег цјевовода ДН 250 мм изгради још један транспортни цјевовод пречника ДН 300 мм дужине Л=4600 м, на потезу од бустер станице „Љесковац“ до насеља Јања, међутим ни овај план није реализован због недостатка средстава. 

ЗАКЉУЧАК
Реализација изградње објеката водоснабдијевања до сада је углавном текла према планираној динамици.

1. Због недостатка средстава (извор средстава буџет општине и учешће грађана) у овој години су прекинуте активности на изградњи водоводне мреже, али су настављене активности на припреми идејних рјешења.

Информације о степену реализације овог стратешког циља достављене од Одјељења за стамбено комуналне послове административне службе општине Бијељина и А.Д. „Водовода и канализације“ Бијељина у чијој надлежности је реализација овог циља.

6.4.4. Израда инвестиционо-техничке документације, набавка и уградња опреме аутоматског надзорно-управњачког система водоводног система Бијељина

Реализација овог стратешког циља је планирана у периоду до 2015.године

Извор средстава АД "Водовод и канализација"Бијељина
Извршени радови
1. АД „Водовод и канализација“ Бијељина је приступило активностима ради увођења аутоматског надзорно-управљачког система и аутоматског хлорисања на изворишту „Грмић“. У ту сврху су до сада у склопу припремних радова урађене армирано-бетонске ревизионе шахте на транспортним цјевоводима који излазе са изворишта, и у њих су уграђени мјерачни протицаја, секторски лептирасти затварачи, ињектори за аутоматско убацивање хлора у цјевоводе, као и прикључци за контролу резидуала хлора у мрежи.

2. Након обављеног тестирања и пуштања у рад опреме за аутоматско хлорисање, планира се припрема документације и набавка опреме за аутоматски надзорно-управљачки систем изворишта, а касније и цјелокупног водоводног система.

ЗАКЉУЧАК
Реализација изградње објеката водоснабдијевања за сада углавном тече према планираној динамици.

Информације о степену реализације овог стратешког циља достављене од А.Д. „Водовода и канализације“ Бијељина у чијој надлежности је финансирање и реализација овог циља.

6.4.5. Откривање и обиљежавање постојећих водоводних инсталација ради израде катастра подземних инсталација

Реализација овог стратешког циља је планирана у периоду до 2012.године

Извор средстава АД "Водовод и канализација" Бијељина

Откривање и обиљежавање постојеће водоводне  мреже у току 2010. и 2011. године, у склопу израде катастра водоводне мреже, је вршено само при извођењу радова на новим прикључцима или у поступку отклањања кварова на мрежи, због недостатка средстава за набавку опреме. У 2012. години, ако се не обезбиједе средства за откривање, обиљежавање и геодетско снимање водоводне мреже, прикупљање података о постојећој мрежи, вршиће се на исти начин као и у 2010./2011. години. 

Извршени радови
С обзиром да не постоји катастар подземних инсталација јер није вршено геодетско снимање изведеног стања водоводних инсталација у периоду до 2005. године, када је почела реализација пројеката ″Канализациони систем града Бијељина″, снимање положаја постојећих инсталација се ради свакодневно како је претходно описано. 

Информације о степену реализације овог стратешког циља достављене од А.Д. „Водовода и канализације“ Бијељина у чијој надлежности је финансирање и реализација овог циља. 

6.5. Пројекти побољшања система снабдијевања електричном енергијом
6.5.1. Мониторинг електродистрибутивног система

6.5.2. изградња оптичких комуникационих веза

6.5.3. Увођење SCADA система за даљинско управљање и контролу

6.5.4. Проширење дистрибутивних капацитета, изградња нових чворних трафо-станица35/10 kV(Бијељина IV и Јања), изградња већег броја дистрибутивних трафо-станица 10/0,4 kV, реконструкција и санацијапостојећих као и изградња нових високонапонских и нисконапонских водова
6.5.5. изградња анализа, студија и пројеката

Реализација овог стратешког циља је планирана у периоду до 2015.године

Извор средстава Електродистрибуција Бијељина

Електро Бијељина је у посматраном периоду интензивно радила на реалиѕацији постављених оперативних развојних циљева за период 2010-2015. година.

Неке од активности нису зависиле само од нас него су везане и за реализацију међународних кредита који се по некад реализују спорије него што смо ми планирали.

У дијелу планираних оперативних развојних циљева који су саставни де Стратегије развоја општине Бијељина тачка 6.5 је реализована у следећем обиму.

6.5.1. Мониторинг електродистрибутивног система

Надзор и управлјање електродистрибутивним системом дјелимично је реализован у дјелу припреме електроенергетских објеката за надзор и управљање.За даљински надзор и управљање припремљено је девет(9) објеката  ТC  35/10 kV,а у току је реконструкција у припрема још 11 трафостаница  35/10 кV. Сицтем надзора и управљања електородистрибутивним системом је активност која се води на подручију цијелог предузећа, а не само на подручију општине Бијељина и по завршетку то ће бити јединствен систем.У Бијељини је од шест трафостаница 35/10 кV извршена припрема за даљинско управљање на три трафостанице.

6.5.2. Изградња оптичких комуникационих веза 
Електро Бијељина је изградила оптичке водове којима је повезала сједишта свих Радних јединица са Електропреносном 110 кV мрежом која има оптичке водове по свим висико напонским далеководима.На овај начин обезбеђена је отичка веза изнеђу свих радних јединица па и Електродистрибуције Бијељина са Дирекцијом Електро Бијељјине.

Поред ових већ реализованих веза у плану је да се са овим Радним јединицама оптичким водовима повежу и TC 35/10 kV на љиховом подручију.

У Бијељини је већ остварена та веза измећу TC 35/10 kV Бијељина ll и Радне јединице и започета активност и приремљен материјал за повезивање ТC 35/10 kV Бијељина lV са TC 35-10 kV Бијељина III.
6.5.3. Увођеље SKADA система за даљинско управљање и контролу
Овај Пројекат је јединствен Пројекат на нивоу БиХ стим што ће Електропривреде појединачно расписивати тендере за инплементацију дијела Пројекта. Електро Бијељина је саставни дио Електропривреде Републике Српске тако да ће и наше подручје бити обухваћено овим Пројектом. По питању реализације овог пројекта започете су активности и већ урађена Студија изводљивости SKADA-DMS-OMS и у процедури је одобравање кредита са kfW банком која ће финансирати овај Пројекат. Припрема дистрибутивних трафостаница 35/10 kV је један од сегмената овог Пројекта који ми већ реализујемо.

6.5.4. Проширење дистрибутивних капацитета

У периоду 2010/2011. године, на подручију општине Бијељина изграђени су и реконструисани значајни дистрибутивни капацитети.

Изграђено је:

- 6.3 km 10 kV наземних далековода,

- 3.4 km подземног 35 кV вода и 

- 5.4 km подземних 10 kV кабловских далековода,

- 14 дистрибутивних трафостаница 10/0.4 kV,инсталиране снаге 2.68 MVA и,

- једна трафостаница 35/10 kV  Бијељина IV,35/10 kV,снаге 8 MVA.

Планирана трафостаница 35/10 кV Јања реализована је као ТC 110/35/10 kV у сарадњи са Електропреносом БиХ.

Реконструисано је:
- 102,37 km нисконапонске мреже 0.4 kV,са самоносивим кабловским 

   снопом (СКС) и

-  2 km 10kV надземних далековода.

6.5.5. Израда анализа, студија и пројеката

1. Студије
· Студија развоја електродистрибутивног сектора Републике Српске (носилац израде је МХ Електропривреда РС).Документ је усвојен, има око 1800 страна, доступан је у електронској форми, и обухвата период развоја електродистрибутивног сектора до 2020.год. У оквиру Студије обухваћено је комплетно подручије Електро Бијељине,а самим тим и подручје општине Бијељина.

2. Пројекти

· За енергетске објекте (10 kV и 10/0.4 kV)  које ће инвестирати и изградити Електродистрибуција Бијељина на подручију општине Бијељина, урађено је у 2010 год. и првој половини 2011 год. 10 пројеката.

3. Електроенергетске анализе

· Израда електроенергетских анализа (структура потрошње, губитци, реализација и набавка електричне енергије ), као и анализа уклопних стања и оптерећења трафо станица и далековода су редовне активности које се раде континуирано.
ЗАКЉУЧАК
Реализација побољшања снабдијевања ел.енергијом за сада углавном тече према планираној динамици.

Информације о степену реализације овог стратешког циља су достављене од ЗЕП „Електро –Бијељина„ А.Д. Бијељина у чијој надлежности је финансирање и реализација. 
6.6.1. Изградња II и III фазе обилазнице око града Бијељине 

Реализација овог стратешког циља је планирана у периоду до 2008.године

Извор средстава :

–из буџета општине

-Дирекција за путеве РС

Извршени радови:
Изградња II фазе обилазнице око града Бијељине 

1. Завршена изградња II фазе обилазног пута око града Бијељине од раскрснице Бијељина-Брчко-Рача до раскрснице Бијељина-Тузла-Брчко у дужини од око 3500 метара у 2008. години

2. средства за израду пријектне документације и експропријацију тј. рјешавање имовинских односа обезбиједила општина Бијељина
3. средства за изградњу Влада РС и Дирекција за путеве РС
Изградња III фазе обилазнице око града Бијељине 

1. Завршена пројектна документација изградње III фазе обилазног пута око града Бијељине од раскрснице Бијељина-Тузла-Брчко до раскрснице Бијељина-Тузла-Зворник у дужини од око 3500 метара 

2. ријешени имовински односи, експропријација у потпуности завршена у 2008.години
3. прикупљене све потребне сагласности и документација прослијеђена у Дирекцију за путеве РС у 2008.години
4. издавање одобрења за грађење је у поступку код надлежног Министарства за просторно уређење РС

5. средства за израду пријектне документације и експропријацију тј. рјешавање имовинских односа обезбиједила општина Бијељина 
6. чека се на обезбујеђење средства за изградњу Владе РС и Дирекције за путеве РС

ЗАКЉУЧАК
Реализација изградње Изградња II и III фазе обилазнице око града Бијељине
за сада је углавном текла према планираној динамици.
1. Изградње II фазе обилазнице око града Бијељине завршена у 2008.години.
2. Очекује се и почетак изградње III фазе обилазнице око града Бијељине у 2011. години по обезбјеђењу средстава од стране Владе РС.

Информације о степену реализације достављене од Одјељења за стамбено-комуналне послове административне службе општине Бијељина у чије надлежности је реализација овог стратешког циља

6.6.2. Изградња паркинг гаража 

Реализација овог стратешког циља је планирана у периоду до 2010.године.

Извор средстава:
средства наплате паркинга,
-приходи остварени из Програма уређења

грађевинског земљишта

-заједничка улагања општине и потенцијалних инвеститора

-заснивање концесионог односа

Регулационим планом "Центар града"предвиђене су јавне гараже на локацијама "код робне куће Емпоријум";"иза старог небодера";"између уливца 27.марта"; "иза Цик-цака" и у "Његошевој улици".
Рок за изградњу је 2015.година
Извршене активности на реализацији пројекта
Тренутно стање пројекта је следеће:

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељине у оквиру припремања земљишта, у складу са Годишњим програмом изградње и уређења простора општине Бијељина за 2009, 2010, и 2011. годину, води активности на припреми за реализацију изградње гаража на двије локације.

1. Припрема документације за рјешавање имовинско-правних односа у циљу припреме локације за изградњу Паркинг гараже у улици Његошевој у Бијељини,

2. Полазни основ за реализацију пројекта изградње гарже наа локацији" код робне куће Емпоријум" је била израда просторно–планске документације, односно Идејног архитектонско-урбанистичког рјешења  комплекса. У оквиру припрема документационе основе ЈП „Дирекције за изградњу и развој града“ је у периоду 2008-2009.година припремила Елаборат-програмске елементе за припрему посебног дијела тендерске документације за расписивање конкурса за израду Идејног рјешења Урбанистичког пројекта „Комплекс комерцијалне дјелатности, култура и пракирање“ (између Робне куће и Библиотеке). Јавни конкур расписиван је три пута у току 2010/2011.године. Трећи конкурс је био успјешан и у априлу мјесецу завршен и додијељена прва награда најуспјешнијем раду.
У току је израда Ивестиционог програма уређења земљишта у оквиру припрема локације за изградњу планираног објекта.
ЗАКЉУЧАК

Реализација изградње паркинг гаража у Бијељини за сада углавном тече према планираној динамици.

Да би се реализовала поменута изградња морају се:

1.  тачно дефинисати обавезе и надлежности ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“ и општинских одјељења

2.  обезбиједити средстава за рјешавање имовинских односа, израду просторно-планске и пројектно-техничке документације 

3. Дефинисати начин финансирања изградње објекта паркирања

Информације о степену реализације овог стратешког циља су добивене од ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ којој су повјерени скупштинским одлукама послови припреме и уређивања градског грађевинског земљишта и која у складу с тим води активности на припреми и уређењу грађ.земљишта у сврху изградње ових објеката. 

6.6.3. Измјештање аутобуске станице и изградња нове

Планирано је да се аутобуска станица измјести на локацију постојеће жељезничке станице 
Извор средстава: приватни инвеститори,

Реализација овог стратешког циља је планирана у периоду до 2012.године.

Извршене активности на реализацији пројекта

На основу усвојеног Урбанистичког пројекта „Аутобуска станица“, ЈП ''Дирекција за изгрдњу и развој града'' је приступила уређењу имовинско-правних односа на земљишту обухваћеном овим планским актом. С тим у вези, а у смислу члана 25. Закона о експропријацији и Споразума о повјеравању послова прибављања и припремања земљишта са општином Бијељина, вођене су слиједеће активности:

1. У периоду 2007-2009.године су се водиле активности на изради Генералног рјешење нове жељезничке станице у Бијељини на прузи Бијељина-Брчко-Шамац - усклађивање локације пруге и жељезничке станице са важећом просторно-планском документацијом. Завршена документација априлу 2009.године (ревидована и усаглашена)

2. У циљу рјешавања имовинско –правних односа припремљен и приједлог привременог измјештања постојеће жељезничке станице као прелазног рјешења до изградње нове жељезничке станице на новој локацији. 

3. обавила је разговоре са посједницима и власницима појединих катастарских парцела, преговарајући највише са ЈП“Железнице“ Србије као већинским посједником/власником земљишта и обострано је очекивање за проналаском рјешења за уређење имовинско-правних односа.
4. Исто тако, Дирекција је након преговора са МДМ“Станком“Брчко израдила приједлог скупштинске одлуке о замјену некретнина са истим (усвојена у цјелости), уз комплетирање документације за израду нотарске исправе, а у циљу његовог измјештања са предметног земљишта.Нотарска исправа је сачињена и предмет окончан.
5. Дирекција је са власницима пет стамбених јединица (станова) сачинила записнике о покушају рјешавања својинских односа, у складу са чланом 25. Закона о експропријацији, и сви су се изјаснили да су вољни за замјену непокретности за стамбене јединице у насељу „Интергај“ у Бијељини, према приједлогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

6. У току је анализа судских поступака, прикупљање релевантне грађевинске документације и закључених уговорних односа између ЈП“Железнице Србије“ Београд и других лица на предметном земљишту, у координацији Дирекције, општинског Одсјека за имовинско-правне послове и Правобранилашта, а у циљу уређења имовинско-правних односа између ЈП“Железнице Србије“ Београд и општине Бијељина, за спорне непокретности на подручју општине Бијељина, и омогућавања релевантних уписа у јавним евиденцијама непокретности.
7. Са активностима на реализацији овог пројекта се наставило и у период 2009-2011. Године. Закључење уговорних односа са ЈП“Железнице Србије“ Београд и другим лицима на предметном земљишту, у координацији Дирекције, општинског Одсјека за имовинско-правне послове и Правобранилашта, а у циљу уређења имовинско-правних односа између ЈП“Железнице Србије“ Београд и општине Бијељина, за спорне непокретности на подручју општине Бијељина, и омогућавања релевантних уписа у јавним евиденцијама непокретности у корист Општине, заустављено је током 2011.године из разлога оспоравања статуса титулара на предметном земљишту предузећу ЈП“Железнице Србије“ Београд од стране предузећа „Жељезнице Српске“ АД Добој. Имовинско-правни односи ЈП“Железнице Србије“ Београд и Општине регулисаће се у поступцима израде и усвајања спроведбене просторно-планске документације.

8. У том циљу у периоду 2010-2011. година донешена одлука о изради регулационог плана ″Индустријска зона 1″ као полазне основе за рјешавање имовинско-правних односа. Носилац израде плана је ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“. План је завршен у септембру мјесецу 2011. године и у форми нацрта усвојен од стране СО Бијељина и у припреми је његово јавно излагање.

ЗАКЉУЧАК:

Реализација измјештања аутобуске станице и изградња нове у Бијељини за сада углавном тече према планираној динамици.

Да би се реализовала поменута изградња морају се:

1.  тачно дефинисати обавезе и надлежности ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“ и општинских одјељења

2.  обезбиједити средстава за рјешавање имовинских односа, израду просторно-планске и пројектно-техничке документације 

3. Дефинисати начин финансирања изградње објекта паркирања

Информације о степену реализације овог стратешког циља су добивене од ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ којој су скупштинским одлукама повјерени послови припреме и уређивања градског грађевинског земљишта и која у складу с тим води активности на припреми и уређењу грађ.земљишта у сврху изградње ове локације. 

6.6.4. Изградња и просијецање нових улица, те модернизација постојеће уличне мреже

Реализација овог стратешког циља је планирана у континуитету

Извршени радови:

У приоду 2007-2009 године

1. У периоду 2007-2009. године изграђена саобраћајнице кроз касарну од Ул.Рачанске до УЛ. Кнез Иве од Семберије

2. У периоду 2007-2008. године изграђена саобраћајнице до насеља Ковиљуше

3. У периоду 2009-2010. године урађена пројектна документација и изграђен кружни ток на углу улица Рачанске, Српске добровољачке гарде, Меше Селимовића и новопросјечене улице кроз касарну код Саборне цркве 

4. У 2010. години урађена пројектна документација за изградњу и изграђени кружни ток код Муп-а и кружни ток код Дуда 

5. У периоду 2010.-2011 урађена пројектно-техничка документација за изгрaдњa и прoсиjeцaњe нoве улице кoja спaja улицe Крaљa Дрaгутинa (''Пeт jeзeрa'') и Кoмитску (пoрeд Maнaсирa ''Свeтe Пeткe''). У тoку су рaдoви на изградњи ове саобраћајнице.
ЗАКЉУЧАК:
Реализација изградње и модернизације уличне мреже за сада углавном тече и спроводи се према плану и динамици Одјељења за Стамбено-комуналне послове а што зависи од буџетских средстава и могућности њиховог обезбјеђења.

Информације о степену реализације овог стратешког циља прикупљене од Одјељења за стамбено комуналне послове административне службе општине Бијељина у чије надлежности је реализација овог стратешког циља

6.6.5. Модернизација јавног градског саобраћаја

Реализација овог стратешког циља је планирана до 2010.године

Извршене активности на реализацији пројекта

Активности на реализацији овог пројекта водила је ЈП"Дирекција за изгрању и развој града "Бијељине и у периоду 2008-2009. године :

1. израдила приједлог Студије јавног градског и приградског превоза путника са приједлогом мјера за уређење и унапређење такси превоза
2.  Студија је ревидовна и у цјелости прихваћена Закључком Скупштине општине Бијељина, број:01-013-6-2-/09 од 30.априла 2009.године.
3. У периоду од 2010-2011. години није било активности на реализацији ове студије.

ЗАКЉУЧАК
Реализација изградње и модернизација градског превоза у периоду 2008-2009. Године је углавном текла према плану и усвојеној динамици ЈП“Дирекција за изградњу и развој града„ у сарадњи са Одјељењем за Стамбено-комуналне послове .

Даља реализација овог пројекта зависи од буџетских средстава и могућности њиховог обезбјеђења, а што је у надлежности Одјељења за стамбено-комуналне послове.

Одјељење континуирано ради на модернизацији јавног градског и приградског саобраћаја.

Информације о степену реализације овог стратешког циља су добивене од ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ и Одјељења за стамбено-комуналне послове.

6.6.6. Изградња ауто-пута поред Бијељине 

Реализација овог стратешког циља је планирана до 2015.године

Нема података о активностима на реализацији овог пројекта

6.6.7. Уређење остале саобраћајне инфраструктуре(паркинзи, аутобуска стајалиста, тротоари, стазе, и др) у континуитету

Реализација овог стратешког циља је планирана у континуитету

Извор средстава: из буџета општине 

Извршени радови
У оквиру уређења саобраћајне инфараструктуре у периоду 2008-2009. године асфалтиране су саобраћајнице:
1. улица Душана Радовића у дужини од 816,50м
2. Косовска улица у Јањи у дужини од 1400,00м

3. Цара Душана у Јањи у дужини од 200,00м

4. Улица Владике Николаја у дужини од 227,50м

5. Улица Сарајевска у дужини од 360,00м

6. Улица браће Благојевић у Јањи у дужини од 360,00м

7. Улица Лозничка у дужини од 997,00м

8. Улица Лешничка у Јањи у дужини од 500,00м

9. Улица Херцеговачка у дужини од 330,00м
У периоду 2010-2011.године извршeнa je сaнaциja и урeђeњe сaoбрaћajницa (aсфaлтирaњe= улицa у дужини 12 килoмeтaрa (у oву дужину урaчунaтe су и рeкoнструисaнe улицe приликoм изгрaдњe кaнaлизaциoнoг систeмa), лoкaлни путeви дужнe 3,5 килoмeтaрa и 20 килoмeтaрa нeкaтeгoрисaних путeвa. Сaнирaн je трoтoaр у улици Српскe вojскe дужинe oкo 700 мeтaрa, Стeфaнa Дeчaнскoг oкo 500 мeтaрa. Урaђeнa пjeшaчкa стaзa у MЗ Глaвичицe дужинe 635 мeтaрa и MЗ Aмajлиje дужинe 2700 мeтaрa.
ЗАКЉУЧАК
Реализација уређења саобраћајне инфраструктуре (паркинзи, аутобуска стајалишта, тротоари, стазе и др.) за сада углавном тече и спроводи се према плану и динамици Одјељења за Стамбено-комуналне послове а што зависи од буџетских средстава и могућности њиховог обезбјеђења.

Информације о степену реализације прикупљене од Одјељења за стамбено-комуналне послове административне службе општине Бијељина у чије надлежности је реализација овог стратешког циља.
6.7. Пројекти у области просторног планирања

6.7.1. Израда проведбених планова тамо гдје је утврђена обавезност  

            њиховог доношења за уже урбано подручје

Израда планова је планирана у континуитету а средства се обезбјеђују углавном из буџета

Извршене активности на изради планова :

Према подацима достављеним од надлежног Одјељења за просторно уређење у пероду 2007-2009. година се приступило изради и урађено више планова:

1. Измјена дијела просторног плана града Бијељине (проширење обухвата грађевинског земљишта)

2. Два урбанистичка-развојна плана -Урбанистички план насељеног мјеста Јање и Урбанистички план насељеног мјеста Дворови

3. Осам регулационих - проврдбених планова од којих су свакако најзначајнији Индустријска зона 2 и Индустријска зона 3, те 4 плана парцелације и више урбанистичких пројеката

У периоду 2010-2011. године приступило се изради и урађено више значајних планова:

1. Ревизија и измјена Уребанистичког плана града Бијељине-развојни план

2. Два регулациона плана -''Дашница 1'' и ''Пучилска поља'' у Бијељини и измјена дијела РП у Јањи-проведбени планови
3. 4 урбанистичка пројекта на локацијама у граду –детаљни проведбени планови
Планирани послови 
1. У 2010-2011. години је донешено 8 одлука о приступању изради нових или измјени и допуни постојећих регулационих.

4. У току 2011. године у складу са буџетским средствима планирана је израда ревизије и измјена урбанистичког плана града и израда 4 регулациона плана 

ЗАКЉУЧАК
Реализација израде просторно-планске документације за сада углавном тече и спроводи се према плану и динамици Одјељења за просторно уређење.

Информације о степену реализације овог стратешког циља прикупљене од Одјељења за просторно уређење административне службе општине Бијељина у чије надлежности је реализација.
Извршене активности на изради Идејног рјешења локације Луке Рача

Изградња Луке Рача спада међу шест регионалних стратешких праваца развоја чија изградња треба да допринесе развоју и модернизацији ријечног транспорта на Сави.

Уважавајући значај овог пројекта морамо се осврнути на досадашње активности урађене на стварању услова за израду планске документације а тиме и стварању услова за реализацију овог пројекта у периоду 2008-2009.године 

1. О значају израде просторно – планске документације као основног предуслов за реализацију овог стратешког правца мислимо да није потребно ни говорити али морамо истаћи да је још прије три године, у периоду 2006-2008 године ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ у складу са Споразум са општином Бијељина о изради Идејног рјешења Луке Рача приступила изради Студије - Идејног рјешење могуће локације Лука а за потребе израде Регулационог плана.

2. Студија је урађена у децембру 2006.године у сарадњи са Саобраћајним факултетом из Београда .

3. јавна презентација Студије одржана у фебруару 2007. године .

4. извршена је ревизија овог пројекта у периоду април-септембар 2007. године у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење 

5. усвојена и прихваћена варијаната поставке Луке узводно изнад моста с тим да се за потребе регулационог плана равноправно третирају и варијанте пристаништа на обали. Идејно рјешење локације је дорађено по примједбама ревизије и чека се реализација одлуке о приступању изради плана.

6.  Студија –идејно рјешење Луке Рача је презентована У оквиру 6. Међународног Сајма привреде у Брчком 05.12.2007.године гдје је Представник међународне Савске комисије представио пројекте везане за рехабилитацију и развој промета и пловидбе и обиљежавање пловног пута ријеке Саве,те је обухваћена  и подстудијом „Речни транспорт и лике у БиХ“ а у оквиру студије „Студија интермодалног транспорта БиХ“ коју ради њемачко-аустријски конзорцијум а који истражују тржиште и потенцијалне обиме ријечног транспорта.

7. Да овај пројекат не би требало занемарити говори и чињеница да су представници Низоземске организације РМГ у 2008. години у више наврата посјетили општину исказујући своју заинтересованост за овај пројекат и спремност за стручну и техничку помоћ у реализацију овог пројекта, 

Активности на реализацији овог пројекта у периоду 2006/2008 водила је ЈП"Дирекција за изгрању и развој града "Бијељине и наставила у току 2010/2011 године.

1. Одлика о приступању изради регулационог плана Луке Рача је донешена у 2008.години али због недостатка средстава израда није планирана у протеклом периоду
2. Урађена је студија изводљивости која је показала економску оправданост изградње Луке Рача,

3. Обзиром на заинтересованост страних партнера СО Бијељина је донијела у јуну мјесецу 2011. године Одлуку о расписивању Јавног позива за избор партнера за изградњу Луке Рача.

4. Комплетна документација прослиђена на сагласност Владе РС и чека се сагласност за расписување јавног позива

За пројекте који су дефинисани као стратешки циљеви од регионалног значаја, планска основа представља прву и полазну основу за њихову реализацију

Изградња Луке Рача спада међу шест регионалних стратешких праваца развоја општине Бијељина чија изградња треба да допринесе развоју и модернизацији ријечног транспорта на Сави што је и дефинисано Просторним планом општине Бијељина (службени гласник 5/03).

Циљ реализације овог пројекта је увођење ријечног саобраћаја, убрзаног раста трговине, што доводи до унапређења локалне заједнице 

ЗАКЉУЧАК
У циљу реализације овог пројекта у наредном периоду потребно је:
1. Повести активности да се у оквиру измјена и допуна Просторног плана Републике Српске, које су у фазио израде, поднијети надлежном Министарству за просторно уређење као носиоцу припреме плана иницијативу са захтјевом да се тачно дефинише статус луке Рача у складу са стратешким и планским документима Општине Бијељине, идејним рјешењем, и студијом изводљивости (поднијети иницијативу надлежном Министарству) 
2. Планирати у 2012. години средства за израду Регулационог плана Лука Рача.
Информације о степену реализације прикупљене од Одјељења за просторно уређење и ЈП „Дирекције за изградњу и развој града„ Бијељина која је до сада водила активности на реализацији овог стратешког циља . 
6.7.2. Усавршавање и модернизација општинских и специјализованих служби и институција које управљају просторним развојем 

Извршени радови
Нема података 

Информација о степену реализације овог стратешког циља за сада нема.
6.7.3. Успостављање катастра подземних инсталацијакомплетне инфраструктуре (воде,Струје, кишме и фекалне канализације,ПТТ инсталација,топловоди

Извршени радови
Нема података 

Информација о степену реализације овог стратешког циља за сада нема.

6.7.4. Израда средњорочних и годишњих програма уређења
Извор средста :буџет општине Бијељине 

Извршене активности на реализацији пројекта

Дирекција је у периоду 2008-2011. године израдила приједлог Средњорочног и годишњег програм изградње и уређења уређења простора општине Бијељина и то:

1. Средњорочни програма изградње и уређења простора општине Бијељина за временски период 2008.-2011.године, који је је цјелости усвојен 28.фебруара 2008.године(„Службени гласник општине Бијељина“, бр.8/2008)

2. Годишњи програм изградње и уређења простора општине Бијељина за 2009.годину, који је у цјелости усвојен 24.децембра 2008.год.(„Службени гласник општине Бијељина“, бр.37/2008)
3. Годишњи програм изградње и уређења градског грађевинског земљишта ма подручју општине Бијељина за 2010 годину(„Сл.гласник општине Бијељина“, бр.30/2009), 

4. Инвестициони програм уређења земљишта у оквиру регулационог плана „Индустријска зона 3“ и дијела регулационог плана „Агротржни центар“(„Сл.гласник општине Бијељина“, бр.2/2010)

5. Инвестициони програм уређења земљишта у оквиру регулационог плана „Кнез Иво од Семберије“(„Сл.гласник општине Бијељина“, бр.4/2010)

ЗАКЉУЧАК
Реализација овог стратешког циља за сада углавном тече према планираној динамици.

Да би се реализовали послови средњорочног и годишњег програма изградње и уређења простора морају се:

1. тачно дефинисати обавезе и надлежности ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“ и општинских одјељења

2. обезбиједити средстава за рјешавање имовинских односа, израду просторно-планске и пројектно-техничке документације 

3. дефинисати начин финансирања изградње објекта паркирања

Информације о степену реализације овог стратешког циља су добивене од ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ којој су скупштинским одлукама повјерени послови припреме и уређивања градског грађевинског земљишта и која у складу с тим води активности на припреми и уређењу грађ.земљишта 

6.7.5. Формирање регистра локација за различите намјене са праћењем 
          тражње,како би се формирала одговарајућа благовремена понуда 
          земљишта
Извор средста :буџет општине Бијељине 

Извршене активности на реализацији пројекта
Дирекција је у Годишњем програму изградње и уређења простора општине Бијељина за 2009.годину евидентирала земљиште које је власништво Општине и планирала стављање истог у функцију на основу просторно планске документације, па у том смислу је у 2009.години у фази:

1. реализације земљиште у оквиру РП“Интергај“, 
2. пренос земљишта у државној својини у корист Општине у оквиру РП“Индустријска зона 2“, „Индустријска зона 3“, 
3. „Кнез Иво од Семберије“.

4. За напоменути је да је током 2008.године реализовано уређење земљишта на локалитету „Семберијапројекта“ у Бијељини, такођер по приједлогу Дирекције.
На овај начин би се створио резервни фонд земљишта који би требао да спријечи шпекулативне појаве у промету грађевинског земљишта, што је у примјени код великог броја европских држава, а представља један од основа за спровођење земљишне политике. 
У оквиру регулационог плана „Индустријска зона 3“ општина Бијељина је скупштинском  одлуком, по приједлогу Дирекције израђеном након саслушања ранијих власника катастарских парцела по члану 25. Закона о експропријацији, прибавила 5 хектара земљишта. Дирекција је израдила оглас-позив будућим инвеститорима са апликационим прилогом, ради конкретизације захтјева за будућом изградњом објеката, а у циљу расписивања Лицитације. Оглас је објављен на општинском сајту 28.08.2009.године уз графичку презентацију.
Дирекција је у Годишњем програму изградње и уређења простора општине Бијељина за 2010.годину евидентирала земљиште које је власништво Општине и планирала стављање истог у функцију на основу просторно планске документације, па у том смислу је у фази реализације РП-а „Кнез Иво од Семберије“ по приједлогу Дирекције усвојила Одлуку о стицању права својине на земљишту титулара Епархије зворничко-тузланске. 

У оквиру регулационог плана „Индустријска зона 3“, по приједлозима Дирекције, Скупштина Општине је усвојила Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру РП-а. Дирекција је и израђивала Огласе-позиве будућим инвеститорима са апликационим прилогом, ради конкретизације захтјева за будућом изградњом објеката, а у циљу расписивања Лицитација од стране Начелника Општине. Дирекција је израдила облигаторне Уговоре између Општине и будућих инвеститора у погледу комуналног опремања земљишта.

Дирекција се обратила Општини са комплетном документацијом за покретање поступка експропријације на земљишту обухваћеном Планом парцелације у Великој Обарској, те израдила приједлог Одлуке Владе Републике Српске за утврђивањем општег интереса за изградњу спортског објекта у Великој Обарског.

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС достављена је анализа власничких односа на земљишту локалитета „Лука Рача“ за око 500 катастарских парцела, а све у циљу прибављања сагласности Владе РС на студију економске оправданости оснивања луке Рача.

ЗАКЉУЧАК
Реализација овог стратешког циља за сада углавном тече према планираној динамици.

Да би се реализовала поменута изградња морају се:

4.  тачно дефинисати обавезе и надлежности ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“ и општинских одјељења

5.  обезбиједити средстава за рјешавање имовинских односа, израду просторно-планске и пројектно-техничке документације 

6. Дефинисати начин финансирања изградње објекта паркирања

Информације о степену реализације овог стратешког циља су добивене од ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ којој су скупштинским одлукама повјерени послови припреме и уређивања градског грађевинског земљишта и која у складу с тим води активности на припреми и уређењу грађ.земљишта 
6.7.6. Одређивање вриједности накнада за коришћење 
грађевинског земљишта и накнада за уређење на основу економских критерија
Дирекција је учествовала у изради нове Одлуке о грађевинском земљишту

(„Службени гласник општине Бијељина“, бр.12/2009), гдје је дјеломично испоштован економски критеријум.
Поред ових активности у протеклом периоду Дирекција је учествовала и у изради: Одлуке о статусу незаконито изграђених објеката(Службени гласник општине Бијељина“, бр.9/2010), Правилника о поступку и начину обрачуна код одређивања накнада у поступку легализације, као и садржини и контроли техничке документације за објекте који су предмет легализације (Службени гласник општине Бијељина“, бр.11/2010), Одлуке о легализацији бесправно започетих или изграђених објеката или дијелова објеката на подручју општине Бијељина (Службени гласник општине Бијељина“, бр.7/2011), Правилника о поступку и начину обрачуна код одређивања накнада у поступку легализације, као и садржини и контроли техничке документације за објекте који су предмет легализације (Службени гласник општине Бијељина“, бр.13/2011), закључила Протокол са Општином  о међусобним односима  у поступку легализације, те Протокол са Новом  Банке у смислу кредитирања инвеститора.

Дирекција је у складу са скупштинским одлукама о легализацији омогућила заинтересованим лицима који су прибавили накнадно рјешење о урбанистичкој сагласности да добију обрачун свих неопходних такси, накнада и сагласности које ће се у њихово име и за њихов рачун прибавити и чинити основ за добијање намјенског кредита код пословних банака, или једнократног плаћања грађевинске дозволе, као и употребне, а у складу са Правилником о поступку и начину обрачуна код одређивања накнада у поступку легализације, као и садржини и контроли техничке документације за објекте које су предмет легализације. Странкама је континуирано пружана правна помоћ, координација у катастарским и зк поступцима у смислу уређења својинских односа на парцелама, изради изјава у форми сагласности сувласника и сусједа, израда техничке документације и сл.

Дирекција је учествовала у изради нове Одлуке о грађевинском земљишту

(„Службени гласник општине Бијељина“, бр.10/2011).

Информације о степену реализације овог стратешког циља су добивене од ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ којој су скупштинским одлукама повјерени послови припреме и уређивања градског грађевинског земљишта и која у складу с тим води активности на припреми и уређењу грађ.земљишта 

Бијељина,24.10.2011.године                                      РАДНА ГРУПА

1. Љубинка Стевић, дипл.инж.арх

2. Слободан Чубрило, дипл.инж.грађ.

3. Драгиша Марјановић, дипл.инж.грађ.

4. Слободан Трифковић, дипл.инж.маш.

Начелник општине Бијељина прихватио је ИЗВЈЕШТАЈ О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА БРОЈ 6, те га прослеђује Скупштини општине на разматрање и усвајање.
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