ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА БИЈЕЉИНЕ
ТИМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
PIU TEAM

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина – Хајдук Станка 20 – 

76 300 Бијељина – piuteambn@gmail.com
ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА НА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БИЈЕЉИНИ
Град Бијељина је у претходном периоду био један од ријетких градова у окружењу који није имао  канализациони систем, него су се фекалне отпадне воде прикупљале у појединачне или заједничке септичке јаме, којих је према процјенама било око 20.000. Септичке јаме се, ако постоји могућност (рјеђи случајеви), празне у кишну канализацију и одводе у канал Дашница а веома често путем бунара у подземне воде што за посљедицу може имати веома штетан утицај на квалитет подземних вода. Крајњи циљ Пројекта  је изградња нове канализационе мреже и замјена старе водоводне мреже у граду Бијељина, чиме би се осигурало усклађивање са прописима Европске уније за урбане отпадне воде и спријечило евентуално загађења подземних вода које се користе као извор пијаће воде. Осим тога, изградња канализационог система у Бијељини са потребним пречистачем би смањила загађеност водотока у Црноморском сливу.
Извори финансирања
Средства за финансирање Пројекта су обезбјеђена из буџета града Бијељина, кредита Европске банке за обнову и развој (EBRD) и донаторских средстава.
Планирано је да из буџета града Бијељине за реализацију овог пројекта буде уложено око 11.000.000 еура.
Са EBRD-ом су потписана два уговора о кредитном задужењу и то:

· јула 2007. године на износ од 7.000.000 еура
, и
· јула 2010. године на износ од 5.000.000 еура
.

Услови су били следећи:
· грејс период 3 године,
· отплата зајма у 24 једнаке полугодишње рате,
· једнократна провизија 1% ,
· висина провизије на неискоришћена средстава износи 0,5% годишње,

· камата се обрачунава по промјенљивој стопи (EURIBOR + 1% марже).
Уговором о гранту који је потписан 15. фебруара 2011. године, обезбјеђено 10,5 милиона еура донаторских средстава (EU IPA, EU Municipal Window и SIDA) за наставак изградње канализационе мреже у граду Бијељина као и 866.000 еура донаторских средстава за консултантске услуге (EC DG Enlargment i Sida). 
Уговором о зајму из 2010. године предвиђено је да наставак Пројеката обухвати следеће дијелове:
Дио А: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, водоводне мреже и система канализације који се састоји од следећих компоненти:

Дио А1: Изградња главног секундарног колектора бр. 8 (Насеље Галац са припадајућим улицама) – II фаза IV етапа; 
Дио А2: Проширење водоводне мреже (тзв. ВДМ Сјеверни прстен);
Дио А3: Изградња главног секундарног колектора бр. 3 (Мајевичка са припадајућим улицама) – II фаза V етапа;

Дио А4: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода – III фаза II етапа, и
Дио А5: Изградња примарног колектора - III фаза I етапа. 
Дио Б: Консултантске услуге за имплементацију пројекта.
Пројектовање, надзор и консултантске услуге
Пројектовање
Израда пројеката за главне секундарне фекалне колекторе бр. 4, 1 и 10 (ГСФК 4, ГСФК 1 и ГСФК 10) је обављена 2007. године. Пројектовање је урадио „Завод за водопривреду“ д.о.о. Вриједност уговора је износила 359.368,83 KM, а средства су обезбијеђена из буџета Општине.
Осим тога, општина Бијељина је добила донацију од аустријске фирме „Oestap“ у износу од 84.000 еура и са властитим учешћем од 21.000 еура уговорила пројектовање колектора од ПС1 (препумпне станице бр. 1) до постројења за пречишћавање отпадних вода који се налази на локацији фабрике шећера у Великој Обарској. Исто тако, уговорено је и пројектовање главних секундарних фекалних колектора број 3 и 8 у улицама Мајевичка и Галац заједно са пратећим улицама које им гравитирају у износу од 106.007,85 KM, а пројектовање је извршио „Енергоинвест“ д.д. Сарајево. Трошкове пројектовања финансирао је А.Д. „Водовод и канализација“. 
Надзор
· I фаза (I и II етапа), II фаза (I етапа) – ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина.
· II фаза (II етапа) – „SWECO International AB“, Шведска са својим кооперантом из БИХ – „Завод за водопривреду“ д.д. Сарајево
· II фаза (III, II и I етапа), III фаза (I етапа) –  ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина уз учешће представника А.Д. „Водовод и канализација“
· III фаза (II етапа) – „IncoWest Ingenieure + Architekten“ и његов локални партнер „Водинг 92“ Бијељина
Консултантске услуге
· „SWECO International AB“ за косултантске услуге пружене у периоду од 2008. до 2011. године; вриједност уговора 434.267,00 еура из донације SIDA – EBRD Sustainable Municipal Technical Cooperation Funds коју је обезбиједила Влада Шведске;
· „Systems–Mogul“ за консултантске услуге пружене у периоду од 2009. до 2012. године; вриједност уговора 152.218,90 еура из донације Western Balkan Fund коју су обезбиједиле Владе више земаља;
· „COWI IPF Consortium“ за консултантске услуге пружене у периоду од 2010. до 2012. године; вриједност уговора 500.000,00 еура из донације коју је обезбиједила Европска комисија, DG Enlargement;
· „IncoWest Ingenieure + Architekten“ за  консултантске услуге на пројектовању и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Бијељини; почетак пружања услуга је био 2012. године а вријеме завршетка пружања консултантских услуга зависи од датума завршетка градње ППОВ-а и оно износи 17,5 мјесеци изградње + 24 мјесеца до истека периода за пријављивање недостатака. Међутим, због продужења крајњег рока за завршетак радова на ППОВ-у (услед прекида уговора са првобитним извођачем Масс Аритма Системлери и ангажовања новог извођача, конзорцијума WABAG-HIGRA) 9. априла 2014. године потписан је и Амандман Консултантског уговора према коме ће надзорни инжењер своје услуге пружати до истека периода за пријављивање недостатака на постројењу тј. до априла 2017. године; вриједност првобитно потписаног уговора је износила 366.000,00 еура и финансира се из донације SIDA – EBRD Мunicipal Environment and Climate Programme Fund коју је обезбиједила Влада Шведске. Услед продужења рока за пружање консултантских услуга вриједност уговора повећана је за 217.990,30 еура  тако да она сада износи 583.990,30 Еура.
· „HIDRO-SIMP“ д.о.о. за консултантске услуге на цјелокупном пројекту изградње канализационог система града; пружање услуга је започето у мају 2013. године и трајаће до завршетка Пројекта. Вриједност потписаног уговора је 49.000,00 Еура.
Преглед извршених радова на изградњи канализационог система
У периоду 1999 - 2000 године извршена је изградња дијела фекалног канализационог система на подручју насеља Галац у зони санитарне заштите изворишта Грмић. Том приликом изграђено је 1.400 m фекалног колектора пречника 250-400 mm и двије пумпне станице, прикључено је око 800 становника а прикупљене фекалне воде спроводиле су се у заједничку септичку јаму одакле су се након таложења испуштале у кишни колектор (изградњом ГСФК-8 ова септичка јама стављена је ван фукције јер је поменути фекални колектор прикључен на канализациони систем града Бијељине).
У току 2001. године изграђена је и фекална канализација насеља Ковиљуше којом је на фекални канализациони систем прикључено око 600 домаћинстава. Изграђено је око 3.4 Km фекалних колектора, пречника 160-300 mm.
Реализација пројекта изградње канализационог система града Бијељина се од 2005. године обавља у  неколико фаза:
I фаза
Tabela 1 Главни фекални колектор од ПС-1 до градског парка
	Извођач:
	Д.О.О. „Хигра“, Бијељина

	Вриједност радова:
	5.595.494,03 KM без ПДВ-а 

	Извор финансирања:
	средства буџета града Бијељине

	Период извођења:
	октобар 2005.г.  до фебруара 2008. г.

	Локација/Обухват:
	главни фекални колектор од ПС-1 до градског парка

	Ефекти:
	изградњу главне фекалне пумпне станице (ГФПС – Дашница) и 2,2 Km главног фекалног колектора (ГФК) пречника Ө900, Ө800, Ө700 и Ө600 mm, као и кишног колектора и реконструисање  водоводне мреже на цијелој траси


II фаза
I етапа
Tabela 2 ГСФК 4 (1/2)
	Извођач:
	Д.О.О. „Хигра“, Бијељина

	Вриједност радова:
	3.379.824,21KM без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	средства буџета града Бијељине

	Период извођења:
	мај 2008. године - октобар 2008. године

	Локација/Обухват:
	улице Светог Саве и Незнаних јунака са припадајућим улицама

	Ефекти:
	Изградња дијела главног секундарног фекалног колектора бр. 4 (ГСФК 4) која подразумијева:
· изградњу фекалних и кишних колектора (дужине 2175 m + 1842 m);

· замјена водоводних цијеви (дужине 2047m); и
· довођење саобраћајница у првобитно стање са неопходном сигнализацијом


II етапа 
Tabela 3 ГСФК 4 (2/2)
	Извођач:
	„Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи

	Вриједност радова:
	3,166,022.04 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	кредитна средства EBRD-а

	Период извођења:
	септембар 2008. године – април 2009. године

	Локација/Обухват:
	· изградњу фекалне и кишне канализације у улицама: Светог Саве, Професора Бакајлића, Мајора Гавриловића, Стара пруга, Незнаних јунака, Јерменска, Ивана Мажуранића, Филипа Вишњића, Видовданска, Достојевског, Зорана Радмиловића и Данила Киша;

· замјену старих водоводних цијеви; и
· довођење саобраћајница у првобитно стање са неопходном саобраћајном сигнализацијом и уличном расвјетом.

	Ефекти:
	Наставак изградње главног секундарног фекалног колектора бр. 4 (ГСФК 4). У склопу радова је изграђено 3.788 m фекалног колектора пречника 250-680 mm, 2.288 м кишног колектора пречника 315-500 mm и 270 канализационих прикључака. Поред тога, урађено је 111 шахтова за фекалну канализацију и 66 шахтова за кишну канализацију. Положено је 274 m одводних цијеви од сливника до шахта на кишном колектору и 227 m коругованих цијеви за будуће прелазе, а изведено је и око 3.600 m цјевовода за воду за пиће разних профила са 26 шахтова.


III етапа 
Tabela 4 ГСФК 1 и ГСФК 10
	Извођач:
	Д.О.О. „Бук промет“, Бијељина

	Вриједност радова:
	3.835.055,11 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	кредитна средства EBRD-а (3.760.183,29 еура без ПДВ-а)
средства буџета града Бијељине (74.871,82 еура без ПДВ-а)

	Период извођења:
	август 2009.године – јули 2010. године

	Локација/Обухват:
	Улице Душана Барањина, Незнаних јунака, Светозара Ћоровића, Цара Уроша, 1. маја, Иве Андрића и дио улица Сремске и Стефана Дечанског, насеље „Интергај“ и ТЦ „ТОМ“.

	Ефекти:
	Изградња главних секундарних фекалних колектора бр. 1 и  бр. 10 (ГСФК 1 и ГСФК 10). У поменутим улицама су изграђени фекални колектори пречника 400-500 mm укупне дужине 5.360 m, кишни колектори пречника 500-960 mm укупне дужине 5.068 m и водоводне цијеви пречника 450-900 mm у дужини од 7.235 m. Прикључено је 1040 корисника или око 4.500 становника.
У насељу Интергај су изграђени фекални колектори пречника 250-460 mm укупне дужине 1.445 m и кишни колектори укупне дужине 126 m. Такође, урађено је 35 шахтова фекалне канализације, као и 8 сливних решетки. На новоизграђени систем фекалне и кишне канализације у поменутом насељу у децембру 2010. године је прикључено 651 корисник.


IV етапа 
Tabela 5 ГСФК 8 - Галац
	Извођач:
	Д.О.О. „Бук промет“, Бијељина

	Вриједност радова:
	1.967.977.30 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	EU IPA донација

	Период извођења:
	децембар 2011. године – април 2013. године

	Локација/Обухват:
	Улице Галац, Жртава фашистичког терора, Кнеза Милоша, Карађорђева, Јована Дучића (Патријарха Павла) и Потпоручника Смајића, као више припадајућих улица. 

	Ефекти:
	Изградња главног секундарног фекалног колектора бр. 8 (ГСФК 8). Том приликом постављено је 2.846 м фекалног колектора, 2.501 м кишног колектора, 3.658 м водоводних цијеви  и урађена 253 прикључка односно, прикључено 1,254 потрошача (домаћинстава). Осим наведених прикључака на канализациону мрежу су прикључени болница „Свети Врачеви“ и ТЦ „Емпоријум“


V етапа 
Tabela 6 ГСФК 3 – Мајевичка улица
	Извођач:
	Д.О.О. „Бук промет“, Бијељина

	Вриједност уговора:
	3.534.966,20 еура, без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	кредитна средства EBRD-а (3.278.664,50 еура, без ПДВ-а)
средства буџета града Бијељине (256.301,70 еура, без ПДВ-а)

	Период извођења:
	априла 2013. године – октобар 2014. године

	Локација/Обухват:
	Мајевичка, Меше Селимовића, Браће Гаврић, Кнез Иво од Семберије, Розе др Папо, Тиршова, Војводе Степе, Десанке Максимовиц, Његошева, Кнегиње Милице, Светог Саве, Слободана Јовановића, Жртава Јадовног, Руђера Бошковића, Цетињска, Арсенија Чарнојевића, Димитрија Туцовића, Краља Милутина, Вука Караџића, 2. априла и Трг Ђенерала Драже.

	Ефекти:
	Изградња главног секундарног фекалног колектора бр. 3 (ГСФК 3). Том приликом је постављено 4.919 m фекалног колектора и 2.853 m кишног колектора, реконструисано 5.746 m водоводне мреже и израђена 435 прикључка на канализациону мрежу (породични и вишепородични стамбени објекти, јавне установе, пословни простори, итд.).


Овим је до сада на изграђени канализациони систем града Бијељина прикључено око 8.950 корисника/потрошача или око 33.000 становника. Прикључењем на изграђени канализациони систем стављено је ван употребе укупно око 280 колективних и 2.060 индивидуалних септичких јама.
III фаза
I етапа
Tabela 7 ГФК од ПС1 до ППОВ-а
	Извођач:
	Конзорцијум „ХИГРА“ д.о.о.( Бијељина) – „ХИДРО-КОП“ д.о.о. (Бања Лука)

	Вриједност уговора:
	2.780.537,54 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	кредитна средства EBRD-а (1.621.335,50 еура)
средства буџета града Бијељине (1.159.202,04 еура)

	Период извођења:
	октобар 2012. године – септембар 2013. године

	Локација/Обухват:
	градња 6.7 Km ГФК-а номиналног дијаметра ДН 1100 mm. Материјал од кога су цијеви је ХДПЕ спирално ојачане.

	Ефекти:
	Изградња главног фекалног колектора од фекалне пумпне станице ПС1 до ППОВ-а (ГФК од ПС1 до ППОВ-а) у који ће се скупљати отпадне воде из секундарних колектора како би биле пренесене до локације ППОВ-а у Великој Обарској ради пречишћавања прије испуштања у реципијент.


II етапа - Пројектовање и градња ППОВ-а 
Уговор бр. 662/12 за пројектовање и градњу ППОВ-а је потписан са фирмом Mass Aritma Sistemleri из Турске 7. новембра 2012. године, а вриједност уговора је износила 6.575.235,34 еура (укључујући и 10% резервних средстава али искључујући ПДВ). Градилиште је извођачу предато 23. новембра 2012. године. 

Надзорни орган је већ у јануару 2013. године извођачу и ПИУ тиму почео да указује на то да се Извођач не придржава поднесеног динамичког плана. Осим упозорења које је Надзорни орган упућивао, како писмено тако и усмено на редовним седмичним састанцима, ПИУ тим се такође више пута писмено и усмено обраћао Управи фирме Mass Aritma  упозоравајући их на уочена кашњења и могуће последице по пројекат. 
Како упозорења нису давала видљиве резултате, након добијања сагласности Надзорног одбора А.Д.“Водовод и канализација” Бијељина и Управљачког одбора Пројекта, ПИУ тим се у име Послодавца обратио Банци, тражећи сагласност за раскид уговора. Банка је 4. јула 2013. године дала своју сагласност те је писмо обавјештења о прекиду уговора Извођачу послато 5. јула 2013. године. 

Надзорни орган је 19. јула 2013. године  организовао састанак на коме би обје стране могле изложити своја потраживања и ако је могуће да се постигне договор о надокнади коју Извођач и Послодавац дугују један другом. Будући да на овом састанку није постигнут договор, надзорни орган IncoWest је сачинио свој приједлог поравнања и доставио објема странама да се изјасне о истом. У случају да је једна од страна одбила приједлог поравнања, сходно FIDIC процедурама и уговорним обавезама, спор би се преносио на комисију за мирно рјешавање спорова а као последња инстанца преостало би рјешавање спора путем арбитражног суда. 

Будући да су обје стране жељеле да се постигне заједничко, мирно рјешење спорне ситуације и да  постоје међусобна потраживања обје стране, Инвеститор и представници фирме Mass Aritma су на стастанку који је одржан 17. априла 2014. године у Београду постигли договор око висине, основа и начина намирења ових потраживања. Поменути договор је потврђен тиме што су након састанка обје стране усагласиле садржај Споразума о поравнању, представници фирме Mass Aritma из Турске доставили потписан и код нотара овјерен Споразум и који је потом 6. маја 2014. године потписао и код нотара овјерио и Инвеститор. Убрзо након тога услиједило је спровођење одредби споразума и тиме разрјешење спорне ситуације. У складу са тим Инвеститор је фирми Mass Aritma платио износ од 234.822,35 Еура а Mass-ове Гаранцију за аванс и Гаранцију за добро извршење посла вратио.
Паралелно са активностима на разрјешењу спора са претходним извођачем радова на пројектовању и градњи ППОВ-а спровођене су и активности на ангажовању новог извођача. 

Након добијања писмене сагласности од EBRD-а, дана 16. септембра 2013. године потписан је уговор са другопласираним Извођачем – конзорцијумом “Wabag (Беч) –Хигра (Бијељина)“ на износ од 7.031.644,00 еура (без ПДВ-а, укључујући 10% резервних средстава) и исти су уведени на градилиште 7. октобра 2013. године. Будући да је уговором за пројекат предвиђено 10% резервних средстава као и због потребе да се изгради подземни високонапонски далековод од 10 kV и укупне дужине 3.200 m, за напајање ППОВ-а електричном енергијом, и да се изгради дио водоводне дистрибутивне мреже у насељу Велика Обарска, у укупној дужини 11.216 m, за снабдијевање водом за пиће ППОВ-а, 1. јула 2014. године је потписан Амандман бр. 1 на износ од 369.879,76 Еура.
Уговорени рок извршења радова је 14.5 мјесеци за изградњу плус 3 мјесеца пробног рада. До краћег застоја у одвијању радова дошло je током мајских поплава  када је једно вријеме био онемогућен приступ градилишту. Међутим, на значајно  нарушавање динамике радова највише је утицао проблем плаћања ПДВ-а. Радови на постројењу су текли задовољавајућом динамиком до марта 2015. године када је извођач у више наврата најприје упозоравао да ће обуставити радове а потом је смањио динамику радова да би их на крају у потпуности обуставио, мада о томе никада није послао формално обавјештење. 
Као што је познато, изградња ППОВ-а у Бијељини је једна од пет пројектних компоненти које се изводе у оквиру друге фазе пројекта изградње канализационог система града а које се финансирају кредитним средствима EBRD-а (Уговор о зајму, бр. оп. 40775) и донаторским средствима (Уговор о донацији, бр. оп. 40775) EU IPA, EU Municipal Window и SIDA. Пројекат је потврдом Делегације Европске Уније у Босни и Херцеговини био ослобођен плаћања ПДВ-а само за EU IPA и EU MW средства. Међутим, услед законске неусаглашености и различитог тумачења закона од стране владиних иституција (Управа за индиректно опорезивање, министарстава на нивоу БиХ), инвеститору није било дозвољено да изврши поврат уплаћеног ПДВ-а за радове који се финансирају из кредитних и SIDA средстава. ПДВ је нарастао до износа од око 800.000 Еура што је представљало додатни и непредвиђени трошак за Инвеститора (Град Бијељина). Поред тога, буџет Града Бијељина је у том периоду услед катастрофалних поплава из маја 2014. године имао смањен прилив али и значајно непредвиђено повећан одлив средстава. Из тог разлога Инвеститор није могао на вријеме и редовно извршавати своју обавезу плаћања ПДВ-а Извођачу радова на изградњи ППОВ. Једино могуће (прихватљиво за владине институције) рјешење којим би се стекли услови да Град изврши поврат ПДВ-а је било да се потпише амандман на Уговор о гаранцији (бр. оп. 40775) између EBRD-а и Министарства финасија и трезора БиХ у коме се јасно наводи да су кредитна средства пројекта ослобођена плаћања ПДВ-а. Активности везане за потписивање и ратификацију амандмана су започете у јулу 2014. године али је због општих избора у БиХ и формирања владе на државном нивоу, као и због сложене и компликоване структуре доношења одлука, овај процес  окончан тек у јулу 2015. године када је инвеститору извршен поврат ПДВ-а. Након тога, Град Бијељина је извођачу радова на ППОВ-у уплатио  цјелокупан износ ПДВ-а који је био дужан те је извођач наставио извођење радова.
Због проблема изазваних катастрофалним поплавама као и поврата ПДВ –а инвеститору, одобрено је извођачу ,од стране ЕБРД, продужење рока градње ППОВ-а до новембра 2015. године. Извођач је завршио све грађевинске радове,који подразумијевају изградњу објеката,унутрашњих саобраћајница и приступног пута ,инсталирао сву опрему и СЦАДА систем и почео пробни рад  и обуку радника.

У наредном периоду очекује се, да надзорни орган констатује  завршетак пробног рада и  предложи инвеститору преузимање постројења од када тече рок пријављивања недостатака од 2 године.

Финансије

У табели бр. 8 је дат преглед донаторских средстава која су резервисана за пројекат пројектовања и градње ППОВ-а.

Извођач је до сада осим захтјева за плаћање аванса, поднио 8 привремених ситуација које су плаћене.  
Табела 8 Донаторска средства расположива за пројекат ППОВ-а
	 
	EU Municipal Window донација

(ЕУР)
	SIDA донација


	Директно доступно
	1.975.000,00
	42.000.000,00 СЕК/око 4.400.000,00 ЕУР

	Резервна средства
	987.500,00
	0,00

	Укупно
	2.962.500,00
	42.000.000,00 СЕК/око 4.400.000,00 ЕУР


До сада је за овај пројкат укупно повучено 5.831.759,45 Еура  од чега из EU Municipal Window средстава 2.440.973,17 Еура а из SIDA средстава  3.390.786,28 Еура.

Међутим, као посљедица значајног продужења завршетка радова на ППОВ-у узрокованог проблемима везаним за поврат и плаћање ПДВ-а, Извођач је доставио захтјев којим потражује да му се надокнаде додатно створени трошкови. Захтјев Извођача на који је  надзорни Инжењер дао своју сагласност прослијеђен је банци на одобрење. 
НАПОМЕНА 1:
Инвеститор је обезбиједио и додатна финансијска средства како би се наставила изградња канализационог система и достигао планирани капацитет пречистача за прву фазу а који износи 40.000 еквивалент становника. У питању су донаторска средства холандске Владе, фонд „ОРИО“ (фонд намијењен за развој инфраструктуре)  у износу од 6,5 милиона еура. Овим средствима ће се изградити мрежа за прикључење додатних 13.000 еквивалентних становника.
Наиме, на сједници ОРИО комисије (AC ORIO - Advisory Committee ORIO) одржаној 20. фебруара 2015. године предложени План имплементације Пројекта, припремљен у склопу развојне фазе, је одобрен чиме је за следећу фазу (фазу имплементације пројекта) из средстава ОРИО фонда стављен на располагање износ од 6,5 милиона Еура.

Да би се ова средства могла користити потребно је најприје потписати Меморандум о разумијевању, што је учињено у јулу 2015. године, као и  Уговор о донацији, који је у фази припреме. 

Припрема Уговора за потписивање подразумијева усаглашавања свих елемената уговора а посебно елемената који се односе на: структуру финансирања, социо-економски аспект уговора као и испуњење фианансијских показатеља пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина. Град Бијељина у складу са поменутим уговором дужан је да у своме буџету за наредне двије године планира потребна средства за кофинансирање овог пројекта. 

У процедуру потписивања уговора поред донатора холандског  владиног фонда „Орио“ укључен је град Бијељина , А.Д.“Водовод и канализација“Бијељина као и Министарство финасија и трезора БиХ и Министарство финасија Републике Српске.Управо због законске неусаглашености између поменутих министарстава , везано за процедуру потписивања уговора,  дошло је до застоја у динамици потписивања уговора. У циљу превазилажења ових проблема у предходном периоду одржано неколико састанака и вођена је интезивна  писана коресподенција након чега  је за очекивати да би до потписивања уговора могло доћи до маја ове године,   после чега ће се приступити  ратификацији истог   и његовој конкретној реализацији.
НАПОМЕНА 2:
Као што је претходно поменуто, Пројекат изградње канализационог система града Бијељина, између осталих пројектних компоненти, подразумјева и тзв. Дио А2 односно пројектну компоненту која се односи на проширење водоводне мреже (водоводна дистрибутивна мрежа Сјеверни прстен - ВДМ Сјеверни прстен).
Основни подаци у вези изграње ВДМ Сјеверни прстен су дати у доле приказаној табели бр. 9.
Tabela 9 ВДМ Сјеверни прстен
	Извођач:
	Д.О.О. „Бук промет“, Бијељина

	Вриједност радова:
	1.477.386,71 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	EU IPA донација

	Период извођења:
	децембар 2011 – јуни 2013

	Локација/Обухват:
	Подручје тзв. сјеверо-источног прстена (села: Брoдац, Велино Село, Остојићево, Батковић, Црњелово, Обарска, Трњаци, Међаши, Балатун и Даздарево)

	Ефекти:
	Урађено је 91,467.2 м водоводне мреже и извршено прикључење 318 домаћинстава дијализних болесника као и водоводни прикључак за основне школе у Броцу, Велином Селу, Балатуну и Међашима. Том приликом обухваћени су дијализни болесници у следећим селима: Велино Село (40), Бродац (106), Остојићево (34), Батковић (30), Црњелово (67), Обарска (6), Трњаци (7), Међаши (7), Балатун (13) и Даздарево (8)


	Број:  108/16
Датум: 22. Март  2016. године
Бијељина
	Директор ПИУ тима
_______________________

Проф. др Владо Симеуновић











� До сада је у отплати по кредитном задужењу из 2007. године плаћено  једанаест (11) рата у укупном износу од 6.271.552,65 КМ за главницу (преостало је 7.411.835,65 КМ) и 1.264.887,98 КМ за камату.


� До сада je у отплати по кредитном задужењу из 2010. године плаћенo пет (5) ратa у износу од 1.939.775,68 КМ за главницу (преостало је 7.837.418,48 КМ) и 424.633,90 КМ за камату.


� Коначни тачан износ расположивих средстава SIDA донације ће зависити од девизног курса СЕК према ЕУР.
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