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INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA IZGRADNJI GRADSKE KANALIZACIJE
1. Uvod
Bijeljina je opština sa oko 130.000 stanovnika (sam grad ima oko 70.000) i do sada na ovom području nisu adekvatno riješena dva ključna pitanja iz oblasti zaštite životne sredine i to: 
· zaštita pitke vode i
· odvod otpadnih voda i tretiranje čvrstog otpada.
Zbog opasnosti da se trajno zagade podzemne vode i ugrozi zdravlje stanovništva preduzete su mjere izgradnje kanalizacionog sistema i regionalne deponije čvrstog otpada. Oba projekta su već u izgradnji sa jasnom vizijom završetka.

Realizacija projekata „Kanalizacioni sistem grada Bijeljina“ počela je 2005 godine. Projekat je uključen u sljedeće strateške dokumente:

· Nacionalni strateški plan zaštite prirode RS;

· Lokalni akcioni plan zaštite prirode i
· Strategija razvoja Opštine Bijeljina do 2015 godine.

Krajnji cilj Projekta je implementacija nove kanalizacione mreže i zamjena stare vodovodne mreže u gradu Bijeljina, čime bi se osigurala zaštita izvorišta pijaće vode i snabdjevanje opštine Bijeljina istom. Osim toga, izgradnja kanalizacionog sistema u Bijeljini sa potrebnim prečistačem bi smanjila zagađenost vodotoka u Crnomorskom slivu.
Sredstva za finansiranje Projekta biće obezbjeđena iz budžeta Opštine, kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i donatorskih sredstava.

A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina je 18.07.2007 godine potpisala Projektni ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Vrijednost kreditnog zaduženja iznosi 7.000.000 eura. EBRD je obavijestila Ministarstvo finansija i trezora BiH 12. maja 2008 godine o pravosnažnosti kredita. Ugovor je zaključen pod sljedećim osnovnim uslovima:

· Raspolaganje sredstvima od 01.01.2008 do 31.12.2010 godine;

· Završetak izgradnje u ovoj fazi najkasnije 31.12.2010 godine;

· Grejs period 3 godine;

· Otplata zajma počinje 31.01.2011 godine i završava se 31.7.2022 godine (24 jednake polugodišnje rate);

· Evropska banka za obnovu i razvoj će obustaviti od glavnice na ime jednokratne provizije 1% (70.000 eura);

· Visina provizije na neiskorišćena sredstava iznosi 0,5% godišnje;

· Minimalni iznos povlačenja sredstava iznosi 100.000 eura;

· Minimalni iznos prijevremenog otplaćivanja iznosi 1.000.000 eura
· Minimalni iznos otkazivanja zajma je 1.000.000 eura
· Kamata se obračunava po promjenljivoj stopi (EURIBOR + 1% marže).
Novi ugovor o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 5.000.000 eura potpisan je 22. jula 2010 godine. Osim toga, EBRD je obezbjedila i 10,5 miliona eura donatorskih sredstava za nastavak izgradnje kanalizacione mreže u gradu Bijeljina i 800.000 eura donatorskih sredstava za konsultantske usluge. Osnovni uslovi zajma su ostali isti kao i u predhodnom kreditnom zaduženju osim sljedećeg:
· Zadnji datum raspoloživosti zajma je 31.12.2013 godine;
· Otplata zajma počinje 31.01.2014 godine i završava se 31.07.2024 godine, i
· Minimalni iznos povlačenja sredstava će biti 200.000 eura.
2. Pregled postojeće  projektne dokumentacije
Na osnovu studije izvodljivosti koju je izradila englesko-francuska projektna kompanija JACOBS, opština Bijeljina je zaključila ugovor sa „Zavodom za vodoprivredu d.o.o.“ iz Bijeljine za projektovanje glavnih sekundarnih fekalnih kolektora br. 4, 1 i 10 (GSFK 4, GSFK 1 i GSFK 10). Vrijednost ugovora je 359.368,83 KM, a sredstva su obezbijeđena iz budžeta Opštine.
Osim toga, opština Bijeljina je dobila donaciju od austrijske firme ″Ostap″ u iznosu od 84.000 eura i sa vlastitim učešćem od 21.000 eura ugovorila projektovanje kolektora od PS-1 (prepumpne stanice br. 1) do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na lokaciji fabrike šećera u V. Obarskoj. Isto tako, ugovoreno je i projektovanje glavnih sekundarnih fekalnih kolektora broj 3 i 8 u ulicama Majevičkoj i Žrtava fašističkog terora sa pratećim ulicama koje im gravitiraju u iznosu od 80.605,00 KM, a projektovanje će izvršiti „Energoinvest“ Sarajevo. Troškove projektovanja finansira A.D. „Vodovod i kanalizacija“ iz sredstava koja se prikupe iz razlike u cijeni vode i kanalizacije, a koja se vode na posebnom računu. 

Projekti za glavni sekundarni fekalni kolektor br. 3 i 8, kao i kolektor od PS-1 (prepumpne stanice br.1) do prečistača otpadnih voda su urađeni. Tenderi za realizaciju nevedenih projekata će biti raspisani u 2011. godini, a finansiraće se iz novog kreditnog zaduženja od 5.000.000 eura i donatorskih sredstava koja su obezbjeđena posredstvom Evropske banke za obnovu i razvoj. 
3. Pregled izvršenih radova na izgradnji kanalizacionog sistema
Realizacija projekta „Kanalizacioni sistem grada Bijeljina“ je planirana u nekoliko faza:
I faza
I faza je obuhvatila izgradnju glavne fekalne pumpne stanice (GFPS – Dašnica) i 2,2 km glavnog fekalnog kolektora (GFK) prečnika Ө900, Ө800, Ө700 i Ө600 mm. Sa ovim kolektorom izgrađen je i kišni kolektor i rekonstruisana vodovodna mreža na cijeloj trasi od PS-1 (prepumpna stanica) do gradskog parka. Opština je 2005. godine potpisala ugovor sa preduzećem „Higra“ D.O.O. iz Bijeljine o izvođenju radova na I fazi izgradnje kanalizacionog sistema.  Radovi u I fazi su finansirani iz budžetskih sredstava Opštine, a ukupna vrijednost radova je iznosila 4.163.751 KM.
II faza
II faza izgradnje kanalizacionog sistema obavljala se kroz nekoliko etapa i to:
· II faza I etapa je obuhvatila izgradnju dijela glavnog sekundarnog fekalnog kolektora br. 4 (GSFK 4) u ulicama Svetog Save i Neznanih junaka sa priključcima. Ugovor o izvođenju radova je zaključen sa D.O.O. „Higra“ iz Bijeljine, a aktivnosti u ovoj fazi je finansirala Opština Bijeljina iz sredstava budžeta. Ugovor je zaključen 6. maja 2008. godine sa rokom završetka od 145 dana od dana uvođenja u posao. Ukupna vrijednost radova u II fazi I etapi iznosila 3.379.824,21KM.  Radovi su završeni u ugovorenom roku, a obuhvatili su sljedeće:
· izgradnju fekalnih i kišnih kolektora (dužine 2175m + 1842m);

· zamjenu vodovodnih cijevi (dužine 2047m) i
· dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje sa neophodnom signalizacijom.
II faza II etapa - Finansiranje projekta kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (kredit od 7.000.000 eura) počelo je Fazom 2, tender 1/GSFK4. Kao izvođač radova izabran je „Integral inžinjering“ iz Laktaša. Ugovor sa izvođačem je potpisan 8. septembra 2008 godine, a ugovorena vrijednost radova je 3.318.005,98 eura bez PDV-a. Radovi su počeli 30. septembra 2008 godine, a završetak je bio planiran za 2. april 2009 godine. Investitor je, nakon dobijenog detaljnog zahtjeva, 23. marta 2009 godine odložio Izvođaču završetak radova za 19. april 2009. godine, kada su radovi i završeni. Cjelokupan projekat izgradnje je praćen i kontrolisan od strane Nadzornih organa (konsultantska kuća SWECO i Zavod za vodoprivredu iz Sarajeva) i PIU tima. 
Rješenjem Odjeljenja za prostorno uređenje Administrativne službe Opštine Bijeljina broj: 02/2-360-38/09 od 20. maja 2009 godine, formirana je Komisija za tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji II faze kanalizacionog sistema Bijeljina, kanalizacione mreže uz glavni fekalni kolektor GSFK4. Komisija je završila sa radom 30. maja 2009 godine i tom prilikom konstatovala da su objekti izvedeni u skladu sa projektnom dokumentacijom, da je uredno vođena prateća dokumentacija, pribavljena sva potrebna atestna i druga dokumentacija, te je dala mišljenje da se objekat može predati na upotrebu.
Tokom izvođenja radova od Izvođača su stigla dva avansna računa i pet privremenih situacija od kojih je poslednja finalna. 
U odnosu na ugovorenu vrijednost radova, na izgradnji II faze II etape kanalizacionog sistema Bijeljina, kanalizacione mreže uz glavni fekalni kolektor GSFK 4 ostvarena je ušteda u iznosu od 151.984,39 eura.
Prema tenderskoj dokumentaciji radovi su obuhvatili sljedeće:
· izgradnju fekalne i kišne kanalizacije u ulicama: Svetog Save, Profesora Bakajlića, Majora Gavrilovića, Stara pruga, Neznanih junaka, Jermenska, Ivana Mažuranića, Filipa Višnjića, Vidovdanska, Dostojevskog, Zorana Radmilovića i Danila Kiša;
· zamjenu starih vodovodnih cijevi, i
· dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje sa neophodnom saobraćajnom siglanizacijom i uličnom rasvjetom.
U ovim ulicama je izgrađeno 3.788m fekalnog kolektora prečnika 250-680mm, 2.288m kišnog kolektora prečnika 315-500mm i 270 kućnih kanalizacionih priključaka. Pored toga, urađeno je 111 šahtova za fekalnu kanalizaciju i 66 šahtova za kišnu kanalizaciju. Položeno je 274m odvodnih cijevi od slivnika do šahta na kišnom kolektoru i 227m korugovanih cijevi za buduće prelaze, a izvedeno je i oko 3.600m cjevovoda za vodu za piće raznih profila sa 26 šahtova.

U I i II etapi II faze izgradnje kanalizacionog sistema priključeno je 2.219 stambenih jedinica ili oko 8.900 stanovnika.
II faza III etapa - Početkom 2009. godine raspisan je tender i izabran izvođač za nastavak radova na izgradnji glavnih sekundarnih fekalnih kolektora br. 1 i 10 (GSFK 1 i GSFK 10). Kao izvođač izabran je D.O.O. Buk Promet iz Bijeljine. Ugovor sa izvođačem je potpisan 10. jula 2009. godine, a ugovorena vrednost radova iznosi 3.619.691,00 eura bez PDV-a. Radovi su otpočeli polovinom avgusta, a završeni su krajem jula 2010. godine. 
Rješenjem Odjeljenja za prostorno uređenje Administrativne službe Opštine Bijeljina broj: 02/2-360-124/10 od 18. oktobra 2010 godine, formirana je Komisija za tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji II faze kanalizacionog sistema Bijeljina, kanalizacione mreže uz glavne fekalne kolektore GSFK1 i GSFK 10. Komisija je konstatovala da su objekti izvedeni u skladu sa projektnom dokumentacijom, da je uredno vođena prateća dokumentacija, pribavljena sva potrebna atestna i druga dokumentacija, te je dala mišljenje da se objekat može predati na upotrebu. Izgrađeni objekti su Rješenjem Odjeljenja za prostorno uređenje Administrativne službe Opštine Bijeljina broj: 02/2-360-124/10 od 15. novembra 2010 godine pušteni u upotrebu. 
Prema tenderskoj dokumentaciji radovi su obuhvatili sljedeće:
· izgradnju fekalne i kišne kanalizacije u ulicama Dušana Baranjina, Neznanih junaka, Svetozara Ćorovića, Cara Uroša, 1. maja, Ive Andrića i dijela ulica Sremske i Stefana Dečanskog sa pripadajućim priključcima;

· zamjenu starih vodovodnih cijevi i 
· dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje sa neophodnom saobraćajnom siglanizacijom i uličnom rasvjetom.
U pomenutim ulicama su izgrađeni fekalni kolektori prečnika 400-500mm ukupne dužine 5.360m, kišni kolektori prečnika 500-960mm ukupne dužine 5.068m i vodovodne cijevi prečnika 450-900mm u dužini od 7.235m. 
U III etapi II faze priključeno je 1040 stambenih jedinica ili oko 4.500 stanovnika.
Nakon završetka II faze III etape izgradnje kanalizacionog sistema, iz kredita EBRD-a na raspolaganju su ostala  sredstva u iznosu od oko 144.000 eura.  

U septembru 2010. godine je potpisan Aneks ugovora sa izvođačem Buk promet iz Bijeljine za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Intergaj. Vrijednost zaključenog ugovora iznosi 219.159,23 eura, od čega je 144.287,41 eura obezbjeđeno iz sredstava kredita EBRD-a koja su ostala neiskorišćena, a ostatak od 74.871,82 eura je obezbjedila Opština Bijeljina.

U naselju Intergaj su izgrađeni fekalni kolektori prečnika 250-460mm ukupne dužine 1.445m i kišni kolektori ukupne dužine 126m. Takođe, urađeno je 35 šahtova fekalne kanalizacije, kao i 8 slivnih rešetki.

Komisija za tehnički pregled izvedenih radova je 30. novembra 2010 godine zapisnički konstatovala da su svi objekti izgrađeni u skladu sa projektnom dokumentacijom, da je uredno vođena prateća dokumentacija, pribavljena sva potrebna atestna i druga dokumentacija, te je dala mišljenje da se objekat može predati na upotrebu.

Na novoizgrađeni sistem fekalne i kišne kanalizacije u pomenutom naselju u decembru 2010. godine je priključeno 651 novi korisnik.
Ukupne dužine kolektora izgrađenog kanalizacionog sistema u  I i II fazi
	Dužine fekalnih kolektora:



	PE-100, DN 250/216mm, SN 8kN/ m2
	5.951,00 m

	PE-100, DN 315/271mm, SN 8kN/ m2
	1.129,00 m

	PE-100, DN 400/343mm, SN 8kN/ m2       
	925,00 m

	PE-100, DN 460/400mm, SN 8kN/ m2       
	750,00 m

	PE-100, DN 575/500mm, SN 8kN/ m2       
	995,00 m

	PE-100, DN 630/535mm, SN 8kN/ m2       
	578,81 m    

	
	(II faza) 10.328,81 m 

	
	 +  (I faza) 2.040,85 m  

	UKUPNO
	12.369,66 m


	Dužine kolektora kišne kanalizacije:

	PE-100, DN 315/271mm, SN 8kN/ m2
	1.949,84 m

	PE-100, DN 400/343mm, SN 8kN/ m2       
	1.776,69 m

	PE-100, DN 500/427mm, SN 8kN/ m2       
	1.257,76 m             

	
	4.984,29 m

	
	

	BC 600/500 mm                                     
	356,60 m

	BC 720/600 mm                                      
	411,30 m

	BC 960/800 mm                                      
	830,30 m                

	
	1.598,20 m

	
	

	UKUPNO
	        6.582,49 m      


Do sada je u I i II fazi izgradnje kanalizacionog sistema priključeno je ukupno 3.910 stambenih jedinica ili oko 15.600 stanovnika.   
Završetak II faze i III faza radova
Nastavak izgradnje kanalizacionog sistema će biti finansiran iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj i obezbjeđenih donacija.
U Londonu su 24. i 25. maja 2010 godine održani pregovori sa predstavnicima EBRD-a u vezi sa novim kreditnim zaduženjem u iznosu od 5.000.000 eura i obezbjeđenjem donatorskih sredstava u iznosu od 11,3 miliona eura (10,5 miliona eura za realizaciju projekta i 800.000 eura za konsultantske usluge). Na pomenutom sastanku su usaglašeni uslovi novog kreditnog aranžmana, te je Ugovor o zajmu potpisan 22. jula 2010 godine a Ugovor o grantu je potpisan 15. februara 2011 godine. U Ugovoru o zajmu, koji je potpisan između AD „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina i EBRD-a, predviđeno je da Projekat obuhvati sledeće dijelove:
· Dio A: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, vodovodne mreže i sistema kanalizacije koji se sastoji od sljedećih komponenti:

· Dio A1: Izgradnja glavnog sekundarnog kolektora br.8 (Naselje Galac sa pripadajućim ulicama) – II faza IV etapa; 
· Dio A2: Proširenje vodovodne mreže (tzv. VDM Sjeverni prsten);
· Dio A3: Izgradnja glavnog sekundarnog kolektora br. 3
 (ul. Majevička sa pripadajućim ulicama) – II faza V etapa;
· Dio A4: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – III faza II etapa i
· Dio A5: Izgradnja primarnog kolektora - III faza I etapa. 
· Dio B: Konsultantske usluge za implementaciju projekta.


Ugovorom o novom kreditnom zaduženju predviđeno je da se prvo radi izgradnja glavnog sekundarnog kolektora br. 8 (GSFK 8 Galac) i proširenje vodovodne mreže, tzv. VDM Sjeverni prsten. 

Usvojenim dinamičkim planom Projekta bilo je predviđeno da radovi na ovim projektima počnu sredinom 2011 godine. Međutim, pošto efektivnosti potpisanih ugovora sa EBRD-om (ratifikacija ovih ugovora i izdavanje garancija na nivou BiH) nije realizovan u planiranom roku, radovi su počeli tek u decembru 2011 godine.
GSFK 8 – Galac sa pripadajućim ulicama: Priprema tenderske dokumentacije za izgradnju glavnog sekundarnog fekalnog kolektora br. 8 (GSFK 8) je počela u 2011. godini. Poziv za dostavljanje ponuda je objavljen 9. marta 2011 godine, a svim zainteresovanim firmama je ostavljen rok za dostavu ponuda do 26. aprila 2011 godine. Tendersku dokumentaciju je otkupilo 11 firmi, a ponude su dostavile 4 firme i to: Higra D.O.O., Buk promet D.O.O., Alpine Bau GmbH i Reweus D.O.O. Lukavac.
EBRD je 26. septembra 2011 godine odobrila Evaluacioni izvještaj za GSFK 8 kojim je Buk Promet D.O.O. iz Bijeljine izabran kao firma sa najboljom ponudom. Ugovor o izvođenju radova broj 213/11 potpisan je 7.12.2011 godine i radovi su počeli 16.12. 2011 godine u ulici Žrtava fašističkog terora. Izvođač je dana 12.1.2012. izdao avasnu fakturu na  iznos 306.506,22 eura čije plaćanje je u toku.
Pošto ponuda Buk Prometa iznosi 1,532,531.09 eura a za ovu projektnu komponentu obezbjeđeno je 2,000,000.00 eura iz donatorskih sredstava, očekuje se (pod uslovom da Izvođač ispoštuje dinamiku izvođenja osnovnih radova), da  se ugovor proširuje variacionim nalozima do potpunog iskorištenja predviđenog iznosa sredstava.
Rok za završetak radova na ovoj projektnoj komponenti je  392 dana od dana uvođenja u posao.

GSFK 8 će obuhvatiti sljedeće ulice: Žrtava fašističkog terora, Kneza Miloša, Galac, Karađorđevu, Potporučnika Smajića, Atinsku i Patrijarha Pavla zajedno sa priključnim ulicama. Ukupna planirana dužina fekalnih i kišnih kolektora iznosiće 2.721m i očekuje se oko 450 novih priključaka na fekalnu kanalizaciju.

VDM Sjeverni prsten: Priprema tenderske dokumentacije za proširenje vodovodne mreže - Sjeverni prsten je počela u 2011. godini. Poziv za dostavljanje ponuda je objavljen 9. marta, a svim zainteresovanim firmama je ostavljen rok za dostavu ponuda do 22. aprila 2011 godine. Tendersku dokumentaciju je otkupilo 14 firmi, a ponude je dostavilo 8 firmi i to: Higra D.O.O., Buk promet D.O.O., Alpine Bau GmbH, Integral inženjering AD Laktaši, Ludwig Pfeiffer GmbH, Gemax D.O.O., Velika Morava D.O.O. i Reweus D.O.O. Lukavac.
EBRD je 1. avgusta 2011 godine odobrila Evaluacioni izvještaj za Sjeverni prsten kojim je Buk Promet D.O.O. iz Bijeljine izabran kao firma sa najboljom ponudom. Ugovor o izvođenju radova broj 212/11 potpisan je 7.12.2011 godine a  radovi su počeli 22.12.2011 godine na lokalitetu Velinog sela. Dana 12.1.2012 godine izvođač je podnio avasnu fakturu za u iznosu 175.555,04 eura čije je plaćanje u toku.
Pošto ponuda Buk Prometa iznosi 877,775.21 euro a za ovu projektnu komponentu obezbjeđeno je 1,500,000.00 eura iz donatorskih sredstava, očekuje se (pod uslovom da Izvođač ispoštuje dinamiku izvođenja osnovnih radova), da  se ugovor proširuje variacionim nalozima do potpunog iskorištenja predviđenog iznosa sredstava.
Rok za završetak radova na ovoj projektnoj komponenti je 252 dana od uvođenja u posao.
Proširenje vodovodne mreže će obuhvatiti sela koja su pogođena endemskom nefropatijom i to: Donje Crnjelovo, Gornje Crnjelovo, Velika Obarska, Mala Obarska, Batković, Ostojićevo, Gornji Brodac, Donji Brodac, Velino Selo i Jelaz, gdje će na sistem vodovodne mreže biti besplatno priključena ona domaćinstva kod kojih neko od članova boluje ili je bolovao od pomenute bolesti. Osovni obim radova podrazumijeva izgradnju 61.500m HDPE cjevovoda odnosno da po završetku bude oko 200 novih priključaka na vodovodnu mrežu. 
Takođe, realizacijom ovog projekta stvorit će se preduslovi za efikasnije i ekonomičnije priključenje još većeg broja domaćinstava iz pomenutih sela na vodovodnu mrežu.

GSFK 3 – Majevička sa pripadajućim ulicama: Tender za izgradnju glavnog sekundarni fekalnog kolektora br. 3 (GSFK 3) će biti raspisan u 2012 godini, a završetak radova se očekuje da bude u 2013 godini.

GSFK 3 će obuhvatiti sljedeće ulice: Majevičku, Meše Selimovića, Srpske dobrovoljačke garde do fekalne „PS-3“, Braće Gavrić i Knez Ivo od Semberije, Knjeginje Milice, Dimitrija Tucovića, Arsenija Čarnojevića, Cetinjsku, Kralja Milutina, Vuka Karadžića, 2. aprila, Njegoševu, Vojvode Stepe, Desanke Maksimović, Roze dr. Papo, Tiršovu, Slobodana Jovanovića, Ruđera Boškovića, Nedeljka Čabrinovića i Račansku. 


Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 3.900.000 eura iz kredita EBRD-a.

Završetkom izgradnje GSFK 3 očekuje se oko 800 novih priključaka na sistem fekalne kanalizacije. Ukupna planirana dužina fekalnih i kišnih kolektora iznosi 7.429m.
Projektovanje i gradnja PPOV-a (Prečistača): U aprilu 2011. godine pripremljen je i od strane Banke odobren Predkvalifikacioni dokument. Potom, 21. aprila 2011 godine objavljen je poziv za predkvalifikaciju svih zainteresovanih firmi. Rok za dostavu dokumenata je bio 6. juni 2011 godine. Predkvalifikacioni dokument su preuzele 52 firme, a interes za učešće na ovom tenderu su pokazale 22 firme koje su dostavile svoja dokumenta. Evaluciona komisija je konstatovala da 15 firmi ispunjava uslove tendera te je nakon dobijene saglasnosti za evaluacioni izvještaj od strane EBRD-a objavljen poziv na tender. Prvobitno planirani rok za dostavu ponuda, 27.2.2012 godine je na zahtjev više ponuđača i uz saglasnost Banke a u cilju dobijanja što konkurentnijih ponuda, produžen do 13.3.2012 godine. Tendersku dokumentaciju je preuzelo 14 firmi a firma „Joca“ iz Španije je PIU tim pismeno obavijestila da odustaje od učešća na tenderu. U ovom periodu je organizovan sastanak sa potencijalnim izvođačima koji su obišli lokaciju predviđenu za gradnju PPOV-a, a istim je u pismenoj formi odgovoreno na više od 130 pitanja vezanih  za pomenuti tender.
Uporedo sa predkvalifikacijom, sprovođene su i aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za izgradnju PPOV-a i koja je 3. avgusta 2011 godine  odobrena od strane EBRD-a.

Za izgradnju prečistača otpadnih voda su obezbjeđena donatorska sredstva u iznosu od 6.000.000+1.000.000(rezervna srestva) eura .
Nadzor nad projektovanjem i gradnjom PPOV-a: Aktivnosti na pripremi tendera za izbor Nadzornog organa nad izgradnjom prečistača otpadnih voda su započete u 2010. godini kada je i poziv za predkvalifikaciju objavljen. Nakon pregleda pristiglih ponuda za predkvalifikaciju, Izvještaj o užem izboru, na kome se našlo 5 firmi, dostavnjen je Banci na saglasnost 5. januara 2011 godine. Banka je 15. marta 2011 odobrila ovu listu nakon čega je objavljen poziv predkvalifikovanim firmama da dostave svoje ponude, a rok za dostavu je bio 15. april 2011 godine. 

Konačne ponude su dostavile 4 firme i to: SWECO International AB, Safege, P2M Berlin GmbH i Inco West Ingenieure Architekten. FCG Finnish Consulting Group je 21. marta 2011 godine obavjestila EBRD i PIU tim da neće učestovati u tenderu za projekat. 

Evaluacioni izvještaj je odobren 27. jula 2011 godine nakon čega su 23. i 24. avgusta 2011 održani pregovori sa izabranom firmom Inco West Ingenieure Architekten. Finansijski dio ponuda ove firme iznosi 358,565.00 eura. Inco West takođe ima i svog lokalnog partnera a to je „Institut za vode“D.O.O. iz Bijeljine. Ugovor o donaciji, po kome bi se finansirale usluge Nadzora, Banka je dostavila a.d.“Vodovodu i kanalizaciji” na potpis ovlaštene osobe - generalnog direktora, kao druge ugovorne strane, a trenutno su u fazi aktivnosti na finalizovanju Ugovora o konsultantskim uslugama  čije se potpisivanje uskoro očekuje.
Za finansiranje usluga Nadzora obezbijeđena  su donatorska sredstva u iznosu od 366,000.00 eura.

Očekuje se da će IV i V etapa II faze i III faza izgradnje kanalizacionog sistema biti završene do kraja 2013. godine.

Ukupno očekivani broj priključaka po završetku svih radova je oko 5.200 stambenih jedinica ili oko 20.000 stanovnika.
                                                                                                       PIU  TIM
	__________________
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