ИЗВЈЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМA ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Бијељина, Јануар 2017. године


Програм изградње и одржавања јавне расвјете у 2016. години за град Бијељина који је тема овог Извјештаја усвојен је на Скупштини града Бијељина 17.фебруара 2016. године и објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина", бр. 03/16, а у складу са  чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 8/13).

Програм изградње и одржавања јавне расвјете за 2016. годину сачињен је на основу усвојеног буџета града Бијељина за 2016. годину ("Службени гласник Града Бијељина" бр.26/15). Програм је сачињен на бази уговорених или процјењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтјева стално праћење, ажурирање и усклађивање планиранихи остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета града Бијељина за 2016. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених активности-услуга по овом Програму су:

1. ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Изградња јавне расвјете је остварена у нешто мањем обиму како је првобитно било планирано и реализована је у 12 Mјесних заједница Града Бијељина. У једном дијелу су искоришћени постојећи стубови НН мреже тако да је било потребно уградити још један дио стубова, те кабл и свјетиљке што је дијелом смањило трошкове изградње исте. За изградњу јавне расвјете је утрошено 86.948,89 КМ од чега је Град Бијељина учествовао у финансирању исте са 50% средстава, а МЗ-це са 50% средстава у материјалу и опреми прихватљивом за реализацију пројекта.

За изградњу електро мреже тј. јавне расвјете према Програму изградње комуналне инфраструктуре на територији града Бијељина за 2016. годину првобитно су планирана средства у износу од 99.880,56 КМ, с тим што је утрошено 86.948,89 КМ. Споразум који Град Бијељина има са ЗЕДП „Електро-Бијељина“  појефтињује цијену изградње јавне расвјете јер је истим омогућено да се могу користити стубови које је претходно поставила ЗЕДП „Електро-Бијељина“. 

У току 2016. године изграђено је и неколико јавних расвјета, које су у суштини надоградња постојеће јавне расвјете, прилком чега није потребно прибављати грађевинску и употребну дозволу, али свакако да и овако изграђена расвјета ствара трошкове потрошње електричне енергије. 
2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
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Одржавање јавне расвјете на подручју Града Бијељина подразумјева замјену сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача као и замјена уништених стубова и свјетиљики у саобраћајним незгодама гдје је било 17 таквих ситуација. Штета која је проузрокована на инфраструктури јавне расвјете се процјењује да износи око 15.000,00 КМ од чега је дио штете наплаћен од осигуравајућих кућа и уплаћен у Буџет Града Бијељина, а дио је у процесу наплате потраживања. Треба напоменути да ће један дио штете остати ненаплаћен јер надлежним органима МУП-а нису познати починиоци саобраћајних незгода при којима је изазвана штета на објектима јавне расвјете, тако да смо у прилици да Одјељење поправку истих врши из средстава намијењених редовном одржавању.
У покреклој години легализације је легализовано 9 јавних расвјета и поступак легализације је у току за још око 16 јавних расвјета како би се регистровале и прикључиле на НН мрежу. Треба напоменути да се из године у годину, константном изградњом, број нових расвјета које је потребно легализовати повећавао тако да је дио урађен и у 2016. години. Поступак легализације је дуготрајан са обавезом да се прикупи велики број сагласности, излазци на терен, исправке недостатка које утврде комисије и др. Очекује се да се у 2017. години изврши легализација свих јавних расвјета које су изграђене у претходном периоду, а у једном периоду (2014. године) било је око 45 нелегализованих јавних расвјета.
На територији Града Бијељина је у 2016. години било 1589 интервенција на отклањању кварова, што је за око 360 интервенција више у односу на претходне године. Екипе које раде на одржавању су у току године имале и додатан дио посла око рекострукције мреже јавне расвјете на неколико локација јер се јавила потреба за истим као последица радова Елекетродистрибуције Бијељина гдје су уклањали ткз.пету жицу, реконструкцијом трафо станица и избацивањем опреме јавне расвјете или мијењали дрвене стубове са бетонским па се морало уградити нови кабл као и нови ормари и прилагођавати носаче свјетиљки на новопостављене стубове, а у неким случајевима и замјена саме свјетиљке јер се претходна због дотрајалости није могла преправити како би одговарала новом стубу. Поред тога вршени су радови и на растерећењу мреже јавне расвјете јер због дотрајалости опреме морали су се уграђивати нови ормари са пратећом опремом. Све претходно наведено је узроковало веће трошкове на одржавању јавне расвјете од планираних.
За текуће одржавање јавне расвјете потрошено је 192.817,82 КМ.
Пројекат замјене свјетиљки јавне расвјете Града Бијељина
У току 2016. године је расписан јавни позив за прикупљање писмених понуда за повјеравање обављања комуналне дјелатности реконструкције, управљања и одржавања дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији гдје је Тендерску документацију преузело 12 фирми. На поменути јавни позив пристигле су 3 понуде и то:

1. „Green Energy“д.о.о. Братунац,

2. „PETROL BH OIL COMPANY“Сарајево, „PETROL “д.д. Љубљана, „Телефонија Видаковић“ Добој,

3. „HESA LIGHT BH“ Бијељина, „HESA LIGHT A/S“Данска, „Електрообнова“ Бања Лука.

Комисијe за повјеравање обављања комуналне дјелатности реконструкције, управљања и одржавања дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији извршила увид у достављене понуде и сачинила Извјештај о избору најповољнијег понуђача. На основу извјештаја донијета је Одлука о избору најповољнијег понуђача према којој је изабран конзорцијум „PETROL BH OIL COMPANY“Сарајево, „PETROL “д.д. Љубљана, „Телефонија Видаковић“ Добој као једина понуда која је испуњавала услове прописане јавним позивом, односно тендерском документацијом. На исту је конзорцијум „HESA LIGHT BH“ Бијељина, „HESA LIGHT A/S“Данска, „Електрообнова“ Бања Лука уложио жалбу Градоначелнику која је Рјешењем бр.02-014-1-1143/16 од 02.09.2016. године одбијена као неоснована. Након тога исти понуђач се покренуо управни спор ради поништења Претходно наведеног Рјешења. С тим у вези, Одјељење за стамбено-комуналне послове је Окружном суду у Бијељини уступило сву тражену документацију и у току је рјешавање спора.
3. ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА РАД ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Потрошња електричне енергије се у задње 5-6 године повећава упркос напорима Одјељења да смањи потрошњу. Разлог за то лежи у чињеници јер је само у периоду од 2014.-2016. години легализовано тј. прикључено 40 нових јавних расвјета. Такође је извршена надоградња на постојећој мрежи на неколико локација које самим својим функционисањем повећавају потрошњу електричне енергије. Тако сада на подручју Града Бијељина и околине имамо 487 регистрованих мјерних мјеста јавне расвјете са тенденцијом да се тај број повећава у наредном периоду до окончања поступка легализације регистрацијом преосталих 16 јавних расвјета, што је у односу на 2014. годину за око 55 мјерних мјеста више.
Укупан број сијаличних мјеста на подручју града Бијељина на дан 01.09.2014. године износи 12045 свјетиљки на селу и 4464 свјетиљке у Граду, што укупно чини 16509 свјетиљки. Према процјенама Одјељења до данас је уграђено још око 1500 сијаличних мјеста.
Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете у 2016. години је износила 1.033.340,37 КМ.
На крају 2011. години су уграђени тајмери у сеоском подручју и средином 2013. години на градском подручју што је знатно умањило потрошњу електричне енергије. То се види у чињеници да се из године у годину умањује потрошња електричне енергије, иако се повећава број сијаличних мјеста, тако да је иста по годинама износила:
2011. години 1.124.977,67 КМ,

2012. години 1.091.516,45 КМ,

2013. години 1.098.624,84 КМ,

2014. години 965.457,34 КМ, и 

2015. године 998.857,44 КМ.

На увећање кумулативне потрошње електричне енергије за функционисање јавне расвјете за 2016. години је утицало и повећање цијене електричне енергије са 0,1508 КМ/kWh на 0,1578 КМ/kWh које је почело да се примјењује од Маја 2016. године.
Треба напоменути да у потрошњу електричне енергије улази и трошак за функционисање свјетлећих реклама који се наплаћује уз рјешење за постављање истих, а која на годишњем нивоу износи око 8.500,00 КМ.
Трошкови електричне енергије за Уређај за пречишћавање отпадних вода су износили 63.676,62КМ и биће плаћени са ставке „Уговорене услуге – улична расвјета“. У току је пренос права коришћења, управљања, остваривања прихода и одржавања над изграђеним инфраструктурним објектом – уређај за пречишћавање отпадних вода Града Бијељина Бијељина у мјесту Велика Обарска са Града Бијељина на А.Д. „Водовод и Канализација“ Бијељина. 
4. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА


Декорација Града је урађена према задатом плану и декорисан је ужи дио центра Града Бијељина. Постављено је свијетлеће цријево као и поједини свјетлећи елементи преко саобраћајница и на кружним токовима, док је велики дио свјетлећих украса фиксиран на стубовима и само је укључен. Уграђен је мањи дио нових енемената (цријева и свијетлећих елемената). Трошкови монтаже и демонтање декоративних елемената су били 1.404,00 КМ са ПДВ-ом, додатни трошак је била потрошња електричне енергије која је ишла на терет јавне расвјете. 
УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
	Р/б
	Опис услуге
	Износ

	1.
	Изградња јавне расвјете
	86.948,89 КМ

	2.
	Одржавање јавне расвјете
	192.817,82 КМ

	3.
	Потрошња електричне енергије
	1.033.340,37 КМ

	4.
	Декорација града
	1.404,00 КМ

	СВЕ УКУПНО:
	1.314.511,08 КМ


            РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Послове из тачке 1. реализовало је предузеће "Елмонт" ДОО Бијељина након проведеног отвореног поступка јавне набавке.

Послове из тачке 2. и 4. реализовало је предузеће "Телефонија Видаковић" ДОО Добој на основу закљученог Оквирног споразума. 
            ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА


Сви послови Програма изградње и одржавања јавне расвјете наведени у тачкама финансирани се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2016. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, посао изградње јавне расвјете из тачке 1. финансиран је из буџетске ставке "Изградња комуналне инфраструктуре – 
путна, водоводна, електро, гасификација, уређење паркинг простора, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање – кредит, буџет, суфинансирање“, економски код 511100 у износу од 43.474,45 КМ, послови из тачке 2. и 4. Одржавање јавне расвјете и декорација града финансирани су са буџетске ставке „Одржавање јавне расвјете“, економски код 412500, а тачка 3. Потрошња електричне енергије финансирана је из буџетске ставке „Уговорене услуге – улична расвјета“, економски код 412800.
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине
	
	в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
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