На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", Број: 89/13), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11, 100/17), Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси
И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2017. ГОДИНУ


Скупштина Града Бијељина је на својој 4. сједници одржаној дана 02. фебруара 2017. године разматрала и усвојила Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2017. годину.
У предметном извјештају ће се приказати обим извршеног посла према различитим структурама комуналне инфраструктуре.
I   ПУТНА МРЕЖА 
Током 2017. године на подручју Града Бијељина извршена је изградња и асфалтирање локалних, некатегорисаних путева и градских улица у дужини од 15.754 метара. Укупна вриједност изведених радова износи 1.632.367,49 КМ, од чега је из буџета Града издвојено 985.643,29 КМ док је из екстерних извора обезбијеђено 646.724,20 КМ. У сљедећим табелама приказан је преглед извршених радова (дужина, вриједност изведених радова, учешће града, учешће екстерних извора финансирања).
	Ред. број
	ОПИС ПОСЛА
	Дужина

(м1)
	Вриједност радова (КМ)
	Учешће Града
	Учешће Грађана/МЗ

	1.
	Асфалтирање путева и улица  са учешће Града и грађана/МЗ
	8678
	859.038,99 
	607.908,27
	251.130,72


	Ред. број
	ОПИС ПОСЛА
	Дужина

(м1)
	Вриједност радова (КМ)
	Учешће Града
	Учешће Министарства
	Учешће Владе Брчко Дистрикта

	1.
	Асфалтирање путева и улица у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 
	5429
	589.769,39
	299.769,39
	240.000,00
	50.000,00


	Ред. број
	ОПИС ПОСЛА
	Дужина

(м1)
	Вриједност радова (КМ)
	Учешће Града
	Учешће Министарства

	1.
	Асфалтирање путева и улица у сарадњи са Министарством за избјеглице и расељена лица Републике Српске
	267
	32.372,15
	2.372,15
	30.000,00


	Ред. број
	ОПИС ПОСЛА
	Дужина (м1)
	Вриједност радова (КМ)
	Учешће Града
	Учешће Федералног Министарства

	1.
	Изградња инфраструктуре путева и улица у сарадњи са Федералним министарством за расељене особе и избјеглице
	1.380
	151.186,96
	75.593,48
	75.593,48


Поред горе наведених радова у склопу модернизације путне мреже на подручју Града Бијељина у 2017. години су изведени радови на изградњи кружне раскрснице на укрштању улица Николе Тесле, 27. марта, Жртава фашистичког терора и Српске војске (кружна раскрсница „Блед“). Вриједност изведених радова износи 128.851,96 КМ, пројекат је у потпуности финансиран из буџета Града Бијељина.
У 2017. години настављене су активности на изградњи Индустријске зоне II. Укупна вриједност извршених радова у 2017. године на изградњи инфраструктуре у Индустријској зони II износи 429.580,70 КМ, од чега је 96.666,82 КМ обезбијеђено из донације ИРБРС у склопу пројекта „Унапређење пословног окружења сјевероисточног дијела Републике Српске“ док је 332.913,88 КМ обезбијеђено из буџета Града Бијељина. Укупна дужина изграђене саобраћајне инфраструктуре у склопу Индустријске зоне II износи око 1400м1.
II  ВОДОВОДНА МРЕЖА


Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2017. годину за изградњу-проширење водоводне мреже планирана су средства у износу од 200.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина ("Службени гласник општине Бијељина", број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), Град учествује у суфинансирању изградње-проширења водоводних мрежа у износу од 80% а грађани 20%. У склопу реализације наведеног пројекта потписана су укупно 24 уговора у износу од 194.024,39 КМ, од чега су 155.219,51 KM средства из буџета Града Бијељина и 38.804,88 KM средства мјесних заједница. Предметни уговори су реализовани, а укупна дужина новоизграђене водоводне мреже износи 2847м1.
Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2017. годину такође су планирана средства у износу од 50.000,00 КМ за санацију водоводних мрежа у циљу смањења губитака на мрежи. Између Града Бијељина и АД (Водовод и канализација( Бијељина дана  30.06.2017. године под бројем: 02-370-1033/17, закључен је Споразум о реализацији програма за смањење губитака у водоводној мрежи и заштити животне средине. На основу наведеног споразума извршена је реконструкција водоводних мрежа у укупној дужини од 271 метар (улици Марка Миљанова у дужини од 48,0м, улици Владике Гаврила у дужини од 80,0м и у улици Карађорђева, Дворови, у дужини од 143,0м). Укупна вриједност изведених радова износи 20.031,66 КМ, средства су обезбијеђена из буџета Града Бијељина.

III  ЕЛЕКРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА


За послове на изградњи јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница утрошено је 37.758,46 KM, гдје је Град Бијељина учествовао у суфинансирању у износу од 18.879,23 KM, док су средства у износу од 18.879,23 KM обезбијеђена из средстава мјесних заједница, односно екстерних извора финанисрања.
Поред наведених средстава у 2017. години, реализован је пројекат изградње јавне расвјете на подручју ужег центра града који је у потпуности финансиран из буџета Града Бијељина. Вриједност изведених радова износи 54.755,77 КМ. 
Како би се омогућило нормално снабдијевање електричном енергијом Индустријске зоне II у 2017. години спроведена је јавна набавка СКП-30/17 која се односи на Изградњу трафостанице са прикључним 10кВ подземним кабловским водом у Индустријској зони II. Трафостаница са прикључним 10кВ подземним кабловским водом има улогу да обезбиједи снабдијевање електричном енергијом планиране пословне објекте и комплекс Индустријске зоне II са пратећим садржајима, а све у циљу дугорочног развоја привреде на територији Града Бијељина. Укупна вриједност предметног уговора износи 130.173,03 КМ, док су у 2017. години изведени радови у износу од 38.466,09 КМ.
За потребе набавке и уградње декоративне расвјете Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2017. годину планирана су средства у износу од 20.000,00 КМ. Након спроведеног поступка јавне набавке СКП-01/17 са најповољнијим понуђачем закључен је уговор на износ од 19.995,30КМ и исти је већим дијелом реализован.
IV ГАСИФИКАЦИЈА - ТОПЛИФИКАЦИЈА

У склопу гасификације Града Бијељина у току је рјешавање имовинско правних односа на изградњи гасовода Шепак-Бијељина. Активности на рјешавању имовинско правних односа тренутно заједнички проводи "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина, Првобранилаштво Републике Српске и Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. Одлуком  о  додатном  улагању  ради  повећања  улога  Града  Бијељина  у  основном  капиталу  "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина ("Службени  гласник  Града  Бијељина" број 15/13)  и  Уговором  о  регулисању  међусобних  односа  у  поступку  експропријације  некретнина  закљученим  дана 05.04.2017. године између  Републике  Српске  и  Града  Бијељина  под  бројем 02-473-1/17, а на основу достављених доказа о ријешеним имовинско правним односима у 2017. години предузећу "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина дозначена су средства у износу од 192.678,80 КМ.
Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2017. годину за реконструкцију и изградњи топловодне мреже планирана су средства у износу од 200.000,00 КМ. За потребе извођења радова и набавке материјала на реконструкцији и изградње топловодне мреже у ул. Мајора Драгутина Гавриловића, Светог Саве и Доситеја Обрадовића предузећу ЈП „Градска топлана“ Бијељина су уплаћена средства у износу од 196.226,04 КМ. 
V  КАНАЛИЗАЦИЈА 

На подручју Града Бијељина у току је реализација „ОРИО“ пројекта који се односи на пројектовање и изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у Бијељини. Укупна вриједност пројекта „ОРИО“ износи 15.755.325,53 КМ (без ПДВ-а) од чега је обавеза Града Бијељина финансирање 27% вриједности радова и трошкови ПДВ-а 17%. 

Учешће Града Бијељина у 2017. години на Изградњи канализационе мреже у оквиру "ОРИО" пројекта износи 1.555.908,38 КМ.
У сарадњи са Федералним министарством за расељене особе и избјеглице реализован је пројекат који се односи на изградњу фекалног колектора улице Шарампова у МЗ „Јања“. Вриједност изведених радова износи 35.943,59 КМ, од чега су из буџета Града Бијељина обезбијеђена средства у износу од 17.971,79 КМ а преостала средства у износу од 17.971,79 КМ је обезбиједило Федерално министарство за расељене особе и избјеглице.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	Ред.број
	ОПИС ПОСЛА
	Учешће Града
	Други извор финансирања
	УКУПНО

	1
	ПУТНА МРЕЖА
	985.643,29
	646.724,20
	1.632.367,49

	2
	ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА II
	332.913,88
	96.666,82
	429.580,70

	2
	ВОДОВОДНА МРЕЖА
	175.251,17
	38.804,88
	214.056,05

	3
	ЕЛЕКТРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА
	132.096,39
	18.879,23
	150.975,62

	4
	ГАСИФИКАЦИЈА  
	192.678,80
	-
	192.678,80

	5
	ТОПЛИФИКАЦИЈА
	196.226,04
	-
	196.226,04

	6
	КАНАЛИЗАЦИЈА
	ОРИО
	1.555.908,38
	2.539.447,74
	4.095.356,15

	
	
	Остало
	17.971,79
	17.971,79
	35.943,59

	УКУПНО:
	3.588.689,75
	3.358.494,66
	6.947.184,42


         ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

     И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 02/3-37-1-142/18





Датум, 26.01.2018. године
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