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ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА НА ИЗГРАДЊИ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1. Увод
Бијељина је општина са око 130.000 становника (сам град има око 70.000) и до сада на овом подручју нису адекватно ријешена два кључна питања из области заштите животне средине и то: 
· заштита питке воде и
· одвод отпадних вода и третирање чврстог отпада.
Због опасности да се трајно загаде подземне воде и угрози здравље становништва предузете су мјере изградње канализационог система и регионалне депоније чврстог отпада. Оба пројекта су већ у изградњи са јасном визијом завршетка.

Реализација пројеката „Канализациони систем града Бијељина“ почела је 2005. године. Пројекат је укључен у сљедеће стратешке документе:

· Национални стратешки план заштите природе РС;

· Локални акциони план заштите природе и

· Стратегија развоја Општине Бијељина до 2015. године.

Крајњи циљ Пројекта је имплементација нове канализационе мреже и замјена старе водоводне мреже у граду Бијељина, чиме би се осигурала заштита изворишта пијаће воде и снабдјевање oпштине Бијељина истом. Осим тога, изградња канализационог система у Бијељини са потребним пречистачем би смањила загађеност водотока у Црноморском сливу.
Средства за финансирање Пројекта биће обезбјеђена из буџета Општине, кредита Европске банке за обнову и развој и донаторских средстава.

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина је 18.07.2007 године потписала Пројектни уговор са Европском банком за обнову и развој. Вриједност кредитног задужења износи 7.000.000 еура. ЕБРД је обавијестила Министарство финансија и трезора БиХ 12. маја 2008 године о правоснажности кредита. Уговор је закључен под сљедећим основним условима:

· Располагање средствима од 01.01.2008 до 31.12.2010 године;

· Завршетак изградње у овој фази најкасније 31.12.2010 године;

· Грејс период 3 године;

· Отплата зајма почиње 31.01.2011 године и завршава се 31.7.2022 године (24 једнаке полугодишње рате);

· Европска банка за обнову и развој ће обуставити од главнице на име једнократне провизије 1% (70.000 еура);

· Висина провизије на неискоришћена средстава износи 0,5% годишње;

· Минимални износ повлачења средстава износи 100.000 еура;

· Минимални износ пријевременог отплаћивања износи 1.000.000 еура
· Минимални износ отказивања зајма је 1.000.000 еура
· Камата се обрачунава по промјенљивој стопи (ЕУРИБОР + 1% марже).

Нови уговор о зајму са Европском банком за обнову и развој у износу од 5.000.000 еура потписан је 22. јула 2010 године. Осим тога, ЕБРД је обезбједила и 10,5 милиона еура донаторских средстава за наставак изградње канализационе мреже у граду Бијељина и 800.000 еура донаторских средстава за консултантске услуге. Основни услови зајма су остали исти као и у предходном кредитном задужењу осим сљедећег:
· Задњи датум расположивости зајма је 31.12.2013 године;
· Отплата зајма почиње 31.01.2014 године и завршава се 31.07.2024 године, и

· Минимални износ повлачења средстава ће бити 200.000 еура.
2. Преглед постојеће  пројектне документације
На основу студије изводљивости коју је израдила енглеско-француска пројектна компанија JACOBS, општина Бијељина је закључила уговор са „Заводом за водопривреду д.о.о.“ из Бијељине за пројектовање главних секундарних фекалних колектора бр. 4, 1 и 10 (ГСФК 4, ГСФК 1 и ГСФК 10). Вриједност уговора је 359.368,83 KM, а средства су обезбијеђена из буџета Општине.
Осим тога, општина Бијељина је добила донацију од аустријске фирме ″Остап″ у износу од 84.000 еура и са властитим учешћем од 21.000 еура уговорила пројектовање колектора од ПС-1 (препумпне станице бр. 1) до постројења за пречишћавање отпадних вода који се налази на локацији фабрике шећера у В. Обарској. Исто тако, уговорено је и пројектовање главних секундарних фекалних колектора број 3 и 8 у улицама Мајевичкој и Жртава фашистичког терора са пратећим улицама које им гравитирају у износу од 80.605,00 КМ, а пројектовање ће извршити „Енергоинвест“ Сарајево. Трошкове пројектовања финансира А.Д. „Водовод и канализација“ из средстава која се прикупе из разлике у цијени воде и канализације, а која се воде на посебном рачуну. 

Пројекти за главни секундарни фекални колектор бр. 3 и 8, као и колектор од ПС-1 (препумпне станице бр.1) до пречистача отпадних вода су урађени. Тендери за реализацију неведених пројеката ће бити расписани у 2011. години, а финансираће се из новог кредитног задужења од 5.000.000 еура и донаторских средстава која су обезбјеђена посредством Европске банке за обнову и развој. 
3. Преглед извршених радова на изградњи канализационог система
Реализација пројекта „Канализациони систем града Бијељина“ је планирана у неколико фаза:
I фаза
I фаза је обухватила изградњу главне фекалне пумпне станице (ГФПС – Дашница) и 2,2 км главног фекалног колектора (ГФК) пречника Ө900, Ө800, Ө700 и Ө600 mm. Са овим колектором изграђен је и кишни колектор и реконструисана водоводна мрежа на цијелој траси од ПС-1 (препумпна станица) до градског парка. Општина је 2005. године потписала уговор са предузећем „Хигра“ Д.О.О. из Бијељине о извођењу радова на I фази изградње канализационог система.  Радови у I фази су финансирани из буџетских средстава Општине, а укупна вриједност радова је износила 4.163.751 KM.
II фаза

II фаза изградње канализационог система обављала се кроз неколико етапа и то:
II фаза I етапа је обухватила изградњу дијела главног секундарног фекалног колектора бр. 4 (ГСФК 4) у улицама Светог Саве и Незнаних јунака са прикључцима. Уговор о извођењу радова је закључен са Д.О.О. „Хигра“ из Бијељине, а активности у овој фази је финансирала Општина Бијељина из средстава буџета. Уговор је закључен 6. маја 2008. године са роком завршетка од 145 дана од дана увођења у посао. Укупна вриједност радова у II фази I етапи износила 3.379.824,21КМ.  Радови су завршени у уговореном року, а обухватили су сљедеће:
· изградњу фекалних и кишних колектора (дужине 2175m + 1842m);

· замјену водоводних цијеви (дужине 2047m) и

· довођење саобраћајница у првобитно стање са неопходном сигнализацијом.
II фаза II етапа - Финансирање пројекта кредитним средствима Европске банке за обнову и развој (кредит од 7.000.000 еура) почело је Фазом 2, тендер 1/ГСФК4. Као извођач радова изабран је „Интеграл инжињеринг“ из Лакташа. Уговор са извођачем је потписан 8. септембра 2008 године, а уговорена вриједност радова је 3.318.005,98 еура без ПДВ-а. Радови су почели 30. септембра 2008 године, а завршетак је био планиран за 2. април 2009 године. Инвеститор је, након добијеног детаљног захтјева, 23. марта 2009 године одложио Извођачу завршетак радова за 19. април 2009. године, када су радови и завршени. Цјелокупан пројекат изградње је праћен и контролисан од стране Надзорних органа (консултантска кућа SWECO и Завод за водопривреду из Сарајева) и ПИУ тима. 
Рјешењем Одјељења за просторно уређење Административне службе Општине Бијељина број: 02/2-360-38/09 од 20. маја 2009 године, формирана је Комисија за технички преглед изведених радова на изградњи II фазе канализационог система Бијељина, канализационе мреже уз главни фекални колектор ГСФК4. Комисија је завршила са радом 30. маја 2009 године и том приликом констатовала да су објекти изведени у складу са пројектном документацијом, да је уредно вођена пратећа документација, прибављена сва потребна атестна и друга документација, те је дала мишљење да се објекат може предати на употребу.
Током извођења радова од Извођача су стигла два авансна рачуна и пет привремених ситуација од којих је последња финална. 
У односу на уговорену вриједност радова, на изградњи II фазе II етапе канализационог система Бијељина, канализационе мреже уз главни фекални колектор ГСФК 4 остварена је уштеда у износу од 151.984,39 еура.
Према тендерској документацији радови су обухватили сљедеће:
· изградњу фекалне и кишне канализације у улицама: Светог Саве, Професора Бакајлића, Мајора Гавриловића, Стара пруга, Незнаних јунака, Јерменска, Ивана Мажуранића, Филипа Вишњића, Видовданска, Достојевског, Зорана Радмиловића и Данила Киша;
· замјену старих водоводних цијеви, и

· довођење саобраћајница у првобитно стање са неопходном саобраћајном сигланизацијом и уличном расвјетом.
У овим улицама је изграђено 3.788m фекалног колектора пречника 250-680mm, 2.288m кишног колектора пречника 315-500mm и 270 кућних канализационих прикључака. Поред тога, урађено је 111 шахтова за фекалну канализацију и 66 шахтова за кишну канализацију. Положено је 274m одводних цијеви од сливника до шахта на кишном колектору и 227m коругованих цијеви за будуће прелазе, а изведено је и око 3.600m цјевовода за воду за пиће разних профила са 26 шахтова.

У I и II етапи II фазе изградње канализационог система прикључено је 2.219 стамбених јединица или око 8.900 становника.
II фаза III етапа - Почетком 2009. године расписан је тендер и изабран извођач за наставак радова на изградњи главних секундарних фекалних колектора бр. 1 и 10 (ГСФК 1 и ГСФК 10). Као извођач изабран је Д.О.О. Бук Промет из Бијељине. Уговор са извођачем је потписан 10. јула 2009. године, а уговорена вредност радова износи 3.619.691,00 еура без ПДВ-а. Радови су отпочели половином августа, а завршени су крајем јула 2010. године. 
Рјешењем Одјељења за просторно уређење Административне службе Општине Бијељина број: 02/2-360-124/10 од 18. октобра 2010 године, формирана је Комисија за технички преглед изведених радова на изградњи II фазе канализационог система Бијељина, канализационе мреже уз главне фекалне колекторе ГСФК1 и ГСФК 10. Комисија је констатовала да су објекти изведени у складу са пројектном документацијом, да је уредно вођена пратећа документација, прибављена сва потребна атестна и друга документација, те је дала мишљење да се објекат може предати на употребу. Изграђени објекти су Рјешењем Одјељења за просторно уређење Административне службе Општине Бијељина број: 02/2-360-124/10 од 15. новембра 2010 године пуштени у употребу. 
Према тендерској документацији радови су обухватили сљедеће:
· изградњу фекалне и кишне канализације у улицама Душана Барањина, Незнаних јунака, Светозара Ћоровића, Цара Уроша, 1. маја, Иве Андрића и дијела улица Сремске и Стефана Дечанског са припадајућим прикључцима;

· замјену старих водоводних цијеви и 
· довођење саобраћајница у првобитно стање са неопходном саобраћајном сигланизацијом и уличном расвјетом.
У поменутим улицама су изграђени фекални колектори пречника 400-500mm укупне дужине 5.360m, кишни колектори пречника 500-960mm укупне дужине 5.068m и водоводне цијеви пречника 450-900mm у дужини од 7.235m. 
У III етапи II фазе прикључено је 1040 стамбених јединица или око 4.500 становника.
Након завршетка II фазе III етапе изградње канализационог система, из кредита ЕБРД-а на располагању су остала  средства у износу од око 144.000 еура.  

У септембру 2010. године је потписан Анекс уговора са извођачем Бук промет из Бијељине за изградњу фекалне канализације у насељу Интергај. Вриједност закљученог уговора износи 219.159,23 еура, од чега је 144.287,41 еура обезбјеђено из средстава кредита ЕБРД-а која су остала неискоришћена, а остатак од 74.871,82 еура је обезбједила Општина Бијељина.

У насељу Интергај су изграђени фекални колектори пречника 250-460mm укупне дужине 1.445m и кишни колектори укупне дужине 126m. Такође, урађено је 35 шахтова фекалне канализације, као и 8 сливних решетки.

Комисија за технички преглед изведених радова је 30. новембра 2010 године записнички констатовала да су сви објекти изграђени у складу са пројектном документацијом, да је уредно вођена пратећа документација, прибављена сва потребна атестна и друга документација, те је дала мишљење да се објекат може предати на употребу.

На новоизграђени систем фекалне и кишне канализације у поменутом насељу у децембру 2010. године је прикључено 651 нови корисник.
Укупне дужине колектора изграђеног канализационог система у  I и II фази
	Дужине фекалних колектора:



	ПЕ-100, ДН 250/216mm, СН 8кН/ m2
	5.951,00 m

	ПЕ-100, ДН 315/271mm, СН 8кН/ m2
	1.129,00 m

	ПЕ-100, ДН 400/343mm, СН 8кН/ m2       
	925,00 m

	ПЕ-100, ДН 460/400mm, СН 8кН/ m2       
	750,00 m

	ПЕ-100, ДН 575/500mm, СН 8кН/ m2       
	995,00 m

	ПЕ-100, ДН 630/535mm, СН 8кН/ m2       
	578,81 m    

	
	(II фаза) 10.328,81 m 

	
	+ _ (I фаза) _2.040,85 m  

	УКУПНО
	12.369,66 m


	Дужине колектора кишне канализације:

	ПЕ-100, ДН 315/271mm, СН 8кН/ m2
	1.949,84 m

	ПЕ-100, ДН 400/343mm, СН 8кН/ m2       
	1.776,69 m

	ПЕ-100, ДН 500/427mm, СН 8кН/ m2       
	1.257,76 m             

	
	4.984,29 m

	
	

	БЦ 600/500 mm                                     
	356,60 m

	БЦ 720/600 mm                                      
	411,30 m

	БЦ 960/800 mm                                      
	830,30 m                

	
	1.598,20 m

	
	

	УКУПНО
	        6.582,49 m      


До сада је у I и II фази изградње канализационог система прикључено је укупно 3.910 стамбених јединица или око 15.600 становника.   
Завршетак II фазе и III фаза радова
Наставак изградње канализационог система ће бити финансиран из кредитних средстава Европске банке за обнову и развој и обезбјеђених донација.
У Лондону су 24. и 25. маја 2010 године одржани преговори са представницима ЕБРД-а у вези са новим кредитним задужењем у износу од 5.000.000 еура и обезбјеђењем донаторских средстава у износу од 11,3 милиона еура (10,5 милиона еура за реализацију пројекта и 800.000 еура за консултантске услуге). На поменутом састанку су усаглашени услови новог кредитног аранжмана, те је Уговор о зајму потписан 22. јула 2010 године а Уговор о гранту је потписан 15. фебруара 2011 године. У Уговору о зајму, који је потписан између АД „Водовод и канализација“ Бијељина и ЕБРД-а, предвиђено је да Пројекат обухвати следеће дијелове:
· Дио А: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, водоводне мреже и система канализације који се састоји од сљедећих компоненти:

· Дио А1: Изградња главног секундарног колектора бр.8 (Насеље Галац са припадајућим улицама) – II фаза IV етапа; 
· Дио А2: Проширење водоводне мреже (тзв. ВДМ Сјеверни прстен);
· Дио А3: Изградња главног секундарног колектора бр. 3
 (ул. Мајевичка са припадајућим улицама) – II фаза V етапа;
· Дио А4: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода – III фаза II етапа и
· Дио А5: Изградња примарног колектора - III фаза I етапа. 
· Дио Б: Консултантске услуге за имплементацију пројекта.


Уговором о новом кредитном задужењу предвиђено је да се прво ради изградња главног секундарног колектора бр. 8 (ГСФК 8 Галац) и проширење водоводне мреже, тзв. ВДМ Сјеверни прстен. 

Усвојеним динамичким планом Пројекта било је предвиђено да радови на овим пројектима почну средином 2011 године. Међутим, пошто је један од услова проглашења ефективности потписаних уговора са ЕБРД-ом била и ратификација ових уговора и издавање гаранција на нивоу БиХ, а то није реализовано тако да до почетка радова још није дошло.
ГСФК 8 – Галац са припадајућим улицама: Припрема тендерске документације за изградњу главног секундарног фекалног колектора бр. 8 (ГСФК 8) је почела у 2011. години. Позив за достављање понуда је објављен 9. марта 2011 године, а свим заинтересованим фирмама је остављен рок за доставу понуда до 26. априла 2011 године. Тендерску документацију је откупило 11 фирми, а понуде су доставиле 4 фирме и то: Хигра Д.О.О., Бук промет Д.О.О., Alpine Bau GmbH и Reweus Д.О.О. Лукавац.
ЕБРД је 26. септембра 2011 године одобрила Евалуациони извјештај за ГСФК 8 којим је Бук Промет Д.О.О. из Бијељине изабран као фирма са најбољом понудом а процедура потписивања Уговора је у току.
Пошто понуда Бук Промета износи 1,532,531.09 еура а за ову пројектну компоненту обезбјеђено је 2,000,000.00 еура из донаторских средстава, очекује се (под условом да Извођач испоштује динамику извођења основних радова), да  се уговор проширује вариационим налозима до потпуног искориштења предвиђеног износа средстава.

Рок за завршетак радова на овој пројектној компоненти је 13 мјесеци од дана увођења.

ГСФК 8 ће обухватити сљедеће улице: Жртава фашистичког терора, Кнеза Милоша, Галац, Карађорђеву, Потпоручника Смајића, Атинску и Патријарха Павла заједно са прикључним улицама. Укупна планирана дужина фекалних и кишних колектора износиће 2.721m и очекује се око 450 нових прикључака на фекалну канализацију.

ВДМ Сјеверни прстен: Припрема тендерске документације за проширење водоводне мреже - Сјеверни прстен је почела у 2011. години. Позив за достављање понуда је објављен 9. марта, а свим заинтересованим фирмама је остављен рок за доставу понуда до 22. априла 2011 године. Тендерску документацију је откупило 14 фирми, а понуде је доставило 8 фирми и то: Хигра Д.О.О., Бук промет Д.О.О., Alpine Bau GmbH, Интеграл инжењеринг АД Лакташи, Ludwig Pfeiffer GmbH, Gemax Д.О.О., Велика Морава Д.О.О. и Reweus Д.О.О. Лукавац.
ЕБРД је 1. августа 2011 године одобрила Евалуациони извјештај за Сјеверни прстен којим је Бук Промет Д.О.О. из Бијељине изабран као фирма са најбољом понудом а процедура потписивања Уговора је у току.

Пошто понуда Бук Промета износи 877,775.21 еуро а за ову пројектну компоненту обезбјеђено је 1,500,000.00 еура из донаторских средстава, очекује се (под условом да Извођач испоштује динамику извођења основних радова), да  се уговор проширује вариационим налозима до потпуног искориштења предвиђеног износа средстава.
Рок за завршетак радова на овој пројектној компоненти је 8 мјесеци од дана увођења.
Проширење водоводне мреже ће обухватити села која су погођена ендемском нефропатијом и то: Доње Црњелово, Горње Црњелово, Велика Обарска, Мала Обарска, Батковић, Остојићево, Горњи Бродац, Доњи Бродац, Велино Село и Јелаз, гдје ће на систем водоводне мреже бити бесплатно прикључена она домаћинства код којих неко од чланова болује или је боловао од поменуте болести. Осовни обим радова подразумијева изградњу 61,500m HDPE цјевовода односно да по завршетку буде око 200 нових прикључака на водоводну мрежу. 
Такође, реализацијом овог пројекта створит ће се предуслови за ефикасније и економичније прикључење још већег броја домаћинстава из поменутих села на водоводну мрежу.

ГСФК 3 – Мајевичка са припадајућим улицама: Тендер за изградњу главног секундарни фекалног колектора бр. 3 (ГСФК 3) ће бити расписан у 2012 години, а завршетак радова се очекује да буде у 2013 години.

ГСФК 3 ће обухватити сљедеће улице: Мајевичку, Меше Селимовића, Српске добровољачке гарде до фекалне „ПС-3“, Браће Гаврић и Кнез Иво од Семберије, Књегиње Милице, Димитрија Туцовића, Арсенија Чарнојевића, Цетињску, Краља Милутина, Вука Караџића, 2. априла, Његошеву, Војводе Степе, Десанке Максимовић, Розе др. Папо, Тиршову, Слободана Јовановића, Руђера Бошковића, Недељка Чабриновића и Рачанску. 


За ту намјену планирана су средства у износу од 3.900.000 еура из кредита ЕБРД-а.

Завршетком изградње ГСФК 3 очекује се око 800 нових прикључака на систем фекалне канализације. Укупна планирана дужина фекалних и кишних колектора износи 7.429m.
Пројектовање и градња ППОВ-а (Пречистача): У априлу 2011. године припремљен је и од стране Банке одобрен Предквалификациони документ. Потом, 21. априла 2011 године објављен је позив за предквалификацију свих заинтересованих фирми. Рок за доставу докумената је био 6. јуни 2011 године. Предквалификациони документ су преузеле 52 фирме, а интерес за учешће на овом тендеру су показале 22 фирме које су доставиле своја документа. Извјештај о ужем избору фирми које ће бити позване на тендер за Пројектовање и градњу ППОВ-а је послат у ЕБРД на одобрење након чега ће се објавити позив на тендер за Пројектовање и градњу ППОВ-а.
Упоредо са предквалификацијом, спровођене су и активности на припреми тендерске документације за изградњу ППОВ-а и која је 3. августа 2011 године  одобрена од стране ЕБРД-а.

За изградњу пречистача отпадних вода су обезбјеђена донаторска средства у износу од 6.000.000 еура.
Надзор над пројектовањем и градњом ППОВ-а: Активности на припреми тендера за избор Надзорног органа над изградњом пречистача отпадних вода су започете у 2010. години када је и позив за предквалификацију објављен. Након прегледа пристиглих понуда за предквалификацију, Извјештај о ужем избору, на коме се нашло 5 фирми, доставњен је Банци на сагласност 5. јануара 2011 године. Банка је 15. марта 2011 одобрила ову листу након чега је објављен позив предквалификованим фирмама да доставе своје понуде, а рок за доставу је био 15. април 2011 године. 

Коначне понуде су доставиле 4 фирме и то: SWECO International AB, Safege, P2M Berlin GmbH i Inco West Ingenieure Architekten. FCG Finnish Consulting Group је 21. марта 2011 године обавјестила ЕБРД и ПИУ тим да неће учестовати у тендеру за пројекат. 

Евалуациони извјештај је одобрен 27. јула 2011 године након чега су 23. и 24. августа 2011 одржани преговори са изабраном фирмом Inco West Ingenieure Architekten. Финансијски дио понуда ове фирме износи 358,565.00 еура. Inco West такође има и свог локалног партнера а то је „Институт за воде“Д.О.О. из Бијељине. 
Тренутно се чека да Банка изради Уговор о донацији по коме би се финансирале услуге Надзора као и да финализује Уговор о консултантским услугама (на основу Записника са преговора) како би се могло приступити потписивању уговора.
За финансирање услуга Надзора намијењена су донаторска средства у износу од 366,000.00 еура.


Очекује се да ће IV и V етапа II фазе и III фаза изградње канализационог система бити завршене до краја 2013. године.

Укупно очекивани број прикључака по завршетку свих радова је око 5.200 стамбених јединица или око 20.000 становника.
	ПИУ ТИМ
__________________
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