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1 УВОД 
Овај документ је приједлог Плана капиталних инвестиција, припремљен од стране Одељења за локални економски развоји европске интеграције и Радне групе за израду Плана капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града Бијељина, као и представника органа Градске управе, буџетских корисника, јавних предузећа, установа , удружења грађана и других субјеката друштвеног живота. 
Јединице локалне самоуправе улажу у комуналну инфраструктуру како би могле пружати услуге својим грађанима, задржале и привукле домаће и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и често недовољна за системско финансирање капиталних инвестиција. Системски приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити локланим самоуправама боље искоришћавање капацитета локалног буџета и омогућити бољи приступ садашњим изворима финансирања (ЕУ – предприступним фондовима, средствима из домаћих извора финансирања и другим донаторским средствима). 
План капиталних инвестиција је план који покрива капиталне пројекте за период од три година, односно за период 2015-2017.година. Планом су обухваћени пројекти од општег значаја Прва година реализације и финансирања програма капиталних инвестиција сматра се годишњим капиталним буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године одређује као исјечак из вишегодишњег капиталног програма који се односи на конкретну годину. 

Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и побољшање постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних стратегија развоја Града, прије свега Стратегије развоја Града Бијељина до 2023.године. Вишегодишњи план капиталних инвестиција треба да садржи све јавне инвестиције које су планиране на територији града Бијељина или су у његовој надлежности. Како би овај пројекат био реализован Одлуком Скупштине града образована је Радна група за израду Плана капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града Бијељина.

2 ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ
Град Бијељина је најзначајнији центар регије Семберије, Мајевице и дијела Посавине. Заузима површину од 734 км² и граничи са општинама Брчко, Лопаре, Угљевик и Зворник. Налази се на сјевероисточном дијелу Републике Српске и БиХ те као такав, својим положајем у семберској низији и просјечном надморском висином око 90m, представља њихов најплоднији регион.

Подручје Града обухвата 67 насељених мјеста.Према попису становништва из 2013. Године, укупан број становника на подручју Града Бијељине је 114.663, који чине 34.651 домаћинство.Средишње насеље је Бијељина, са 45.291 становника и 14.660 домаћинстава, а остала насеља имају укупно 69.372 становника и 19.991 домаћинство.

Границе града Бијељине су дефинисане спољним границама општина које га сачињавају. Западне и јужне границе представљају падине планине Мајевице. На северу, Бијељина се налази граница са Републиком Србијом са којом је повезана мостом преко реке Саве, граничним прелазом Рача - Сремска Рача. Гранични прелаз за друмски саобраћај Рача, се налази на удаљености од 22 километра од центра града. На истоку се налази мост  преко реке Дрине, уједно  и гранични прелаз: Павловића мост (Слобомир) – Бадовинци, од градског центра удаљен 10 километара који такође повезује Бијељину са Србијом. На југу, на удаљености од 36 километара, се налази гранични прелаз Шепак-Зворник.

У погледу саобраћаја, град Бијељина је у зони бројних важних путева. Налази се око 50 км од транс-европског Коридора 10, нпр: аутопут Е-70 Београд - Загреб, који је главни пут ка  западној и централној европи и остатку балканског полуострва.
У оквиру постојеће путне мреже, оријентација главних путева је у правцима:  Рача - Бијељина - Угљевик - Тузла (М-18)  иБрчко - Бијељина - Зворник (М-14.1).

Дужина модерних, асфалтираних, путева је око 144км, што пружа добру везу како са осталим деловима Републике Српске и Босне и Херцеговине, тако и са Србијом и Хрватском. Најближи гранични прелази су са Србијом (10км) и Хрватском (40км).
3 ПРИВРЕДА


Економска ситуација у БиХ и Републици Српској по много основа условљена је ситуацијом на тржишту Европске уније, које је најзначајнији спољнотрговински партнер наше земље. Од 01. јануара 2009. године отпочела је имплементација Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ и споразума ЦЕФТА. Ипак, ефекти примјене споразума су изостали, из разлога што су потенцијални партнери из ЕУ и окружења смањење потражње покушали надомјестити пласманом производа на наше тржиште. 



Анализирајући резултате транзиције за протеклих десет година, чији је процес требало да почива на либерализацији кроз пораст извоза, приватизацији кроз заштиту запослености, као и монетарној и фискалној политици које су за циљ имале очување екстерне и буџетске равнотеже, долази се до закључка да су очекивања само дјелимично испуњена. Потпуна либерализација није довела до повећања извоза, нити су остварени очекивани циљеви приватизационог процеса. Напротив, висок спољно – трговински дефицит и дефицит платног биланса, стално продужавање процеса приватизације и реструктуисања предузећа и даље су главни проблеми економије БиХ и Републике Српске. Осим тога висока незапосленост, социјално раслојавање, сива економија, неликвидност привреде, нелојална конкуренција, непостојање заштите домаће производње, карактеришу привредни амбијент последњих година.

Монетарна политика заснива се на валутном одбору и чврстом курсу конвертибилне марке у односу на евро.

Град Бијељина као регионални центар Семберије традиционално зависи од пољопривреде и прехрамбеног и металопрерађивачког сектора. Упркос постепеном опоравку пољопривреде и бољем пословању 47 средњих и 4 велика предузећа, локална економија не може осигурати довољан број радних мјеста за постојећу понуду радне снаге и младе који улазе на тржиште рада. Трговина и јавне службе осигуравају пола радних мјеста у Граду Бијељини. Стога 2.000 самосталних предузетника и готово 900 микро и малих предузећа послују на локалном нивоу и потребна им је подршка за приступ новим тржиштима и побољшање конкурентности како би били у могућности отворити нова радна мјеста у будућности. 


Од 114.663 становника Града Бијељине, у 2013. години запослено је било само 20.017, док је на евиденцији било 14.054 незапослених. Процјењује се да на тржиште рада сваке године уђе од 800 до 1.000 младих. То за посљедицу има високу стопу незапослености младих.
4 ПОСЛОВНА ИНФРАСТРУКТУРА
Пословна инфраструктура у граду Бијељина се огледа у три индустријске зоне, са изграђеном инфраструктуром и постојећим погонима.

· Индустријска зона  I
-
Површина  је 83.05 хектара,од којих 46 хектара обухвата постојеће индустријске погоне (компаније: Елвако, Орао, Сава, Житопромет);

-
Површина од  32 хектара је намјењена градњи комерцијалних објеката – индустрије, мале привреде и радионица, магацина и продајних хала, трговине и услуга;  такође, планирана је изградња аутобуске и железничке станице у оквиру зоне.

· Индустријска зона  II
-
Површина од 44 хектара, у складу са Планом развоја града Бијељине је издвојен комплекс, намјењен лакој индустрији и малом бизнису;

· Индустријска зона  III
-
У складу са Планом развоја града Бијељине, ова површина од 22 хектара која је дефинисана као зона лаке индустрије и малог бизниса, је подељена на парцеле од  2500-5000 м²;

-
У овој зони је изграђена неопходна инфраструктура (водоводна, електрична, путна).

За разлику од демографског раста , дошло је до оштрог пада у области привреде , који се директно огледа у ниском степену запослености . Темпо економског опоравка је веома спор, а остварене структурне промене су далеко од очекивања. Сектор саобраћаја је достигао значајан раст у протеклом периоду, захваљујуcћи положају Бијељине, специфичности средине и услова у којима људи живе и раде.
Процес приватизације још увек није завршен, чак ни у предузећима у којима је раније започет . Већина компанија које раде карактерише веома низак ниво искоришћености капацитета , који се често креће између 20-50%, док је најбоља ситуација у трговини, јер је процес приватизације у овој области  завршен. Недостатак капитала, у околностима у којима не постоји акумулација и није било прилива страног капитала, реструктурирање индустрије није могуће (финансијске, организационе и производне), посебно  бивших покретача индустријског и привредног развоја . Раст сектора услуга је првенствено заснован на развоју сектора транспорта , што није случај са другим услужним дјелатностима .
Град Бијељина има потенцијал за развој прехрамбене, металопрерађивачке, текстилне, дрвне и индустрије обуће.  Имајући у виду традиционално присуство ових индустрија, нема недостатка квалификованих и искусних радника. Ово, са постојећом инфраструктуром и природним ресурсима, чини пословање и организацију производног процеса много лакшим.
Укупан приход, мада са извесном тенденцијом раста,  је испод очекивања, као резултат изразитог пада привредних активности, посебно индустријских.
5 ЗАПОСЛЕНОСТ
У 2013. години у Бијељини је било запослено 20.017 особа. Број запослених на 1.000 становника у Граду Бијељини је већи у поређењу са општим стопама запослености на 1.000 становника у РС и БиХ (Бијељина – 174.6, РС - 167, БиХ – 163 запослене особе на 1.000 становника). 
Један од разлога што је стопа запослености веће је то што Бијељина представља регионални центар сјевероисточне БиХ и што нуди велики број радних мјеста у трговини и јавним службама. Пола радних мјеста су у сектору трговине и јавним службама. У трговини је запослено 5.277 особа или 26% од укупног броја запослених, док у јавној управи, образовању, здравству, социјалним службама, спорту и култури ради 4.995 особа, или 25% од укупног броја запослених. С друге стране, у производном сектору је само 3.200 радних мјеста, или 16% од укупног броја радних мјеста у Бијељини. Оваква ситуација указује на потребу да се нагласак стави на развојне иницијативе и отварање нових радних мјеста у пословном сектору.
Привредна дјелатност у Бијељини је сконцентрисана у пет кључних сектора, који заједно чине окосницу локалне економије: 

- пољопривреда, 

- прехрамбена индустрија, 
-метална индустрија, 
- грађевинарство и прерада дрвета, 
- услуге. 
6 ПОЉОПРИВРЕДА
Са 53.926 хектара квалитетног обрадивог земљишта, 8.373 (или 15.600) регистрованих пољопривредних газдинстава, 100 хектара стакленичке производње поврћа, 1.500 хектара земљишта са системом наводњавања, Семберија је најважније пољопривредно подручје БиХ. Најзаступљеније пољопривредне културе су житарице са 80% (пшеница, кукуруз, јечам), поврће са 8% (купус, лубеница, краставац, паприка, парадајз...) и индустријско и крмно биље 12% (шећерна репа, дуван, луцерка...), те производи животињског поријекла, као што су млијеко и месо. Семберски ратари се све више окрећу стакленичкој производњи поврћа. Унапређење ефикасности, модернизација машинерије, обрада пољопривредних производа, као и кориштење подземних геотермалних вода за загријавање пластеника и стакленика и даље представљају неискориштен потенцијал у овом подручју. Градска управа настоји унаприједити развој органске производње хране, с обзиром на заштићену животну средину. Највећи дио индустрије у Бијељини је базиран на пољопривреди. 
Прерада пољопривредних производа 
Прерада пољопривредних производа је традиционално један од најважнијих индустријских сектора у Бијељини. У овом сектору послује неколико предузећа - „Сава-Семберија“ (прерада и конзервирање воћа и поврћа) и „Житопромет“ (млинско-пекарска индустрија), као и „Спектар-дринк“, „Танасић“ и „Балатунка“ (прерада и конзервирање воћа и поврћа, производња зачина). 2010. године покренута је производња у фабрици шећера у Обарској, јединој у Републици Српској. Бројна мала и средња предузећа се баве производњом пекарских производа. Највеће компаније у области месне индустрије су „ЗП комерц“, „Ледер“ и “Глобус”, а прерадом млијека се бави мљекара „Дуле“. За даљи развој сектора прераде пољопривредних производа од кључног је значаја постојање Пољопривредног института у Бијељини, који располаже модерном опремом. 

У Семберији послује и неколико произвођача сточне хране који су достигли највише стандарде у овој области, међу којим се издвајају „Савић компани“, „Ракић комерц”, „Интергај“ и „Кико”. 
7 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Капацитет обновљивих извора је рачунат на основу података који се односе на:

· Геотермалне воде;
· Шумарство;
· Пољопривреду;
· Енергију сунца;
· Хидропотенцијале.
Геотермални потенцијал- Семберије

Сјеверни дио Републике Српске је препознат као веома погодан регион у погледу геотермалних ресурса. Нарочито је истакнут регион Семберије. 

Најзначајнији потенцијали геотермалних извора су у кречњацима тријаса и креде и састоје се од резервоара са температурама до 150°C.Детаљнија истраживања геотермалне енергије нису никада спроведена. До података о присуству и о појединим карактеристикама геотермалног потенцијала се дошло приликом извођења бушотина у сврху истраживања нафтних налазишта.
Истраживања су вршена у више наврата:

1. Период од  1889 до 1915

2. Период од  1929 до 1941

3. Период од  1948 до 1961

4. Период од  1963 до 1973

5. Период од  1973  

Када је у Дворовима, 1957.године, рађена истраживачка бушотина, пронађена је термална вода температуре 75 °C. Затим су изведене још четири бушотине (Бијељина, Дворови ДВ-1, Попови, Остојићево) и тада су пронађени стенски масиви са термалним водама. На истражним локацијама у Семберији се температуре крећу у распону од 60°C то 130°C .Резултати бушења дубоких истражних бушотина у Семберији и Мачви, показују да карбонатни седимент из тријаса и креде имају веома добре карактеристике колектора.Према до сада прикупљеним подацима може се предпоставити да је реално очекивати температуру воде од 120 0C на предвиђеној дубини бушења уз форсирано испумпавање од 50 l/sec.При овим параметрима експлоатације из једне бушотине се добије топлотна снага од 13,23 МW за загријавање стамбених и пословних простора у радном режиму бушотине 120/60 0C и  топлотна снага од 4,2 МW  за кориштење у стакленичкој производњи поврћа.Изградњом предвиђене три експлоатационе бушотине укупне ангажоване топлотне снаге од 39 МW могуће је покрити укупно 36% свих потреба за топлотном енергијом загријавања простора и припреме потрошне топле воде.
Потенцијали шумског сектора 
Шуме у Бијељини заузимају површину од 10,708 хектара.

Годишњи прираштај шумске бимасе је тренутно 4,8 m³/ha*g. Ово представља мали прираштај, који резултира годишњим приносом од 50,000 m³ на посматраној површини. Ово је истовремено и највећа количина дрвета која годишње може бити посјечена, обзиром на одрживост шума. У стварности, ове вриједности су ниже.

По подацима Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација, удео од 73% сјече у Републици Српској, се користи као дрво за прераду. Мањи део, од 27% се користи у енергетске сврхе (гријање). Ови подаци нису вјеродостојни за подручје Бијељине, због великих потреба за огревним дрветом. Удео огревног дрвета је сведен на сценарио од  67% , што значи да се најмање две трећине сјече користи у сврху производње топлотне енергије
Обзиром на овакву подјелу, шумски потенцијал је око 34,400 m³/g. Енергетска вриједност ове биомасе је 110,000 МWh/g.  Чак и у случају сценарија од 100% употребе сјече за огрев, само би дио потреба био задовољен. Овај сценарио би обезбједио 57,000 m³/gsa енергетском вриједношћу) од 182,600 МWh/g.

Покривеност укупних, тренутних захтева за енергијом, шумским потенцијалима из биомасе је око 16%.Максимална потенцијална покривеност потреба је 27%. Обзиром на велике потребе, закључак је да нема преосталих потенцијала шумске биомасе.
Потентцијали сектора пољопривреде
Потенцијал биомасе из остатака ратарске производње, на територији Бијељине, је приказан у табели.  Вредности су МVh примарне енергије, али у случају стварне употребе, треба их редуковати за фактор ефикасности конверзије одабране  технологије. Додатно, садржај енергије се обрачунава на два начина производње енергије:

1. Сценарио заснован на сагоревању биомас

2. Сценарио заснован на конверзији биомасе у биогас

	Врста
	т/годишње
	Сценарио сагоревања МWh
	Биогас сценарио МWh

	Пшенична слама
	31,709
	152,206
	79,274

	Слама јечма
	7,332
	35,194
	18,330

	Слама уљане репице
	1,245
	5,974
	3,111

	Сунцокрет
	1,082
	5,196
	2,706

	Кукурузовина
	114,125
	547,799
	285,312

	Укупно
	155,494
	746,369
	388,734


Потенцијали енергије сунца у Бијељини
По подацима “European Solar Data Service”,  „Satel-light“, укупна годишња осунчаност равних површина, за регион Бијељине  је 1 520 kWh/m².Узевши у обзир да је просечан степен ефикасности око 12%, годишње се може остварити 182kWh по једном соларном панелу  површине 1m2. Дакле, 1 kW пуног капацитета  производи око 1,8МWh/годишње. 
Анализом погодних кровних површина, а на основу сателитских снимака, уочен је одређени потенцијал за монтажу кровних соларних панела за производњу електричне енергије. Укупне могућности за добијање енергије се процењују на око 4 МW, што даје укупну годишњу производњу електричне енергије од   8,500 МWh. Ова количина потпуно задовољава градске потребе уличног осветљења, електричног грејања јавних објеката и сл., и око 5% захтева за електричном енергијом.
Хидропотенцијали
Према расположивим подацима, хидроенергетски потенцијал Дрине на босанској – српској граници је око 93 МWel, са годишњом производњом електричне енергије од око 340,000 МWh.
8 ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА
Израда финансијске пројекције за финансирање Плана Капиталних инвестиција је заснована на сљедећој

основи:

1. Разумијевању система општинских прихода и расхода;

2. Процјени прихода и расхода који се темеље на проучавању тренда раста из ранијих година, те спознаје главног тренда, као и тенденције истог за наредне године.

3. Препознавању и разумијевању чинилаца који су утицали на општинске приходе и расходе у претходним годинама;

4. Најновијим финансијским подацима и информацијама за пројекцију;
5. Кориштењу искустава и интуиције стручњака.
I. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2011-2013
	Година
	Порески приходи
	Непорески приходи
	Остали приходи
	УКУПНО


	% учешћа у укупном приходу

	
	
	
	
	
	Пор. прих.
	Непор. прих.
	Ост. прих.

	2011
	30.834.086
	10.857.417
	8.452.173
	50.143.676
	61,49%
	21,65%
	16,86%

	2012
	29.084.605
	9.395.563
	10.349.853
	48.830.021
	59,56%
	19,24%
	21,20%

	2013
	26.793.162
	8.680.652
	9.846.773
	45.320.587
	59,13%
	19,15%
	21,72%

	Укупно
	86.711.853
	28.933.632
	28.648.799
	144.294.284
	60,10%
	20,05%
	19,85%
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II.ОЧЕКИВАНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У ПЕРИОДУ 2015-2017.ГОДИНА
	 
	ПЛАН ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 2015-2017.ГОДИНА
	 
	 
	 

	 

	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
	2015
	2016
	2017

	711100
	Порези на доходак
	300,00
	0,00
	0,00

	713100
	Порез на плате
	5.436.500,00
	5.545.300,00
	5.763.000,00

	714000
	Порез на имовину
	2.555.000,00
	2.800.000,00
	2.708.000,00

	717000
	ПДВ
	22.027.108,00
	21.586.000,00
	20.705.000,00

	715000
	Порез на промет
	30.000,00
	27.000,00
	25.000,00

	719100
	Остали порески приходи
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00

	УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
	30.058.908,00
	29.968.300,00
	29.211.000,00

	 
	 
	 
	 
	 

	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
	 
	 
	 

	721200
	Приходи од ренте
	480.000,00
	490.000,00
	510.000,00

	721222
	Приходи од закупа
	205.000,00
	210.000,00
	217.000,00

	721224
	Приходи од закупа земљишта
	30.000,00
	31.000,00
	32.000,00

	721300
	Приходи од камата на новчана средства
	90.000,00
	95.000,00
	96.000,00

	722100
	Административне таксе
	846.000,00
	863.000,00
	896.000,00

	722300
	Комуналне таксе
	2.480.900,00
	2.530.000,00
	2.630.000,00

	722400
	Накнаде за уређење грађевинског земљишта
	1.505.000,00
	1.535.000,00
	1.595.000,00

	722400
	Накнаде за кориштење грађевинсог земљишта
	15.000,00
	16.000,00
	16.500,00

	722400
	Комуналне накнаде   
	605.000,00
	617.000,00
	641.000,00

	722400
	Остале накнаде
	787.000,00
	803.000,00
	834.000,00

	722500
	Приходи које остварују органи и организације
	181.000,00
	185.000,00
	192.000,00

	722591
	Остали приходи од пружања услуга
	1.298.000,00
	1.324.000,00
	1.376.000,00

	723100
	Новчане казне
	20.000,00
	22.000,00
	23.000,00

	729100
	Остали општински приходи
	165.000,00
	168.000,00
	170.000,00

	УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
	9.067.900,00
	9.256.000,00
	9.609.500,00

	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ПРИХОДИ
	39.126.808,00
	39.224.300,00
	38.820.500,00

	731100
	Текуће помоћи
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00

	731200
	Капиталне помоћи
	200.000,00
	250.000,00
	200.000,00

	781316
	Трансфери
	1.479.000,00
	1.500.000,00
	1.550.000,00

	810000
	Примици
	4.221.982,00
	2.000.000,00
	1.800.000,00

	911400
	Примљене отплате од позајмљивања
	0,00
	0,00
	0,00

	921200
	Примици од задуживања-кредит
	0,00
	0,00
	0,00

	378800
	Неутрошена средства
	200.000,00
	0,00
	0,00

	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 
	45.247.790,00
	42.994.300,00
	42.390.500,00


III.ОЧЕКИВАНИ РАСХОДИ ЗА ПРОЈЕКТЕ У ПЕРИОДУ 2015-2017.ГОДИНА У СКЛАДУ СА ИНДИКАТИВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ДО 2023.ГОДИНЕ
	Рeкaпитулaциja пo гoдинaмa (Плaн имплeмeнтaциje I + II + III гoд.)

	Сектор
	Укупно I год.
	Финaнсирaњe из буџeтa JЛС
	Финaнсирaњe из oстaлих извoрa


	
	
	
	

	
	
	
	

	 Економски сектор 
	                          13,832,100 
	                            1,517,000 
	                          12,315,100 

	 Друштвени сектор 
	                            3,760,500 
	                                565,500 
	                            3,195,000 

	 Сектор зaштитe живoтнe срeдинe 
	                            1,895,000 
	                            1,247,000 
	                                648,000 

	 Укупно 
	                          19,487,600 
	                            3,329,500 
	                          16,158,100 

	Сектор 
	Укупно II год.
	Финaнсирaњe из буџeтa JЛС
	Финaнсирaњe из oстaлих извoрa

	
	
	
	

	
	
	
	

	 Економски сектор 
	                            5,069,250 
	                            2,047,125 
	                            3,022,125 

	 Друштвени сектор 
	                                907,000 
	                                602,000 
	                                305,000 

	 Сектор зaштитe живoтнe срeдинe 
	                            2,861,000 
	                            2,227,000 
	                                634,000 

	 Укупно
	                            8,837,250 
	                            4,876,125 
	                            3,961,125 

	Сектор
	Укупно III год.
	Финaнсирaњe из буџeтa JЛС
	Финaнсирaњe из oстaлих извoрa

	
	
	
	

	
	
	
	

	 Економски сектор 
	                            2,599,250 
	                            2,077,125 
	                                522,125 

	 Друштвени сектор 
	                            1,047,000 
	                                747,000 
	                                300,000 

	 Сектор зaштитe живoтнe срeдинe 
	                            2,696,000 
	                            2,072,000 
	                                624,000 

	 Укупно
	                            6,342,250 
	                            4,896,125 
	                            1,446,125 

	
	
	
	

	 У К У П Н O  (I + II + III)  
	                          34,667,100 
	                          13,101,750 
	                          21,565,350 
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	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  (Плaн имплeмeнтaциje I + II + III гoд.)
	
	
	
	
	
	

	Врста
	Пројекти
	Укупни предвиђени издаци  (за III године)
	Финaнсирaњe из буџета  ЈЛС
	Финaнсирaњe из oстaлих извoрa

	
	
	
	Преглед по годинама
	Преглед осталих извора по годинама

	
	Број пројеката
	% од свих
	Вриједност
	% од укупно
	год. I
	год. II
	год. III
	укупно (I+II+III)
	год. I
	год. II
	год. III
	укупно (I+II+III)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А- прojeкти зa кoje нeмa идeje oд кудa би сe мoгли финaнсирaти; 
	1
	3%
	                 800,000 
	4%
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                 800,000 
	                             - 
	                             - 
	                 800,000 

	Б- прojeкти зa кoje имa идeje кo би мoгao бити дoнaтoр aли ниje нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и ниje aплицирaнo
	3
	8%
	              1,308,000 
	6%
	                   46,000 
	                   36,000 
	                   36,000 
	                 118,000 
	              1,514,000 
	                 184,000 
	                 174,000 
	              1,872,000 

	Ц-прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр и зa кoje je нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и aплицирaнo je aли нeмa никaквe пoврaтнe инфoрмaциje; 
	1
	3%
	              1,800,000 
	8%
	                 200,000 
	                 400,000 
	                 400,000 
	              1,000,000 
	                 200,000 
	                 300,000 
	                 300,000 
	                 800,000 

	Д- прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр и зa кoje je нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и aплицирaнo je тe je дoбиjeнa пoтврднa пoврaтнa инфoрмaциja o финaнсирaњу 
	0
	0%
	                             - 
	0%
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 

	 E - прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми пoтврђeнo финaнсирaњe и oсигурaнa срeдствa
	15
	42%
	            10,470,100 
	49%
	              1,105,000 
	              1,085,000 
	              1,165,000 
	              3,355,000 
	              6,535,100 
	              2,500,000 
	                   50,000 
	              9,085,100 

	 Прojeкти кojи сe у пoтпунoсти финaнсирajу из будзeтa ЈЛС 
	16
	44%
	              7,099,000 
	33%
	              1,463,000 
	              1,891,000 
	              1,986,000 
	              5,340,000 
	                 644,000 
	                 585,000 
	                 530,000 
	              1,759,000 

	 У К У П Н O 
	36
	100%
	            21,477,100 
	100%
	              2,814,000 
	              3,412,000 
	              3,587,000 
	              9,813,000 
	              9,693,100 
	              3,569,000 
	              1,054,000 
	            14,316,100 
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Oвај графикон даје визуелни преглед према броју пројеката разврстани по класама ( А-Е ) и према финансирању из буџета ЈЛС
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Овај графикон даје визуелни преглед укупно предвиђеним издацима разврстаним по класама ( А-Е ) и према финансирању из буџета ЈЛС
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Овај графикон даје визуелни преглед вриједности пројеката из екстерних извора, по годинама и класама ( А-Е )
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Овај графикон даје визуелни преглед вриједности суфинансирања „екстерних“ пројеката од стране ЈЛС, по годинама и класама ( А-Е )
9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА – ПРОЈЕКТИ РАСПОРЕЂЕНИ ПО ПОДСЕКТОРИМА
ПРИВРЕДА
	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(км)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Подизање засада корнишона на површини од 5 ха
(Одјељење за привреду и пољопривреду)
	159.5
	2015
	20.000,00
	
	80.000,00
	
	
	100.000,00

	2.
	Изградња соларних електрана (монтажа соларних панела за производњу електричне енергије)

 („ПВИ“ и „Неутрон“ Д.О.О.)
	135
	2015
	
	1.500.000,00
	
	
	
	1.500.000,00

	3.
	Изградња саобраћајне инфраструктуре унутар индустријске зоне 2

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	171
	2015
	2016 – 392.125,00

2017 – 392.125,00
	
	2015 – 700.000,00

2016 – 392.125,00

2017 – 392.125,00
	
	
	2.268.500,00

	4.
	Измјештање (каблирање) двоструког 35 kV далековода у близини будућег хелидрома у кругу “Орао“А.Д. Бијељина 

(“Орао“А.Д. Бијељина)
	75.5
	2015
	
	94.000,00
	
	
	
	94.000,00

	УКУПНО
	3.962.500,00


САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(КМ)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Асфалтирање путева и пјешачко бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина (2015-2017)

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	139
	2015
	2015 – 1.080.000,00

2016 – 1.500.000,00

2017 – 1.500.000,00
	
	
	
	30% грађани:

2015 – 324.000,00

2016 – 450.000,00

2017 – 450.000,00
	5.304.000,00

	2.
	Уређење јавних паркинг површина у Бијељини

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	113.5
	2015
	2015 – 100.000,00

2016 – 100.000,00

2017 – 100.000,00
	
	
	
	
	300.000,00

	3.
	Израда пројекта и измјештање аутобуске станице (Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	135
	2016
	2016 – 250.000,00

2017 – 250.000,00
	
	
	
	
	500.000,00

	4.
	Прва фаза Изградње пјешачко бициклистичке стазе дуж магистралног пута Бијељина-Павловића мост у дужини од 3,5 км

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	129
	2016
	2016 – 300.000,00

2017 – 150.000,00
	
	
	
	
	450.000,00

	УКУПНО
	6.554.000,00


ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(КМ)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Повезивање зелене матрице града садњом дрвореда уз саобраћајнице (није посебан пројекат већ је у склопу других пројеката)

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	105
	2015
	2015 – 5.000,00

2016 – 15.000,00

2017 – 10.000,00
	
	
	
	
	30.000,00

	2.
	Набавка специјалних  возила  (ВОМЕ и цистерне за отпадну воду) за одржавање канализационог система 

(АД „Водовод и канализација)
	85
	2015
	
	780.000,00
	
	
	
	780.000,00

	3.
	Изградња треће санитарне ћелије на Регионалној депонији „Бријесница“

(Ј.П. Регионална депонија „Еко Деп“ Бијељина)
	86
	2016
	3.000.000,00
	
	
	
	
	3.000.000,00

	УКУПНО
	3.810.000,00


СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(КМ)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Изградња објекта центра за социјални рад Бијељина, са дневним центром за дјецу са сметњама у психичком и физичком развоју

(ЈУ „Центар за социјални рад“)
	161
	2015
	2.323.000,00
	
	
	
	
	2.323.000,00

	2.
	Програм  обезбјеђења приступачности јавних објеката и услуга за лица са инвалидитетом

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	106
	2016
	2016 – 20.000,00

2017 – 20.000,00
	
	
	
	
	40.000,00

	УКУПНО
	2.363.000,00


КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(КМ)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Изградња електроенергетских објеката у 2015. години

(ЗЕДП „Електро Бијељина“ АД)
	137
	2015
	
	618.500,00
	
	
	
	618.500,00

	2.
	ФТТЦ Бијељина (измјештање ТТЦ и  ФТТХ оптичких каблова за бржи интернет)

(„МТЕЛ“ АД)
	141
	2015
	
	Процијењена вриједност пројекта је службена тајна
	
	
	
	Процјењена вриједност пројекта је службена тајна

	3.
	Израда катастра јавне расвјете

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	126
	2015
	12.000,00
	
	
	
	
	12.000,00

	4.
	Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница  Града Бијељина

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	132
	2015
	2015 – 100.000,00

2016 – 100.000,00

2017 – 50.000,00
	
	
	
	2015 – 100.000,00

2016 – 100.000,00

2017 – 50.000,00
	500.000,00 за 3 године

	5.
	Изградња-ископ нових канала, мостова, пропуста, насипа и других водопривредних објеката у циљу рјешавања проблема са поплавама - инфраструктура из водопривредних накнада-инвестиције

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	115
	2015
	2015 – 200.000,00

2016 – 200.000,00

2017 – 200.000,00
	
	
	
	
	600.000,00

	6.
	Изградња главног секундарног транспортног гасовода

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	138
	2015
	2016 – 100.000,00

2017 – 100.000,00
	
	
	
	2015 – 5.280.000,00

„Бијељина Гас“
	5.480.000,00

	7.
	Дислокација трафо станице ЖТС 10/04 kV; 250 (160) kVA "Бустер станица Обријеж"

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	107.5
	2015
	
	
	
	15.000,00
	
	15.000,00

	8.
	Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине за подручје Бијељине (изградња Дринског насипа)

(ЈУ „Воде Српске“)
	119
	2015
	3.800.000,00 УСД = 6.111.540,00 КМ
	
	
	10.000.000,00 УСД = 16.083.000,00 КМ
	
	22.194.540,00

	9.
	Израда Главног пројекта транспортног цјевовода на потезу од Новог насеља Јања до насеља Главичице (АД „Водовод и канализација)
	98.5
	2015
	17.000,00
	
	
	
	
	17.000,00

	10.
	Израда Главног пројекта транспортног цјевовода на потезу од Новог насеља Јања до насеља Суво Поље ијела насеље Суво Поље 

(АД „Водовод и канализација)
	91.5
	2015
	28.000,00
	
	
	
	
	28.000,00

	11.
	Израда аутоматске решетке на главном фекалном колектору испред пумпне станице ПС 1 на парцели  к.ч. 250/1,  К.О. Бијељина 1. Потребно урадити пројекат

(АД „Водовод и канализација)
	55
	2015
	
	
	270.000,00
	
	
	270.000,00

	12.
	Наставак изградње канализационог система Бијељина – према „Орио“ програму

(АД „Водовод и канализација)
	116
	2015, 2016
	
	
	5.500.000,00 Еура = 10.758.000,00
	
	
	5.500.000,00 Еура = 10.758.000,00

	13.
	Водоснабдијевање насеља Крива Бара

(АД „Водовод и канализација)
	115.5
	2015
	100.000,00
	
	90.000,00
	
	
	190.000,00

	14.
	Изградња водовода (2014-2018)-(Проширење водоводне мреже у 2015. години)
	114.5
	2015
	440.000,00

2015 – 200.000,00

2016 – 120.000,00

2017 – 120.000,00
	
	
	
	110.000,00

2015 – 50.000,00

2016 – 30.000,00

2017 – 30.000,00
	550.000,00 

 (за 3 године)

	15.
	Повезивање канала „Селиште“ са каналом „Дашница“

(ЈУ „Воде Српске“)
	116.5
	2015
	
	
	
	946.440,00 КМ 
	
	946.440,00 КМ

	16.
	Завршетак топлификације ужег центра града и реконструкција цјевовода у Улици Мајора Драгутина Гавриловића

(ЈП „Градска топлана“ д.о.о)
	109
	2016
	550.000,00
	
	
	
	
	550.000,00

	17.
	Изградња електроенергетских објеката у 2016.. години

(ЗЕДП „Електро Бијељина“ АД)
	137
	2016
	
	393.000,00
	
	
	
	393.000,00

	18.
	Реконструкција јавне расвјете

(Одјељење за стамбено – комуналне послове и з.ж.с.)
	114
	2016
	2016 – 50.000,00

2017 – 50.000,00
	
	
	
	
	100.000,00

	19.
	Израда идејног пројекта дистрибутивне водоводне мреже за насеља Јужног прстена

(АД „Водовод и канализација)
	62
	2016
	120.000,00
	
	
	
	
	120.000,00

	20.
	Водоснабдјевање насеља Модран

(АД „Водовод и канализација
	113.5
	2016
	
	
	1.300.000,00
	
	
	1.300.000,00

	21.
	Изградња мртвачнице на Новом градском гробљу Хасе – Бријесница

(ЈКП „Градско гробље“ Бијељина)
	88
	2017
	476.000,00
	
	
	
	
	476.000,00

	22.
	Изградња капеле на Новом градском гробљу Хасе – Бријесница

(ЈКП „Градско гробље“ Бијељина)
	41
	2017
	200.000,00
	
	
	
	
	200.000,00

	23.
	Изградња електроенергетских објеката у 2017. години

(ЗЕДП „Електро Бијељина“ АД)
	137
	2017
	
	322.000,00
	
	
	
	322.000,00

	24.
	Капитални ремонт котловског постојења 

(ЈП „Градска топлана“ д.о.о)
	110
	2017
	1.450.000,00
	
	
	
	
	1.450.000,00

	УКУПНО
	47.090.480,00


КУЛТУРА
	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(КМ)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Рехабилитација зграде Музеја „Семберија“

(У прилогу предмјер и предрачун радова)

(Музеј „Семберија“)
	132.5
	2015 - 2018
	4 године х 50.000,00
	
	
	
	130.644,56
	330.644,56

	2.
	Наставак реконструкције објекта  Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина (Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина)
	119.5
	2016
	100.000,00
	
	
	
	
	100.000,00

	УКУПНО
	430.644,56


СПОРТ

	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(КМ)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Реконструкција градског стадиона

(Ф.К. „Радник“ Бијељина)
	102
	2015
	220.000,00
	
	80.000,00
	
	30.000,00
	330.000,00

	УКУПНО
	330.000,00


ОБРАЗОВАЊЕ
	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова.
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(КМ)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Изградња економских објеката – Пољопривредна и медицинска школа Бијељина

(Одјељење за друштвене дјелатности)
	157
	2014 - 2018
	(80.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00)
	
	
	
	
	380.000,00

	2.
	Наставак радова на изградњи нове подручне школе О.Ш. „Вук Караџић“ Бијељина у Лединцима

(ЈУ О.Ш. „Вук Караџић“ Бијељина)
	135.5
	2015
	180.000,00
	
	
	
	920.000,00
	1.100.000,00

	3.
	Адаптација школске зграде ЈУ Основна школа ,,Свети Сава'' Бијељина

(ЈУ Основна школа ,,Свети Сава'' Бијељина)
	97
	2016
	Дјелимично буџетска средства од 2016
	
	180.000,00
	
	
	180.000,00

	4.
	Изградња сале за извођење наставе физичког васпитања и других спорских и културних манифестација у О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Суво Поље

(О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Суво Поље)
	89.5
	2017
	400.000,00
	
	
	
	
	400.000,00

	УКУПНО
	2.060.000,00


ЗДРАВСТВО

	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(КМ)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Пројекат збрињавања инфективног отпада

(„Дом здравља“ Бијељина)
	85
	2015
	15.000,00
	85.000,00
	
	
	
	100.000,00

	УКУПНО
	100.000,00


ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

	рб
	Назив пројекта
	Број

бодова
	Почетак

реализ.

пројеката

(година)
	Извори финансирања (КМ)
	Вриједност пројекта

(КМ)

	
	
	
	
	Буџет Град Бијељина
	Властита средства
	Донација
	Кредит
	Остали извори финансирања
	

	1.
	Увођење система е-управе (Служба заједничких послова – ГУ Бијељина)
	154.5
	2015
	100.627,25
	
	44.228,62
	
	
	144.855,87

	2.
	Замјена столарије на згради Градске управе Града Бијељина

(Служба заједничких послова – ГУ Бијељина)
	93.5
	2015 - 2016
	143.000,00
	
	
	
	
	143.000,00

	3.
	Реконструкција фасаде - зграда у којој је смјештено Одјељење за просторно уређење (Служба заједничких послова – ГУ Бијељина)
	110.5
	2016 - 2017
	128.335,58
	
	
	
	
	128.335,58

	УКУПНО
	416.191,45


· Укупан број прихваћених пројеката за План капиталних инвестиција Града Бијељина за период 2015-2017. износи 48.

· Укупна вриједност пројеката: 67.116.816,01 КМ, од тога
· Средства Буџета Града Бијељина: 24.058.752,83 КМ

· Екстерна средства: 43.058.063,18 КМ.

 Ажурирање Плана капиталних инвестиција

Програм капиталних инвестиција ће сваке године бити ажуриран до 30. септембра године која претходи буџетској години на такав начин да свако наредно издање Програма обухвата трогодишњи инвестициони програм. Програм капиталних инвестиција је основа за израду капиталног дијела  буџета за сваку наредну  годину.

Приједлоге могу подносити:

1. грађани Града Бијељина,

2. скупштинске комисије и одбори,

3. одборници у Скупштини,

4. одјељења Градске управе,

5. јавне установе и институције,

6. предузећа, предузетници и друге организације,

7. невладине организације и

8. Градоначелник

Приједлози пројеката се достављању на прописаном обрасцу који доноси Радна група за израду Плана капиталних инвестиција.

Рокови, начини и мјесто достављања приједлога пројеката ће бити накнадно одређени и благовремено саопштени заинтересованим странама.
КООРДИНАТОР РАДНЕ ГРУПЕ 
______________________________
              Мићо Мићић
10 ПРИЛОЗИ

I. Пословник о раду Радне групе за израду Плана капиталних инвестиција и
 Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града Бијељина
II. Одлука о критеријумима за рангирање и бодовање пројеката
III.  Образац за оцјењивање капиталних пројеката
IV.  Образац за пријаву пројеката
V. Одлука о приступањи изради Плана капиталних инвестиција и Плана 
развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града Бијељина 
[image: image10.jpg]Ha ocrosy omtyke Cxymmuture ['pajna bujesensa o dopmupawy Panne rpyme 3a uspany
[Tnana KamuTadHuX uHBecTHUMja (6poj: 01-022-107/14 paTywm: 13.11.2014.roaune), Paxna rpyna
3a w3pamy IlnaHa KalMTaTHAX WHBECTHIMja U [lnaHa pa3Boja KOMYyHalHE WHGPACTPYKTYpe
I'pasa BujesbuHa Ha cacTaHKY ONpXKAHOM JaHa 13.11.2014 roause, I0HHjeNa je

MOCJUOBHHUK
O PAJIY PATHE I'PYIIE 3A U3PAZLY IJIAHA KAITUTAJIHUX
WUHBECTHIIAJA U ILTAH PA3BOJA KOMYHAJIHE
HH®PACTPYKTYPE I'PAJIA BUJEJbBUHA

Ynan 1.

Osum ITocmoBHUKOM YTBphyje ce HAa4yWH paja u 3a1auu Pajre rpyre 3a uzpany [liaxa
KaNMTATHUX MHBecTHIMja ¥ [L1aHa pasBoja KOMYyHallHe uHdpacTpykType Ha moapy4jy I'pana
Bujesbuna 3a nepuon 2015-2017.

Ynas 2.
Bpoj unanosa Paare rpyre oapeheH je Omnykom CkyrutiHe ['pana brjessuna.
Unan 3.

Pajna rpyna JIOHOCH OJTyKe BeRHHOM TriacoBa, ako CjeHMLH TPUCYCTBYje BUIIE ONI
nonoBuHe 4iaHoBa Panxe rpyne.

O pany Pagme rpyme 3amucHW4ap Kora onpehyje PamHa Tpyma, BOAM 3alUCHUK KOj#
06aBE3HO CajipiKA: MjeCTO W BpHjeMe OpiKaBarba cjenHuLa, NPUCYTHOCT, AHEBHU PELL, pall 110
JIHEBHOM peJly, YCBOjeHe 3aK/byHUKe U IIperopyke.

3anucHUK TIOTNNCY]Y KOOpAUKATOp PajiHe rpyre v 3anucHuyap.

3anMCHUK ce YyBa Yy CKIlaay ca TPOTIHCHMA O POKOBHMMa UyBarba apXuBCKe rpahe.

Ynax 4.

CTpyuHe W aJMHUHWCTPaTUBHO-TEXHWYKE MOCIIOBE 34 notpeGe Paaxe rpyne obaBiba
I'pangcka ynpasa ['pana bujesbuna, Ka6user I'pagonayentuka - OncjeK 3a JOKaIHNH eKOHOMCKH

pa3BOj M €BPOINCKE WHTErpaLuje.

Ynan 5.

Koopumnatopa Panne rpyna xoju opranusyje pan Panxa rpyne, casuBa u npejcjenana
cjennuuama Pajue rpyme, Gupajy 4IaHOBH Ha MIPBOM CACTAHKY.

YnaH 6.




[image: image11.jpg]| OcHoBHHM 3agauy Paane rpyme y mocTynky uspafe [InaHa KanWTalIHMX WHBECTHUHM|a U
[Inana pa3Boja KOMyHalHe HHPPACTPyKType Cy cieaehu:

- VcBajame jequHcTBeHOr ofpacia 3a nojHomere [Ipujeiora 3a MHBECTUPALHE,
! KOjH CITYI)KH 3a IIpe/iiarate MHBECTHLMOHMX MpOjeKaTa;

- Bepubukauuja NpUKyIJbeHHX TpHjeUIora 3a HHBECTHparbe, Tj.NOTBphHBaKE Na
JIM Cy TIPWjeIITO3U MOTITYHU, Kao M Jia JI Cy PEATHH Y TEXHMYKOM W TMPABHOM
CMUCITY;

-V capagmM ca HamIeKHAM crayxb6ama [omyHa TOTpeGHMX rojaraka y
Tpe/Io3nuMa 3a HHBECTHpalbE, N0aBambe WHopMalmja 1 Gpojku Koje HEI0CTajy.

- YnanoBu PazHe rpyne Koju cy TpeACTABHWLM MHBECTMLIMOHUX M GUHAHCH]CKNX
cyx6u he o6e36ehuBaTh cBe TauHe HHPOpMAIMje HEOMXOaHe fa G ce 0GaBHIIO
rope HaBeIECHO JNOIyHaBake MIPEAIOra;

- JlehwHuCaE KPUTEPHjyMa OLjerbBaba MHBECTULIMHKIX MPOjeKaTa;

- OppehuBame TIPUOPUTETHHX WHBECTHIHMOHMX TIpojeKaTa Yy CKuaay ca
npuxsahieHUM KpHTepujyMHMa, Tako mTo hie uspadyHatu 6poj 6omoBa 3a CBAKH
TIpOjeKaT ¥ paHrMpaTy npeMa 6pojy nobujenux 60108a;

- Tpymucame mpojekata [lmaHa KamMTaTHAX WHBECTHLMja MpemMa YCBOjeHUM
KaTeropujama (MHQpPaCTpyKTypa, OCTAlH, UTA.), U OAPEAUTH Y KOJy TFORMHY
[Tnana he 6uTu cBpcTaHu (yHyTap KaTeropuja, no rogunama [lnana) Ha ocHOBY
GooBa, TEXHHYKUX KPUTEpHjyMa W TpOLjeHe cTeleHa crnpemHocTH [lnaHa 3a
peanusaiujy; h

- OGaBibame aHaau3e TOTpeOHWX (GUHAHCHICKMX CpEACTaRa 3a peanusauujy
TIpUIpeMJbeHe THCTe Tpojekarta Ilmana, Ha ocHOBY (MHAHCH]CKHX MOTYhHOCTH
['pana;

- Ilpukymbame MIaHoBa ¥ NpojeKkaTa ylarama y KOMyHalHy HHGPACTPYKTypy OX
HaanexHMX npemyseha W ycraHoBa 3a moxpydje I'pama W gedunHuMcame
TPOTOMIMIILET M TORHUIIbET [T11aHa pa3Boja KOMyHalHe MHQPacTPYKTYpE;

- Wspajia pagHor HaupTa IUTaHOBA U OPraHU30Babe jaBHE pacripaBe Te 00aBibarbe
KoHcynTaumia ca [IpuBpeIHUM caBjeToM;

- VYcBajame KOHaYHe JIMCTE MpojeKara 3a TPOrOAULIH [11aH ¥ rofuintbse riaHoBe
Ha OCHOBY IHpoljeHe (uHaHCHjckux MoryhHocTn ['paja, pesynTaTa jaBHe
pacripaBe W KOHcyTauuja ca [[pUBpeIHUM CaBjeTOM;




[image: image12.jpg]- Waspana 3aspiiHor pagHor npujeasora [lnana kamiTanHux uHBecTHnja 1 [Inana
pa3Boja KOMyHalIHe HH(pacTpykType Ha moapydjy I'pana Koja ce JO0CTaB/ba
['paoHa4EIHUKY Ha Ja/b¥ MOCTYTaK.

Ynan 7.

V cBom pany Panua rpyna he ce npunpxkasatn: OGpacua 3a OljerHBabe KaluTalrHuX
npojekata, Mofiela 3a paHTHpame M CeleKUH]y KamuTaTHUX npojekaTa Kao W cibenehux
TPUHIIMTIA 32 OflpehuBatbe PHOPHUTETHUX MHBECTHLIAOHMX TIpOjeKaTa:

- cBaku unaH he 3aceGHO TMPOLMjEHUTH CBAKM WHBECTHLIMOHH MpPOjeKaT, y CKIaly
ca KpHTEpHjyMHMa 3a OL|jelUBAIbe MPOjeKaTa U yCBOjCHUM fomoBameM, Kao U
ckiany ca [TocnoBHMKOM 0 pany Panse rpyme;

- oujena npojekata W GomoBame he ce 00aB/baTH Ha OCHOBY ndopmaunja
canpxanux y [Ipujeanory 3a HHBECTHPAHE 3a CBAaKH MPOJEKaT;

Ynau 8.

Panua rpyna uma obaBe3y na HakoH wto CKyMITHHA rpana ycBoju TTnan KanuTaiHux
wHBecTHIMja 1 [Ti1aH pa3Boja KOMyHailHe HH(PacTPyKTYpe 3a MEPUOL 011 2015. no 2017. roavHe
VICTH aXypHpa cBake Hape/lHe TONMHE ociiarajyhu ce Ha BULIETOAULILY buHaHCHjCKY aHaIu3Yy,
HOBE TIOJJHECEHE Mpeiore, Y ckiaany ca oBuM [{ocioBHUKOM.

Ynau 9. '~

H3mjene u nonyHe osor ITocnosnuka Bpluy PaaHa rpyna, Ha OCHOBY yKa3aHe notpebe.

Ynan 10.

Ogaj TTOCIOBHWK CTYTa Ha CHary 1aHoM JOHOUIEmA.
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[image: image13.jpg]Ha ocHoBy omtyke CKYNIUTHHE ['pana Bujessina 0 GopMUparby PasiHe rpyrme 3a uspany
[l1aHa KanMTATHEX WHBECTHIM]A (6p0j:01-022-107/14 maTym: 13.11.2014.rogune), Panxa rpyna
3a uapany [1naHa kamuTaTHIX pHBecTHLM]a 1 [1naHa pa3Boja KOMYHasIHE uHbpacTpykType I'pana
BujesbuHa Ha CACTaHKY O/IpXKaHOM JlaHa 13.11.2014.rozmHe, 1oHMjeNa je

OUIYKY
0 KPUTEPIUJYMYMA 3A BOJIOBAISE 1 PAHTUPAGE IIPOJERATA

Ynan 1.

OpoM omnykom ozpehyjy ce Kputepujymu 32 5010Batbe 1 paHTHpatbe KanuTalHKuX

npojexara.

Ynan 2.

N360p MPUOPUTETHUX npojexata 3a [lnaHa KamuTalHKX ynBecTHLMja 1 [1naHa pa3ssoja
KoMYyHaJiHe WH(PaCTPyKType 3a noapyuyje ['pana bujebuna w3spuwhe ce y Ckiamy ca cbenehnm
KpUTEpUjyMUMa:

Kpurepujym 1:
CTATYC ITPOJEKTA- Texnna Kputepujyma 3.

3akoncka obasesa; (0-5 6onosa)
CTereH 3aBPLICHOCTH/3aM04ETOCTH; (0-5 Gonosa)

OmmTocT (fa M CIYXKH ujeny Ui LjeTMHY 3ajeIHNLE); (0-3 6onosa)
TToBE3aHOCT ¢a OCTATM MPOjeKTHMA Koju cy rpuxBaheHy uin ce Beh peamnsyjy; (0-5

ol

fonosa)
Oap>KUBOCT; (0-3 6ozoBa)

wn

Ckana 3a oujeibuame o 0-5.




[image: image14.jpg]Kputepujym 2:
®UHAHCUICKU YTULIAJ- Texuna kputepujyma 2,5.

Vruuaj Ha nopehare npuxofa byuera; (0-5 6onosa)
YTuuaj Ha cMarerse pacxona Oyuera; (0-5 6onosa)

Ila i cy o6e3bjehena punacujcka cpeactsa; (0-3 Homora)
Vruiaj Ha nosehare Heropeckux npuxona; (0-3 6onoBa)

nadlibec b ol o

Ckana 3a oujerbuBare of 0-3.

Kpurepujym 3:

EKOHOMCKU PA3BOJ- Texuna kpurepujyma 4.

YTuaj Ha 3anoubasate; (0-10 6oxosa)

Vruuaj Ha nHBecTHUM]e y ripuBpenn; (0-8 Gonosa)

VTHiaj Ha pa3Boj jaBHO-TIPUBATHOT MAPTHEPCTBA; (0-6 6onora)
Vtuuaj Ha pa3soj nosonpuspene; (0-10 6onosa)

VYTuuaj Ha pa3soj Typusma.(0-5 6omosa)

e

Cxkana 3a oujersnare oa 0-10.

Kpurepujym 4:

a

JPYIITBEHHU PA3BOI- Texuna kputepujyma 3.

1. JTompuHocH KBamuTeTy 00pasoBama 1 yHarnpehermy KYJITypHO-00pa3oBHe
ungpactpykrype; (0-7 6010B4)

2. JlonmpuHocu nosehamwy HUBOA U KBATHTETY NOCTOjehuX yeIyra jasHor cexropa; (0-6
fonoga)

3. Jlonpunocu yHanpehemy couujante 3amtute; (0-5 60xoBa)

4. JlomIpUHOCH pa3BOjy CMOPTCKO-peKkpeaTnBHe nHpacTpykType.(0-5 6o/108Ba)

Ckana 3a oujemuBame oa 0-7.




[image: image15.jpg]Kpurepujym 5:

3ALLTUTA )XUBOTHE CPEJIMHE- Texuna KpHUTEpHjyMa/HeMa.

—

Vuanpujehyje 3alITUTY JKWBOTHE CPEAHHE; (0-5 6onosa)
2. Owmoryhyje eQeKTHBHO Kopumhere MPUPOIHKX PECYpea, CHEPTeTCKy ehuKacHOCTH 1

ynoTpe6y 0GHOB/BUBHX U3BOPA enepruje; (0-7 6onosa)
3. OmmTocT (Aa N CITyXKU AeTy WIH LjeTHHHU sajemnuue). (0-5 6Goxosa)

Ckana 3a olljersrBame of1 0-7.

Kpurepujym 6:
PU3MLIU- Texuna kputepujyma -1.

Tonwtruxy pusuuy; (0-5 Gonosa)

Texunuko-TexHoomku pusuu; (0-5 6o108a)

Ounancujcku prsuuy; (0-5 60108a)

CripoBohetbe Tpoleca jaBHrX gabaeku; (0-5 Gonosa)

C 107KEHOCT NPUKYTIbatba JOKYMEHTALMOHE OCHOBE, (0-5 Gonosa)
TTpaBHW ¥ PETYIATOPHY PUSHLH. (0-5 Gomosa)

o U B W =

Ckana 3a oujetbusatbe 04 0-5.

Unan 3.

Vkynan 6poj Gomosa ce no6uje cabupareM IO/Mje/bEHNX nojenMHaYHMX 0070Ba, &
TIPUOPUTETH e ONpelyjy paHTHparbeM NpeMa 6pojy 6omosa.

UnaH 4.

Opa OpulyKa CTyIa Ha CHary 1aHoM JIOHOLICH:.

Bpeg: 0a-ofu-1-605 /14
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

	НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

	

	КРИТЕРИЈУМИ
	СКАЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ
	ТЕЖИНА КРИТЕРИЈУМА
	ОЦЈЕНА

	СТАТУС ПРОЈЕКТА
	
	3
	

	1. Законска обавеза
	0-5
	
	

	2. Степен завршености/започетости
	0-5
	
	

	3. Општост (да ли служи делу или цјелини заједнице)
	0-5
	
	

	4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују
	0-5
	
	

	5. Одрживост
	0-3
	
	

	ФИНАНСИЈСКИ УТИЦАЈ
	
	2.5
	

	1. Утицај на повећање прихода буџета
	0-5
	
	

	2. Утицај на смањење расхода буџета
	0-5
	
	

	3. Да ли су обезбјеђена финасијска средства
	0-5
	
	

	4. Утицај на повећање непореских прихода
	0-3
	
	

	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
	
	4
	

	1. Утицај на запошљавање
	0-10
	
	

	2. Утицај на инвестиције у привреди
	0-8
	
	

	3. Утицај на развој јавно-приватног партнерства
	0-6
	
	

	4. Утицај на развој пољопривреде
	0-10
	
	

	5. Утицај на развој туризма
	0-5
	
	

	ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
	
	3
	

	1. Доприноси квалитету образовања и унапређењу културно-образовне инфраструктуре
	0-7
	
	

	2. Доприноси повећању нивоа и квалитету постојећих услуга јавног сектора
	0-6
	
	

	3. Доприноси унапређењу социјалне заштите
	0-5
	
	

	4. Доприноси развоју спортско-рекреативне инфраструктуре
	0-5
	
	

	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
	
	
	

	1. Унапријеђује заштиту животне средине


	0-5
	
	

	2. Омогућује ефективно коришћење природних ресурса, енергетску ефикасности и употребу обновљивих извора енергије
	0-7
	
	

	3. Општост (да ли служи делу или цјелини заједнице)
	0-5
	
	

	РИЗИЦИ
	
	-1
	

	1. Политичи ризици
	0-5
	
	

	2. Техничко-технолошки ризици
	0-5
	
	

	3. Финансијски ризици
	0-5
	
	

	4. Спровођење процеса јавних набавки
	0-5
	
	

	5. Сложеност прикупљања документационе основе
	0-5
	
	

	6. Правни и регулаторни ризици
	0-5
	
	

	ПОТПИС ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
	
	УКУПАН БРОЈ БОДОВА
	


Напомена: укупан број бодова не уписује члан Одбора. Укупан број бодова израчунава и уписује секретар Одбора.

На основу одлуке Скупштине Града Бијељина о формирању Радне групе за израду Плана капиталних инвестиција (број:_____ датум:____), Радна група за израду Плана капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре Града Бијељина на састанку одржаном дана ______________________    донијела је
ПРИЈАВА ПРОЈЕКТА ЗА ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ЗА ПЕРИОД 2015-2017.

	НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈЕДЛОГА
	


	I) ОПИС ПРОЈЕКТА
	

	А. Назив пројекта
	

	Б.Стратешка област из Стратегије  развоја града Бијељине на коју се односи пројекат


	                        SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Изграђена јака и конкурентна привреда која оптимално користи географске, друштвене, инфраструктурне и људске ресурсе


[image: image17]  Развијена и конкурентна модерна пољопривреда заснована на примјени  најновијих стандарда у производњи здравствено безбједне хране чији је пласман унапријед дефинисан
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Подмлађена високообразована заједница са развијеном, квалитетном и приступачном друштвеном инфраструктуром, квалитетним јавним услугама, унапријеђеном социјалном заштитом и једнаким могућностима за све. 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   Успостављен интегрисани приступ заштити животне средине у складу са ефективним коришћењем природних ресурса, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије

	Ц. Опис


	

	1. Које потребе ће пројекат задовољити / ријешити проблеме?


	

	2. Како се те потребе тренутно задовољавају?


	

	3. Ко ће имати највећу корист од пројекта:

· сви грађани

· друштвени сектор

· привреда

	

	4. Утицај пројекта на:

· цијелу општину

· неколико мјесних заједница

      
	

	Д. Локација

(мјесто реализације пројекта)         
	

	Утицај на животну средину 
	
[image: image20]  Позитиван            
[image: image21]  Неутралан               
[image: image22]  Негативан

	Б. Да ли постоји законска обавеза реализације пројекта. 

 
	
[image: image23]  ДА                                        
[image: image24]   НЕ




	i. II) ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
	Очекивано

	ii. 
	

	iii. 
	Планирани почетак реализације




Д. Степен завршености пројекта 

[image: image25]  Пројекат није започет.     


[image: image26]  Пројекат је започет.  


[image: image27]  Пројекат је у завршној фази.

VI) ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКАТ ГОТОВОГ ПРОЈЕКТА НА БУЏЕТ ГРАДА 


[image: image28] Повећани приход      


[image: image29] Смањени текући трошкови  


[image: image30] Нема утицаја на буџет 

VIII) ПОВЕЗАНОСТ СА ОСТАЛИМ ПРОЈЕКТИМА КОЈИ СУ ПРИХВАЋЕНИ ИЛИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ

	
	
[image: image31] Да                             
[image: image32] Не

	  Назив пројекта      
	

	  У каквој су вези     
	


          Датум и мјесто :                                                                                  Подносилац пројекта:                                                                                                                             

  _______________________                                                               __________________________

[image: image33.jpg]Ha ocnoBy unana 30. 3akona o nokanHoj camoynpaBH ("CiyxOeHu riacHuk PemyGiuke
Cpmcke", 6poj: 101/04, 42/05, 118/05 u 98/13) n unana 38. Craryra I'pana bujessuna ("Ciyx6enn
rinacHuK I'pana bujessuna’, 6poj: 8/13 u 27/13), Cxynmmruna I'pana bujessuna Ha 26. cjennunu
oIpxaHoj naHa 13. HoBeMOpa 2014. roauHe, nOHUjeNa je

OAJYKY
O ITPUCTYHABY U3PAJIU IIJIAHA KAIIUTAJTHUX UHBECTHUIIAJA U IIJIAHA
PA3BOJA KOMYHAJIHE HH®PACTPYKTYPE HA TIOAPYUYJY I'PAJTA BUJEJbUHA

[

Osom OmmykoM ce mpuctyna u3paau [lnmaHa xanmuTanHMX WHBecTHIHMja W IlnaHa passoja
KOMYHaJIHEe MHQpacTpyKType Ha nozpyy4jy I'pana bujespuna, 3a nepuon 2015-2017. roxuse.

II

3a morpebe wuspage Ilnana kanutamHUX HHBecTHHMja W [lmaHa pasBoja KOMyHaiHe

uHppacTpyKType Ha noiapydjy I'paga bujessuna 3a nepuon 2015-2017. roaune, umenyje ce pagHa
rpymna y cacraBy:

Muho Muhuh, ['pagonauennuxk,

Xyco 3eukanoBuh, 3aMjeHHK rpaJOHAYETHHKA,

Munopan Codpenuh, Hauennuk Opjesbema 3a punaHcHje,

Tomuna Crojanosuh, Illed Oncujexa 3a caobpahaj Hi KoMyHaTHY HH)PACTYPKTYDY,

CnaBko bammh, Hauennuk Opjesberna 3a qpylITBEHE JIjeIaTHOCTH,

Urop Octojuh, Hauennuk Onjespema 3a MpoCTOPHO ypeheme,

[Tpenpar JoBuh, Hauennuk Opjesbema 3a MpUBPEAY U MOJbOIPUBPEY,

ITpod.np Brano CumeyHoBHN, CaBjeTHHK,

. JIparomup Jby6ojeBuh, Komucuja 3a MujecHe 3ajeqHune, of00pHHUK,

10. Auxuna Tomoposuh, ITled oncujeka 3a 10kaTHA €BPOIICKU Pa3BOj M €BPOIICKE HHTErPALIH)E,

11. Ilpenpar Ilepxosuh, Al "BonoBox u kananmu3anuja’, bujesbuna,

12. Ipenpar IlerpuyeBuh, JI1 "lupexnuja 3a u3rpaamy U pa3Boj rpaga’,

13. Bopehe CnaBumax, npencjenauk CxymmruHe Permonanne mpuBpenHe komope bujesbuna,
"Cnekrap-/lpunk", bujespuna,

14. Cphan hopuh, bujessuna myt 100, bujerruna

15. PanoBan PagoBanoBuh, Tenepan bujersuna,

16. Jbyounra Pocuh, 3I1 Komepu, bujessuna,

17. Hparan [lepuh, 3/1I1 "Enexrpo-bujesuna,

18. Cuexana Byjuh Jaroguh, Exonomko yapyxeme "Exo-IlyT", unan,

19. Mupko babuh, My3ej "Cembepnja’,

20. Mununa ITepkoBuh, mpodecop paszpenne Hactase, Ol "Mema Cemumosuh", Jama

SO B0 Y B LA s B I

I11

OcHOBHH 3ajand PagHe rpyme y mocTynky u3page IlnaHa KamWTalHHX HHBECTHIHja Cy
cpenehu:
— VcBojuhe jenuncTBeHE oOpasan Ilpujensora 3a HHBECTUPAmE, KOJH CIY:KH 3a Ipe/arame
MHBECTHIIMOHUX NPOjeKaTa;




[image: image34.jpg]Bepudukanuja NpuKyI/beHHX NPHjeUIOra 3a MHBECTHPAme, Tj. MOTBPHHBAEmE 1a JH Cy
NPHj€TIO3H TIOTIYHH, Kao U J1a JIM Cy PEalHH Y TEXHHYKOM H IIPABHOM CMHCITY;

Y capanmy ca HAJUIEKHHM ClIy:x0ama JIoIyHa NMOTpeOHHMX MOjaTaka y NpHjelIo3uMa 3a
UHBECTHPamkE, 10/1aBamke HHPopMaIuja ¥ 6pojKH Koje HeI0CTajy;

Jlepunncame KpUTEpHjyMa OljelbHBarba HHBECTUIIHOHMX TIPOjeKara;

OnpebhuBame NPUOPHTETHMX MHBECTHIMOHHMX IpojeKkara y CKiagy ca npuxBaheHHM
KPHUTEpHjyMHMa, Tako mTo he m3padyHatH Gpoj GomoBa 3a CBaKM MpOjeKAaT M PaHTHPATH
npema 6pojy no6ujenux 60m0Ba;

I'pynucame npojexara Il1ana KanuTalHHX WHBECTHIMja IIpeMa yCBOj€HHM KaTeropujama
(aHdpacTpyKTypa, OCTald, MTA.), ¥ OJPEIUTH y KOjy romuxy Iliana he Gutm cBpcTaHm
(yHyTap Kateropuja, mo romunama Ilnana) Ha OCHOBY 60[0Ba, TEXHHYKHMX KPHTEpPHjyMa H
IPOILjeHe CTeNEeHA CIIPEMHOCTH IIPOjeKTa 3a pean3allu]y;

OGapibame aHamm3e MOTPEOHMX (DMHAHCHjCKUX CPE/CTAaBA 33 pealn3alldjy MpHIpPEMIbEHE
nucte npojekara [lnana, Ha ocHOBY ¢uHaHCHjcKHX MoryhHocTH ['paa;

YcBajame KOHa9HE JIMCTE IIpOjeKaTa 3a TPOroOAMIIbH [naH U rouimbe MmIaHoBe Ha OCHOBY
nponjemeHe puHancHjcke Moryhaoctu ['pana;

[IpukynuTH nIaHOBE ynarama y KOMyHATHY HHQPacTpyKTypy O HaIJIe)XHHX mpenyseha ca
noapyyja I'pana u nedummcatH Tporomummu W rogummu [lnan pasBoja KoMyHaTHE
HH(pacTpyKType;

[lpunpemame ¢uuanmne Bepsuje [lnmana kamuranEux wuHBecTHHHMja u [LiaHa pasBoja
KOMyHaJlHE MHpacTpyKType Ha moiapydjy I'pama koja ce mocraBiba ['pamoHadenHuky Ha
JJaJbH MOCTYTIAK.

v
Panna rpyna he cBoj HaumH paza nedunucatu [TocnoBaukom o pany Paxue rpyme.

\Y%

Pagna rpyna mma o6GaBe3y na HakoH mTo CKyNIITHHA Tpaga ycBOju IlnaH KamuTaiHux

uHBecTHIMja U [lnan pa3Boja komyHanHe WH}pacTpykType 3a nepuoa ox 2015. mo 2017. rogune
HCTH aXypHpa CBaKe Hape/HE FOIMHE Oclamajyhu ce Ha BUIIEroIMIIby GUHAHCH]CKY aHAIU3Y, Kao
¥ Ha HOBE ITO/IHECEHE MPHUjEIOTe.

VI

Unanosu Pajgne rpyne xoju HMCy 3amocieHd y ['paackoj ynmpaBu HMajy IpaBo Ha HaKHaIy

3a paj, y CKJaay ca OIUIyKOM KOjoM ce yTBplyje BHCHHA HakHaJa 3a WIAHOBE CKYMINTHHCKHX
paJlHUX THjela.

VII

Osa Omryka cTyna Ha CHary JaHoM JOHOIIEHa, a o0jaBuhe ce y "CmyxOGeHOM IIacHHKY

I'pana bujespuna’.

Bbpoj: 01-022-107/14
bujemuna,
Hartym, 13. HoBembap 2014. ronune

CKVIIIITUHA I'PAJA BUJEJbBUHA

IIPEACJEOHHUK
ITUHE I'PAJA BUJEJbBUHA

Jlparan T)ypbgl_;gh
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